

Project closure rapport

Januari release 2026

Datum: 22 juni 2026
Versie: 1.0
Status: Vastgesteld

Inhoudsopgave

Colofon	3
1. Inleiding	4
2. Resultaten	5
2.1 Uitgangssituatie	5
2.1.1 Doelstelling van de release	5
2.1.2 Topics in scope	6
2.2 Projectverloop	6
3. Implementatieplanning	8
3.1 Uitgevoerde planning	8
3.2 Gerealiseerde planning per T-moment	9
4. Scope	10
4.1 Gerealiseerde scope	10
4.2 Requests for change (RFC's)	11
4.3 Opgeleverde deliverables en observaties	12
4.4 Restpunten	13
5. Evaluatie	14
5.1.1 Scope	14
5.1.2 Governance	14
5.1.3 Stakeholder management	15
5.1.4 Communicatie	15
5.1.5 Transitie, proefrun en go live	16
5.1.6 Nazorg	16
6. Bijlagen	17
6.1 Bijlage 1: afkortingen	17

Colofon

Versiebeheer

Versie	Status	Datum	Auteur	Omschrijving
0.1	Concept	18-3-2026	Inge Eltingh	Concept closure rapport maken
0.2	Concept	24-4-2026	M. van der Horst	
0.4	Concept	2-5-2026	M. van der Horst	
0.6	Concept	5-6-2026	M. van der Horst	Evaluatie verwerken
0.9	Concept	19-6-2026	M. van der Horst	Vaststelling IISO
1.0	Definitief	22-6-2026	M. van der Horst	Publicatie Energiedatawijzer

Distributie

Versie	Datum	Verstuurd aan	Toelichting
0.1	25-3-2026	Projectleider	Ter review gesteld
0.2	24-4-2026	Projectteam het Normo	
0.4	2-5-2026	Evaluatie via survey monkey	
0.6	5-6-2026	DSB, TSB	
0.9	12-6-2026	IISO	
1.0	22-6-2026	Energiedatawijzer publicatie	

1. Inleiding

Dit document beschrijft het verloop van Januari release 2026, waarbij wordt gerapporteerd over de geleverde resultaten ten opzichte van het oorspronkelijke Implementatieplan.

Hierbij wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

- Resultaten
- Planning
- Scope en deliverables
- Restpunten
- Evaluatie

Dit document is opgesteld door het projectteam van Het Normo en wordt vastgesteld door het Integraal Implementatie Sturings Overleg (IISO). Met de vaststelling van het document verleent het IISO decharge aan het projectteam en de Implementatiemanager van Januari release 2026 en wordt het project formeel gesloten.

2. Resultaten

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de gerealiseerde resultaten, en hoe deze zich verhouden tot de oorspronkelijke doelstellingen en het Implementatieplan.

2.1 Uitgangssituatie

2.1.1 Doelstelling van de release

De doelstelling van het Implementatieplan van de eerste Tranche E-wet en topic TS079 is het transparant, gestructureerd, gecontroleerd en tijdig faciliteren van de marktpartijen in scope bij het doorvoeren van de topics die zijn vastgesteld in de ALV MFF.

Door:

- Te communiceren over de wijzigingen via de Energiedatawijzer, de nieuwsbrief en directe mail alsmede het organiseren voorlichtingsbijeenkomsten voor de gehele markt.
- De transitie te organiseren en te coördineren waardoor marktpartijen gestructureerd en gezamenlijk overgaan van de oude naar de nieuwe marktafspraken inclusief de bijbehorende gegevensuitwisseling.
- Vast te stellen welk percentage gereed is voor de livegang per marktrol in scope en de voortgang van de implementatie te monitoren via market readiness. De voortgang wordt gemeten aan de hand van de acceptatiecriteria.
- De BRS, berichten en servicebeschrijvingen op te stellen, te reviewen en te distribueren en deze te vertalen naar het Engels.
- Het MSP op te stellen, bij te werken, te reviewen en te distribueren.
- Continue af te stemmen met legal counsel over voortgang van de invoering van de Energiewet en/of codewijzigingen.
- Het bemannen van een eerstelijns helpdesk voor vragen van de markt via vragen@hetnormo.nl.
- Het bewaken van de voortgang en risico's van de bouwactiviteiten van marktfaciliterende services.
- Het ondersteunen van de sector in het changeproces indien van toepassing.
- Het bewaken van de privacy-maatregelen, die in gezamenlijkheid van alle marktrollen zijn vastgesteld door de ALV MFF.
- Het inrichten en uitvoeren van kwaliteits- en borgingsprocessen.

Het Normo is niet verantwoordelijk voor:

- Aanpassingen in systemen en processen van de marktpartijen. De marktpartijen zijn zelf verantwoordelijk voor het doorvoeren van de benodigde wijzigingen in hun eigen systemen en het testen daarvan.
- De opdracht aan EDSN voor de bouw en/of updaten en het testen van de centrale systemen alsmede de kwalificatie valt buiten de scope van dit Implementatieplan.
- De opdracht aan TenneT/TSB-E voor het bouwen en/of updaten en het testen van de door TenneT/TSB-E beheerde centrale systemen alsmede de uitvoering van de kwalificatie valt buiten de scope van dit Implementatieplan.
- Het uitvoeren van DPIA's, dit is een decentrale verantwoordelijkheid van de marktrollen dan wel marktpartijen.

2.1.2 Topics in scope

De scope van de release bestond uit de volgende topics:

Topic	Korte omschrijving
TS069/ TS070 Registratie Peer-to-peer handelaren en registratie van Energiegemeenschappen	Het faciliteren van peer-to-peer handel met betrekking tot de nieuwe soorten marktdeelnemers en energiegemeenschappen, zoals gedefinieerd in de nieuwe energiewetgeving.
TS023/TS060 Verbeteren registratie en uitwisseling naam aangeslotene – Deel 1	Beschikbaar stellen van de aangeslotene gegevens tussen de leverancier en systeembeheerder, vervangen van conventionele meters.
TS005 Aanvullende klantdata	Het verstrekken van uitgebreidere klantdata aan de nieuwe leverancier m.b.t. klanten met kleine aansluiting bij het wegvallen van de oude leverancier.
TS086 Faciliteren aggregator invoeding	Marktdeelnemers, die (enkel) een terugleveringsovereenkomst hebben, mee laten doen met de systeemprocessen.
TS087 Actieve afnemers als zelfstandige marktdeelnemers	Actieve deelnemer mee laten doen met de systeemprocessen als marktdeelnemer.
TS079 Uitfaseren klantsleutel	Het uitfaseren van alle processen waarbij de klantsleutel werd gebruikt.
	Ook per 1 januari 2026 gaan live TS004 Wettelijk kader faillissement (Wegvallen MV) en TS078 Herzien LVZ proces kleine aansluitingen – Fase 1 maar dit zijn release-onafhankelijke topics. Deze zijn geen onderdeel van de scope van de Januari release.

2.2 Projectverloop

Het verloop van de Januari release is afwijkend ten opzichte van de reguliere werkwijze van releases. De marktafspraak is dat de minimale tijd tussen T1 en Go live 9 maanden is. Voor alle topics in scope is hiervan afgeweken. Voornaamste reden was omdat de nieuwe Energiewet per 1-1-2026 live is gegaan en processen compliant moesten zijn.

Topic	Vaststelling	Reden
TS023/TS060	26 november 2025	Discussie over de inhoud tussen de marktrollen in scope. De variant die live is gegaan op 1 januari is twee keer het aanleveren

		van een bestand. Over totstandkoming topic is onderzoek gedaan door extern bureau. Deel dat live is gegaan betreft procesafpraak.
TS005	23-januari-2026	De inhoud van het topic is meerdere keren aangepast omdat de definitieve tekst in Energiebesluit is gewijzigd t.o.v. eerdere versies. Eerste versie is vastgesteld in december 2023.
TS069&TS070	2-juli-2025	De versies zijn opgeleverd zodra de tekst in Energiewet voldoende duidelijk en eenduidig was om topics te kunnen laten vaststellen. Het betreft proceswijzigingen en registratie door de DSB
TS086&TS087	22-oktober-2025	De versies zijn opgeleverd zodra de tekst in Energiewet voldoende duidelijk en eenduidig was om topics te kunnen laten vaststellen. Het betreft proceswijzigingen en registratie door de DSB
TS079	2-juli-2025	De vaststelling van het topic is minder dan 9 maanden maar betreft een uitfaseringsperiode die loopt tussen 1 januari en 1 juli 2026.
TS078&TS004	Resp. 12-november-2025 en 1-oktober-2025	Betreft release onafhankelijke leveringszekerheid topics om leveringszekerheid in lijn te brengen met Energiebesluit. Dit betreft proceswijzigingen.

Door afwijkende vaststellingdata van de topics zijn twee versies van het Implementatieplan opgeleverd. De eerste versie was op 10 september 2025 en de tweede versie is op 21 november 2025 vastgesteld. Bij de tweede versie zijn topics TS086, TS087, TS023/060 toegevoegd. De oorspronkelijke scope bestond uit topic TS005, TS069&TS070 en TS079. Daarna zijn onder druk van de inwerkingtreding van de Energiewet de drie andere topics toegevoegd aan de scope van de Januari 2026 release.

De totstandkoming van topic TS023/TS060 leverde veel discussie op terwijl per 1 januari 2026 met inwerkingtreding van de Energiewet een deel van het topic live moest gaan om compliant te zijn aan de wet. De velocity van de discussie was erg laag, waardoor de beperkte, resterende bouwtijd voor de tijdelijke oplossing direct een risico voor de kwaliteit met zich meebracht.

De te korte implementatietijd van topics was alleen mogelijk omdat het proceswijzigingen betrof. Aan de DSB zijde vond er wel bouw plaats maar omdat de Energiewet zelf al duiding gaf over de beoogde oplossingsrichting is voor T0 al gestart met de bouw. Het zijn ook wijzigingen die waarschijnlijk niet direct per 1 januari 2026 gebruikt zouden worden (zoals leveringszekerheid of nieuwe marktrollen).


Op 28 oktober heeft de voorlichting over de Januari release plaatsgevonden. Op het moment van de voorlichting was nog niet duidelijk of de wettelijk grondslag van de topics gereed zou zijn op 1 januari 2026. Uiteindelijk bleek dat de Energiewet inderdaad per 1 januari gereed was en dat daarmee de grondslag van alle topics in scope van de Energiewet gedekt was. M.u.v. topic TS005 waarbij de tekst in de ministeriële regeling tot twee maal toe afweek van zijn eerdere versie waarop het topic was gebaseerd.

3. Implementatieplanning

3.1 Uitgevoerde planning

Hieronder is de uitgevoerde planning weergegeven:

PLANNING JANUARI RELEASE



3.2 Gerealiseerde planning per T-moment

Hieronder is de gerealiseerde planning van de belangrijkste mijlpalen weergegeven:

Tijdstip (T)	Mijlpaal:	Geplande datum / periode:	Gerealiseerd:
T0	Topicdocumentatie gereed 9 maanden voor go live	Op gewenste T0 (1 april 2025) was geen enkel topic gereed	Topics hadden verschillende opleverdata tussen 2 juli en 26 november 2025
T1	Ontwerpspecificaties gereed	Gewenst 1 juli 2025	Alle business services (BS) zijn opgeleverd op 1 oktober 2025.
T1'	Start bouw	Bouw is ingezet rondom 0.6 versie van BS.	Bouw was voor T0 begonnen op basis van tekst in Energiewet. Er is doorgebouwd tot kerstreces.
T2'	Kopgroeptesten	Proefrun 8 december t/m 12 december 2025	Eind december proefrun TS023/TS060 + hertest 1 ^{ste} week januari
T2	Gebruikersacceptatietesten	n.v.t.	n.v.t.
	Market readiness uitvraag	28 november 2025	Uitgevoerd op geplande datum
	Go-live besluit	19 december 2025	Uitgevoerd op geplande datum
GL	Functionele go-live	1 januari t/m 5 januari 2026	Uitgevoerd op geplande datum
	Bestandsuitwisseling	9 januari 2026 7 april 2026	Uitgevoerd conform planning.

De doorlooptijden zijn korter dan we in Q1-Q2 2026 hebben afgesproken met de markt. De T1 tot Go Live was slechts 3 maanden, waar we 9 maanden hebben afgesproken. Dat de Go Live toch op de geplande datum is gehaald, komt omdat niet alleen omdat om proceswijzigingen en IT-wijzigingen die alleen de DSB raakte ging, maar ook omdat er een enorme effort is gestoken om voor de Energiewet topics de deadline te halen. Er is wel een duidelijk signaal afgegeven dat dit een hoog risico heeft op rework en lage kwaliteit van de release. Daarom zijn in het eerste half jaar van 2026 duidelijkere minimale tijdslijnen met de marktpartijen afgesproken, zoals een bouwtijd van minimaal 9 maanden (i.c. T1 tot Go Live minimaal 9 maanden). Ook als een signaal naar alle stakeholders rondom releases. De heldere afspraken zijn ook nodig omdat de governance nog niet was ingericht op extern opgelegde deadlines van topics (zoals de die van de Energiewet).

4. Scope

4.1 Gerealiseerde scope

Onderstaand overzicht geeft aan welke topics er gerealiseerd zijn, en of deze onderdeel waren van de oorspronkelijke scope. Geconcludeerd wordt dat onder druk van de stakeholders er meer topics zijn gerealiseerd dan de topics die in juli 2026 onderdeel waren van de scope.

Topic	Oorspronkelijk in scope d.d. 2 juli 2026	Gerealiseerd
TS005 – Aanvullende klantdata	✓	✓
TS023/TS060 – Verstrekken van gegevens van de aangeslotene & Verbeteren registratie en uitwisseling naam aangeslotene – Deel 1: Bestandsuitwisseling & Deel 2: Tussenoplossing	✗	✓
TS087 – Actieve afnemer als zelfstandige marktdeelnemer	✗	✓
TS086 – Faciliteren aggregator invoeding	✗	✓
TS079 – Uitfaseren klantsleutel	✓	✓
TS069 & TS070 – Registratieprocessen peer-to-peer handelaren en energiegemeenschappen	✓	✓
TS078 – Herzien LVZ proces Kleine aansluiting	✗ release onafhankelijk	✓
TS004 – Wegvallen MV	✗ release onafhankelijk	✓

4.2 Requests for change (RFC's)

Er zijn gedurende dit project 4 RFC's geïmplementeerd:

RFC-ID	Topic	Titel	Vastgesteld op
RFC-047	TS023 & TS060	Aanleveren bestand mag ook per DSB netgebied	12-11-2025
RFC-046	TS005	Gegevensset in lijn met Energiebesluit	12-11-2025
RFC-050	TS005	Gegevensset in lijn met Energiebesluit deel 2	12-12-2025
RFC-056	TS005	Gegevensset in lijn met Energiebesluit deel 3	23-01-2026

Onderstaand overzicht geeft een indicatie van het type impact van deze RFC's:

RFC-ID	Topic	BRS	BS/BD	Planning	Scope
RFC-047	X		X		
RFC-046	X bestandsuitwisseling LVZ				
RFC-050	X bestandsuitwisseling LVZ				
RFC-056	X bestandsuitwisseling LVZ				
Totaal	4	0	1	0	0

4.3 Opgeleverde deliverables en observaties

De Januari 2026 release bestond uit meerdere topics. Per topic vond er een beoordeling plaats om na te gaan of een deliverable nodig was om op te leveren. De volgende deliverables zijn door het project opgeleverd:

Onderwerp	Product / document	Opgeleverd
Ontwerp- EN ingangsdokumentatie	Business requirements specifications (BRS)	NVT
	Business services (BS)	JA
	Berichtdefinities (BD)	NVT
	Aangepaste markt- en subprocessen (MSP)	JA
	DPM	JA
	Format export data levering-zekerheid	JA
Communicatie	Voorlichtingsbijeenkomsten	JA, 1 voorlichting
	Nieuwsbriefupdates	JA
	Communicatieplan	NVT want geen major release
Market readiness	Acceptatiecriteria	JA
	Market readiness plan	NVT want geen major release
	Market readiness uitvraag	JA
Testen	Mastertestplan	NVT want geen major release
	Teststrategie kopgroep	JA
	Werkinstructie bestanden LV	JA
	Vrijgaveadvies kopgroep	JA
	Vrijgaveadvies GAT	NVT want geen GAT
Transitie	Transitieplan Light	JA
	Transitie-scenario's	JA
	Go-live advies	JA
	Transitierapport	NVT want geen major release
Projectmanagement	Closure document	In Concept

Onderwerp	Product / document	Opgeleverd
	Implementatieplan	JA

Voor TS023/TS060 vonden er testen plaats die in eerste instantie als niet noodzakelijk beoordeeld waren. Het Normo heeft i.s.m. de DSB alsnog een werkinstructie en een teststrategie opgesteld voor de proefrun en het twee keer aanleveren van datasets door leveranciers.

Bij de eerste aanlevering van datasets door de leveranciers (op uiterlijk 9 januari) is op de laatste dag nazorg geleverd door het Normo op foutief aangeleverde bestanden. Het percentage aangeleverde bestanden was hoger dan 90%¹

Bij de tweede aanlevering van datasets door de leveranciers (op uiterlijk 7 april) is op de laatste dag geen nazorg geleverd door het Normo omdat er geen overzicht van foutief aangeleverde bestanden aan het Normo was verzonden. Het percentage aangeleverde bestanden was wederom hoger dan 90%². Wel is gebleken dat ruim 100 bestanden niet ingelezen konden worden.

4.4 Restpunten

Er zijn geen restpunten meer voor de Januari release. Deel 2 van het topic TS023/TS060 was niet in scope van de januari release. Het onderdeel is per 1 mei 2026 live conform release-planning.

¹ Het percentage betreft alleen de aanlevering van bestanden. Het percentage betreft niet de vraag of de inhoud van het bestand correct is

² Zie voetnoot 1

5. Evaluatie

De evaluatie is schriftelijk uitgevoerd door de leden van de IISO een survey monkey toe te sturen met vragen in onderstaande categorieën. De vragen waren open. Voor deze methode is gekozen omdat de Januari release een hele kleine release is en er ook meerdere project closures van andere releases lopen waardoor de leden van de IISO hierin overgevraagd worden. De TSB, 3 leden DSB, 1 BRP en 1 ODA hebben gereageerd.

Hieronder zijn de uitkomsten van de evaluatie, inclusief aanbevelingen voor toekomstige implementaties.

5.1.1 Scope

Evaluatie	Aanbeveling
De scope kwam laat tot stand maar voor de topic 069/079/086 en 087 was dit geen probleem. Voor TS023/060 was de inhoud van het topic een reden tot discussie tussen de verschillende marktrollen. Dit gaf onrust.	MFF is ingericht op consensus maar dat duurde te lang voor topic TS023/060. Achteraf hadden nadat er in het voortraject geen overeenstemming over was het eerder naar de ALV moeten brengen. Dan kan de sector door middel van consent door. Dit geeft duidelijkheid. Actie: Het Normo is bezig om een proces in te richten voor wetgevings-gedreven topics die bij het ontbreken van consensus naar de ALV gaan als de planning onder druk komt te staan.

5.1.2 Governance

Evaluatie	Aanbeveling
MFF is ingericht op consensus en die kwam er met name op TS023 niet of in ieder geval heel moeizaam.	MFF moet eerder zijn rol pakken als er geen overeenstemming is in lagere gremia. Dan topic ter stemming brengen in de ALV MFF. Of doorzettingsmacht van het Normo inzetten. Actie: zie hierboven

5.1.3 Stakeholder management

Evaluatie	Aanbeveling
In deze release waren we afhankelijk van de planning van EZK/KGG. Hierin is ruimte voor discussie met hen. Het laat opleveren van wetten en regelingen is echter wel een punt van aandacht. We hebben als sector voldoende tijd nodig voor implementatie, dan heb je ook tijdig de afgestemde ingangsdokumentatie nodig. De deelname van de beheerders van gesloten systemen was minimaal.	In discussie met EZK/KGG aandacht vragen voor voldoende tijd voor het schrijven van ingangsdokumentatie, en de afstemming daarvan met de partijen in scope. Ook hebben we voldoende tijd nodig voor de implementatie zelf. Actie: Vertegenwoordiging van het Normo geeft terug dat begrip voor implementatieplanning groeit bij EZK. Met de toekomstige vaststelling van de Notitie vaste gremia zijn er meer mogelijkheden om marktpartijen te wijzen op nut en noodzaak van deelname aan Kopgroep Testen en/of Klankbordgroep Transitie. Actie: Vaststellen Notitie en nieuwe partijen blijvend stimuleren om te participeren.

5.1.4 Communicatie

Evaluatie	Aanbeveling
De voorlichtingen worden zeer gewaardeerd (zie je ook terug in de bezoekersaantallen). Het samenbrengen van alle, voor deze release belangrijke document op één plek is ook zeer prettig. Topics: Als je niet dagelijks bezig bent met de topics dan moet je af en toe schakelen.	Voorlichting is een zeer belangrijke en succesvolle tool van implementatie. Continu verbeteren is belangrijk. Actie: n.v.t. Op de EDW moet het zoeken makkelijker worden en per topic zou een samenvatting en user story van toegevoegde waarde zijn. Actie: oor beheerder EDW wordt contact opgenomen om te leren van deze feedback.

5.1.5 Transitie, proefrun en go live

Evaluatie	Aanbeveling
Het was goed om een proefrun te doen, kwamen veel fouten in met name de headers naar boven. Wel bleven we ook na livegang veel foutieve bestanden zien doordat de BS niet goed gevolgd werd.	Het Normo moet testen blijven faciliteren. De proefrun is laat besloten in het proces. Hier moet Het Normo het initiatief blijven pakken. Actie: Proactieve houding Het Normo bij testen
Documentatie (test, transitie plannen etc.) was laat beschikbaar. Het helpt ons als we die info eerder hebben, tijdig kunnen reviewen en in kunnen zetten.	Doordat topics laat in scope kwamen, kan ook documentatie pas later aangeleverd worden. Aanbevolen wordt dat er rekening moet worden gehouden bij discussies over de inhoud dat dit vertraging oplevert in de implementatieketen T0-Go Live. Actie: zie 5.1.3

5.1.6 Nazorg

Evaluatie	Aanbeveling
Er moet meer aandacht worden gegeven aan het leveren van Nazorg. Hiervoor zijn ook dedicated personen toegewezen.	Marktpartijen blijven adviseren de ingerichte governance te volgen. Actie: Bij voorlichting meer aandacht voor wat Nazorg inhoudt. Is reeds aangegeven bij Voorzitter en secretaris ALV MFF dat Nazorg hiervoor afdoende is.

6. Bijlagen

6.1 Bijlage 1: afkortingen

Afkorting	Omschrijving
ALV MFF	Algemene ledenvergadering Markt faciliteringsforum
BD	Berichtdefinities
BRS	Business requirement specifications
DSB	Distributiesysteembeheerder
DTP	Detailtestplan
DPIA	Data Protection Impact Assessment
EDW	Energiedatawijzer
GAT	Gebruikersacceptatietesten
IISO	Integrale implementatiestuurgroep
KBG	Klankbordgroep
LV	Leverancier
LVZ	Leveringszekerheid
MSP	Markt- en subprocessen
MTP	Master testplan
PCE	Procesafspraken, communicatie, entry- en exitcriteria
PMT	Projectmanagement teamoverleg
RDI	Rijksinspectie Digitale Infrastructuur
RFC	Request for change
SB	Servicebeschrijving
TSB	Transitiesysteembeheerder