

Voorstel releaseplanning: major release mei 2027

Het implementatieplan voor een release is leidend en kan de informatie in deze presentatie overschrijven.

Planning implementatie

V1.0 (vastgesteld door ALV MFF op 1 juli 2027)

Scope major release mei 2027

Het T1 moment van de Mei 2027 release is de ALV van 1 juli 2026. In deze ALV wordt de scope voor de Mei 2027 release ter vaststelling aangeboden. Indien er na dit moment nog topics toegevoegd dienen te worden, dan kan dit via het RfC-traject.

De volgende 7 topics zijn in scope voor de release van mei 2027:

#	Topic #	Omschrijving	Collectief	Soort topic	Status	Opmerkingen
1	TS013A	Vertaalslag van meetgegevens naar AP e/o OP deel A		Verplicht	●	- Op verzoek van MV, TS013 bij voorkeur voorafgaand of gelijktijdig met TS066. - Wordt opgenomen in de systeemcode.
2	TS013B	Vertaalslag van meetgegevens naar AP e/o OP deel B				
3	TS066	OVP-volumes		Optioneel	●	TS066 moet voorafgaand of gelijktijdig met TS080. Voor de MV biedt het voordelen om dit te combineren aangezien hier dezelfde functionaliteit wordt gemaakt.
4	TS080	Inrichten distributie van aanvullende TMT-waarden voor LEV.	E-wet	Optioneel	●	- Systeemprocestopic, maar heeft in uitvoering een link met de roadmap datadelen. - BRS/BS/BD worden opgesteld in Q2-2026 en uiterlijk vastgesteld in augustus, hierdoor staat de status op 'oranje'.
5	TS065B	Vereenvoudiging communicatie nettarieven KV – deel B		Optioneel	●	BRS, BS en berichtenbox worden uiterlijk in augustus aangeboden ter vaststelling.
6	TS072	Registratie submeetverantwoordelijke	E-wet	Verplicht	●	Registratie loopt via de GUE.
7	MB-001	Modernisering berichtstroom TMR		Optioneel met duale fase	●	- Start duale fase is 1 mei. De voorlopige einddatum van de duale fase is 1 januari 2028. - Partijen kunnen instappen tijdens deze duale fase van 8 maanden. - Betreft het vervangen van de webservices door API voor TMR. - BRS/BS/BD (PFSG; 10/4) zijn vastgesteld.

Inzicht in mogelijke aanvullingen



Van onderstaande topics is bekend dat deze mogelijk toegevoegd gaan worden aan de Mei 2027 release via het RfC-traject. Deze worden hier alleen ter informatie gedeeld.

Topic #	Omschrijving	Collectief	Soort topic	Status	Opmerkingen
TS045	Informatiestroom intervalvolumes per AP (IC286)	A2.0/E-wet	Optioneel voor LV	●	- De verwachting is dat dit topic moet doorschuiven naar de november 2027 release. Dit heeft impact op de wijziging van de opvraagroute voor P4 standen per 1 januari 2028. - Uitgangspunt is dat de vastlegging van het type overeenkomst onderdeel is van dit topic (en niet van topic TS089 (registratie gegevens van overeenkomsten levering en/of teruglevering). - Onderliggende regelgeving is nog niet helder, wat een impact heeft op de uitwerking. Hierdoor is de status ‘rood’. - Topicdocument dient opnieuw vastgesteld te worden n.a.v. lopende discussie tussen KBG-E en EZK over de oplossingsrichting. - BRS/BS/BD zijn gepland in Q3.
TS051/TS052	Validatie & conflicterende biedingen (transportgrenswaarde) – deel 1: distribueren afgeroepen regelbaar vermogen	CMT	Optioneel voor beheerder GS	●	- Deel 1 betreft het distribueren van afgeroepen vermogen van redispatch en capaciteitssturende contracten (CSC) aan beheerders van gesloten systemen. - Dit gaat om een uitbreiding van de bestaande gegevensuitwisseling voor TS048 (informerend BRP over redispatch-activatie).

Topic details: TS013A+B, TS066, TS080

Topic #	TS013A	TS013B	TS066	TS080
Omschrijving	Vertaalslag van meetgegevens naar AP e/o OP deel A	Vertaalslag van meetgegevens naar AP e/o OP deel B	OVP-volumes	Inrichten distributie van aanvullende TMT-waarden voor LEV
Collectief				Ewet
(Markt)rollen				
• Verplicht	MV, TSB-E, DSB, LV, BRP, GS-beheerder, AGS	MV, TSB-E, DSB, GS-eigenaar, AGS	MV	MV
• Optioneel	geen	geen	SB	LV
Status				
Opmerkingen				• BRS/BS/BD worden uiterlijk vastgesteld in de augustus.
Afhankelijkheden	• Op verzoek van MV, TS013 bij voorkeur voorafgaand of gelijktijdig met TS066. • Afhankelijk van MR-Meten, MR-invoeringsregeling		• TS066 moet voorafgaand of gelijktijdig met TS080. Voor de MV biedt het voordelen om dit te combineren aangezien hier dezelfde functionaliteit wordt geraakt. Delen van TS013 zijn tevens randvoorwaardelijk voor TS066.	
Impact	• Betreft procesaanpassingen en rekenregels per technische situatie	• Procesaanpassingen voor aanleveren principeschema's op basis van technische standaardsituaties	• Bestaand bericht gaat gebruikt worden voor de communicatie van meetgegevens van overdrachtpunten van MV naar SB.	• Een bestaand bericht gaat ook naar de LV.
T0	ALV 11/2 (v2.0)	ALV 11/2 (v2.0)	Gereed	ALV 18/3 (v1.0)
T1 (topic)	n.v.t.	n.v.t.	Gereed	Augustus (PFSG)
Testen	Nee	Nee	Ja (beperkt)	Ja
Kwalificatie	Nee	Nee	Nee	Ja
Duale fase	n.v.t.	n.v.t.	Ja	n.v.t.

Topic details: TS072, TS065B, MB-001

Topic #	TS072	TS065B	MB-001
Omschrijving	Registratie submeetverantwoordelijken	Vereenvoudiging communicatie nettarieven KV – deel B	Modernisering berichtstroom TMR
Collectief	Ewet		n.v.t.
(Markt)rollen			
• Verplicht	TSB-E, DSB, GUE, SMV	DSB	DSB
• Optioneel		LV	LV, met duale fase
Status			
Opmerkingen		BRS wordt aangepast, gaat naar de ALV (18/3)	- Betreft het vervangen van de webservices door API voor TMR. - Partijen kunnen instappen tijdens de duale fase van 8 maanden.
Afhankelijkheden	N.v.t.	Geen	• N.v.t.
Impact	Betreft het kunnen registreren van een submeetverantwoordelijke.	Nieuw bericht in de berichtenbox. Het bericht loopt nu via e-mail.	• Leveranciers kunnen overstappen op de nieuwe webservice of gebruik blijven maken van de bestaande webGUI.
T0	30/10/25 (BOSO) 11/2/26 (ALV)?	Gereed	10/9/2025 (ALV)
T1 (topic)	n.v.t.	26/6 (BRS; PFSG)	10/4/2026 (PFSG)
Testen	Nee	Nee	Nee
Kwalificatie	Nee	Nee	Nee
Duale fase	n.v.t.	n.v.t.	Ja (1 mei 2027 – 1 januari 2028)

Release planning



T-moment	Activiteit	Datum	Doorlooptijd/Randvoorwaarde
T0	Topicdocument gereed	Uiterlijk 18/6/2026 (BOSO) Uiterlijk 1/7/2026 (ALV)	
T1	BRS/BS/BD	Uiterlijk 18/6/2026 (BOSO) Uiterlijk 1/7/2026 (PFSG 26/6)	m.u.v. TS065B en TS080.
T1'	Implementatieplan	10/7/2026 (versie 0.1; IISO)	Updates volgen na de zomer
	Bouwfase doorlooptijd	1/7/2026 – 2/1/2027	6 maanden
	Kwalificatie (indien van toepassing)	5/1/2027 – 12/3/2027	Parallel aan Kopgroep en GAT
	Kopgroeptesten	5/1/2027 – 30-1-2027	4 weken
T2	GAT	1/2/2027 – 12/3/2027	4 weken + 2 weken uitloop
	Uitvraag Go-live markt	Vrijdag 2 april 2027 (IISO)	3 weken na einde GAT
	Besluit Go-live markt	Woensdag 21 april 2027 (ALV)	
	Go-Live	Vrijdag 30/4/2027	