

Voorstel releaseplanning: Minor release oktober 2026

Planning implementatie

V1.0 (vastgesteld in ALV-MFF op 20 mei 2026)

Opmerkingen:

- Het implementatieplan voor een release is leidend en kan de informatie in deze presentatie overschrijven.
- De timing van het aanbieden van dit voorstel is later dan de gebruikelijke 9 maanden voorafgaand aan de release. Aangezien dit de eerste keer is dat de definitieve releaseplanning wordt aangeboden, wordt dit niet via een RfC gedaan.

Scope release oktober 2026

● = Planning haalbaar
● = Planning ambitieus
● = Niet haalbaar o.b.v. huidig inzicht.

De scope bestaat uit de volgende topics:



#	Topic #	Omschrijving	Collectief	Soort topic	Status	Opmerkingen
1.	TS025	Het functioneren van het P4 berichtenverkeer	n.v.t.	Optioneel	●	- Go-live datum van oktober 2026 is reeds vastgesteld in de ALV. - Optioneel voor de marktrollen LV/ODA: De marktrollen LV/ODA kunnen zelf bepalen of, en zo ja per wanneer, ze gebruik maken van deze functionaliteit.
2.	TS055 – ODA (RfC-058)	RfC-058 - Aansluitings- en storingsinformatie ontsluiten via API – deel ODA	n.v.t.	Optioneel	●	- Go-live datum van oktober 2026 is reeds vastgesteld in het IISO via RfC-058. - Deze RfC is een verplaatst deel als gevolg van RFC-058 om alleen TS055 – LV live te brengen bij mei-release.
3.	TS055- (RfC-057)	RfC-057 - Opvragen storingsgegevens na leveringsperiode LV.	n.v.t.	Optioneel	●	- Go-live datum van oktober 2026 is reeds vastgesteld in het IISO via RfC-057. - Betreft een aanvulling op de oplevering van TS055 van Mei: Controles richting LV worden minder strikt door implementeren van deze RfC.
4.	N.v.t.	Toelichting invoeringsregeling inzake assurance-verklaring ODA-mandaten.	E-wet, regie bij GUE	Verplicht	●	- Betreft alleen communicatie rondom de proceswijzigingen m.b.t. assurance verklaring ODA-mandaten. Proceswijzigingen zelf zijn buiten scope. - Dit heeft als onderdeel meegelopen in topic TS082 (Overgang huidige ODA-mandaatproces voor KA).

Topic details release oktober 2026

Topic #	TS025	TS055 – ODA	TS055 – LV	N.v.t.
Omschrijving	Het functioneren van het P4 berichtenverkeer	Aansluitings- en storingsinformatie ontsluiten via API – deel ODA	RfC-057 - Opvragen storingsgegevens na leveringsperiode LV.	Toelichting invoeringsregeling inzake assurance-verklaring ODA-mandaten.
Collectief	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	E-Wet, regie bij GUE.
Markttrollen				
• Verplicht	DSB	DSB	DSB	GUE, DSB, ODA
• Optioneel	ODA, LV. Zij kunnen zelf bepalen wanneer en of ze hier gebruik van maken.	ODA	LV	
Status				
Opmerkingen	☑ Invoeringsdatum al vastgesteld in ALV MFF [33.09 Voorstel Implementatiemoment oktober 2026 v0.7]	Indien mogelijk wordt de functionaliteit al voor 1 oktober live gezet. In dat geval wordt hierover gecommuniceerd.	Controles richting LV worden minder strikt door implementeren van deze RfC.	Betreft alleen communicatie rondom de proceswijzigingen.
Afhankelijkheden	Topic dient gelijktijdig of na TS055 te worden geïmplementeerd. TS055 LV is op 1 mei 2026 live gegaan.	TS055 LV is live gegaan in de Mei 2026 release.	Na implementatie Allocatie 2.0.	Geen afhankelijkheden met andere topics
Impact	• Gelijk aan business service van TS055. • Optionele velden gaan ook gevuld worden. • DSB stelt statusinformatie over langdurige storingsinformatie beschikbaar aan de ODA.	• API wordt beschikbaar gesteld door de DSB aan de ODA. Het is optioneel om deze te gebruiken.	• De LV kan tot 4 maanden na beëindiging van de leveringsperiode storingsgegevens opvragen m.b.t. een allocatiepunt van een KA.	• ODA's moeten vanaf begin volgend jaar (ook) de assurance controle van 2026 overleggen aan GUE (was EDSN).
T0	21 mei 2025	27 september 2023	n.v.t.	n.v.t.
T1	10 oktober 2025	17 oktober 2025	n.v.t.	n.v.t.
Testen	Ja (kopgroep test)	Ja (kopgroep test)	Ja (minimaal)	Nee
Kwalificatie	Nee	Nee	Nee	Nee
Duale fase	Nee	Nee	Nee	Nee

Detailplanning release



T-moment	Activiteit	Datum	Doorlooptijd/Randvoorwaarde
T0	Topicdocument gereed	1 januari 2026	
T1	BRS/BS/BD	1 januari 2026	
T1'	Implementatieplan	Juni 2026 (IISO)	
	Bouwfase	1 januari 2026 – 31 augustus 2026	
	Kopgroep test	1 t/m 19 juni 2026 + 24 augustus t/m 11 september 2026	Geldt voor TS055-ODA, TS055-LV en TS025.
	Uitvraag Go-live markt	2 september 2026	
	Besluit Go-live markt	16 september 2026 (ALV)	
	Go-Live (functioneel)	Donderdag 1 oktober 2026	