

Request for Change

RFC-045-CMT-TS048 TenneT redispatches nog niet in berichtenverkeer en rapportages



Basisgegevens RFC (in te vullen door Change Manager)	
Naam	CMT-TS048 TenneT redispatches nog niet in berichtenverkeer en rapportages
Nummer	RFC-045-CMT-TS048
Versiedatum	12-11-2025
Versienummer	1.0

Contactgegevens indiener (in te vullen door de indiener)	
Naam gremium/organisatie	Het Normo domeinteam Implementatie
Naam contactpersoon	Joost de Graaff
Emailadres contactpersoon	Joost.degraaff@hetnormo.nl

Reikwijdte RFC (in te vullen door de indiener)	
Impact op topic [naam + nr.]	TS048 Inzicht in... (onderdelen 3 en 4)
Geraakte release [naam]	Congestiemanagement Tranche 1 (1 maart 2026)
Geraakt programma [naam]	Congestiemanagement
Type impact	☐ Business processen ☐ Business services en/of berichtdefinities ☒ Releaseplanning- en uitvoering
Geraakte marktrollen en/of marktpartijen	☐ TSO Gas ☒ TSO Elektriciteit ☐ DSO ☐ Beheerder GDS ☐ Meetverantwoordelijke ☒ Leverancier ☒ BRP ☐ BSP ☒ CSP ☐ Datagebruiker ☐ Andere:
Geraakte segmenten	☒ Grootverbruik ☐ Kleinverbruik
Geraakte producten	☒ Elektriciteit

Reikwijdte RFC (in te vullen door de indiener)☐ Gas**Inhoud RFC (in te vullen door de indiener)**

Aanleiding	Topic TS048 beschrijft een aantal nieuwe informatiestromen om marktpartijen inzicht te bieden in het activeren van congestiemiddelen, waaronder: - 3^e afspraak: het delen van geactiveerde redispatches met BRP - 4^e afspraak: het periodiek delen van redispatch activiteiten met BRP, LV en CSP (maandrapportage)
Probleem	De gekozen oplossing voor beide afspraken is gebaseerd op redispatches die beschikbaar zijn in het GOPACS-platform. De ROP-redispatches van TenneT zijn daar echter nog geen onderdeel van: • ROP-redispatches worden in de huidige situatie nog verstuurd via EDINE-berichtenverkeer. Deze berichten bevatten echter minder informatie dan in topic TS048 gespecificeerd, en kunnen niet worden geïntegreerd met GOPACS. • De EDINE-berichtenstroom wordt uitgefaseerd en omgezet naar XML-format als onderdeel van het traject 'ROP in XML' van TenneT. Dit traject is niet in scope van een release van Het Normo, maar wel randvoorwaardelijk om ROP-redispatches te kunnen verwerken in de ontwikkelde oplossing voor topic TS048 (notificatie + maandrapportage). • Deze afhankelijkheid is in een eerder stadium aangegeven door TenneT in het topicteam / de Scope Authority Congestie management, maar is niet expliciet verwerkt in de documentatie zoals Scope & invoeringsstrategie (vastgesteld ALV MFF 9 april 2025), Definitieve releaseplanning (vastgesteld ALV MFF 2 juli 2025) en Implementatieplan tranche 1 (vastgesteld ALV MFF 10 september 2025). Marktpartijen zijn daarom niet geïnformeerd over het ontbreken van ROP-redispatches in het berichtenverkeer (TS048-3) en de rapportages (TS048-4) die door CMT-tranche 1 worden geïmplementeerd. • Op basis van de (DSB) redispatches, die beschikbaar zijn in het GOPACS-platform, is de gevraagde functionaliteit technisch wel conform de vastgestelde specificaties gerealiseerd en getest door de vervroegde kopgroep TS048-3. Vanuit technisch oogpunt is er geen blokkade om deze functionaliteit in te voeren als onderdeel van de maart 2026-release.
Oplossing	De oplossing bestaat uit 3 delen: 1. Communiceren aan marktpartijen dat ROP-redispatches bij de go-live van TS048 (gepland 1 maart 2026) nog niet zijn opgenomen. Dit heeft uitsluitend betrekking op de scope van de gedeelde data, niet op de technische release en functionele werking.

Inhoud RFC (in te vullen door de indiener)	
	2. Plannen van aanvullende activiteiten na afronden van het ROP naar XML project, om ROP-redispaches te integreren in GOPACS en de TS048-berichten – decentraal uit te voeren door TenneT en GOPACS/EDSN. 3. Aanvullende communicatie over het precieze moment van invoering (release-onafhankelijk). De oplossing bestaat uit 3 delen: 1. Communiceren aan marktpartijen dat ROP-redispaches bij de go-live van TS048 (gepland 1 maart 2026) nog niet zijn opgenomen. a. Dit heeft uitsluitend betrekking op de scope van de gedeelde data, niet op de technische release en functionele werking. b. Updaten implementatiedocumenten waaronder implementatieplan, testplan en (nog op te leveren) transitieplan. c. Opnemen in volgende voorlichtingssessie Congestiemanagement, gepland op 25 november. 2. Plannen van aanvullende activiteiten als onderdeel van het ‘ROP in XML’ project van TenneT: a. TenneT levert het ‘ROP in XML’ traject op, de verwachte opleverdatum is 1 juli 2026 (conform TenneT Business roadmap) b. Vanaf deze datum worden alle via TenneT geactiveerde ROP-XML redispaches beschikbaar gesteld in het berichtenverkeer (notificatie via MMC-hub / TS048-3).¹ c. Integratie van de ROP-XML redispaches in de maandrapportage (TS048-4), nog in meer detail af te stemmen tussen TenneT en EDSN/GOPACS. 3. Aanvullende communicatie over het precieze moment van invoering a. Informeren door TenneT van geraakte marktpartijen over het invoeringsmoment en de definitieve uitfasering van EDINE-berichten.
Impact bij niet doorvoeren	Aangezien er nog geen integratie van ROP-redispaches met GOPACS bestaat, zal deze stroom de facto niet beschikbaar zijn ten tijde van de release op 1 maart 2026.

¹ Let op: om marktpartijen tijd te bieden om over te schakelen naar het nieuwe XML-formaat, wordt het EDINE-berichtenverkeer na 1 juli 2026 niet direct uitgeschakeld. Redispaches die na 1 juli nog via EDINE worden geactiveerd, komen niet beschikbaar in het berichtenverkeer (TS048-3) en de maandrapportage (TS048-4). De datum van definitieve uitfasering van de EDINE-berichten dient nog te worden vastgesteld door het ‘ROP in XML’ initiatief van TenneT.

Inhoud RFC (in te vullen door de indiener)	
	Niet uitvoeren van deze RFC kan onduidelijkheid veroorzaken bij marktpartijen bij het controleren van uitgevoerde redispatches en/of de verrekening daarvan.
Gewenste oplosdatum	Het is wenselijk om deze RFC z.s.m. vast te stellen, zodat communicatie nog kan worden meegenomen in voorlichting, GAT en transitie voor Congestiemanagement Tranche 1. De implementatiemanager zal dit onderwerp verder als restpunt benoemen en op een later moment, na afronding ROP XML, zullen deze redispatches ook via de gegevensuitwisselingen van topic TS048 gedeeld worden. De datum is nog niet bekend en zal later gedeeld worden met de markt.

Impact op document (per geraakt document een aparte tabel opnemen) (in te vullen door de indiener)	
Geraakt document	Implementatieplan Congestiemanagement – Tranche 1
Huidige tekst & paragraaf/artikel	
Gewenste tekst & paragraaf/artikel	In het implementatieplan zal expliciet vermeld worden dat de ROP-redispatches van TenneT geen onderdeel zijn van Congestiemanagement Tranche 1.

Impact op document (per geraakt document een aparte tabel opnemen) (in te vullen door de indiener)	
Geraakt document	Master testplan Congestiemanagement – Tranche 1 Detailtestplan Kopgroep Congestiemanagement- Tranche 1 Detailtestplan Gebruikersacceptatietesten Congestiemanagement – Tranche 1 Acceptatiecriteria Congestiemanagement - Tranche 1
Huidige tekst & paragraaf/artikel	
Gewenste tekst & paragraaf/artikel	In de genoemde documenten zal expliciet vermeld worden dat de ROP-redispatches van TenneT geen onderdeel zijn van de maart 2026-release van Congestiemanagement Tranche 1.

Beoordeling RFC door BOSO (in te vullen door de Change Manager)	
Toetsvragen BOSO	
Is de RFC inhoudelijk gezien wenselijk?	☒ Niet relevant (23-10: BOSO laat besluitvorming aan ISO over) ☐ Ja

Beoordeling RFC door BOSO (in te vullen door de Change Manager)

	☐ Nee, want
--	---

Beoordeling RFC door IISO (in te vullen door de Change Manager)

Prioriteit	☐ Must (voldoen aan wet- en regelgeving OF voorkomen onacceptabele marktimpact) ☒ Should (wegnemen onwenselijke marktimpact/ proceskwaliteit EN/ OF relevant voor toekomstvastheid/ flexibiliteit/ onderhoudbaarheid) ☐ Could (overig)
Toetsvragen IISO	
Blocking issue sector bij niet invoeren?	☒ Ja ☐ Nee
Spoed?	☒ Ja ☐ Nee
Kan de RFC geabsorbeerd worden in de planning?	☒ Ja ☐ Nee, want
Kan de RFC geabsorbeerd worden in het sectorbudget?	☒ Ja ☐ Nee, want
De RFC is een passende oplossing voor de markt?	☐ Ja ☐ Nee, want

Besluitvormingsproces (in te vullen door Change Manager)

Gremium	Taak	Besluit	Datum [evt. toelichting besluit]
BOSO	Goedkeuring	☒ Niet relevant voor besluitvorming ☐ Akkoord ☐ Niet akkoord	23 oktober 2025: geen besluit, betreft implementatievraagstuk, ter beoordeling aan IISO
IISO	Goedkeuring	☒ Akkoord ☐ Niet akkoord	24 oktober 2025: aanscherpingen in RFC-document gewenst 27 oktober 2025: aangepaste versie verstuurd naar IISO-leden 31 oktober 2025: schriftelijk akkoord
IPPO (optioneel)	Advies	☒ Niet relevant voor besluitvorming ☐ Akkoord ☐ Niet akkoord	
PF SG	Advies / Vaststelling	☒ Niet relevant voor besluitvorming ☐ Akkoord ☐ Niet akkoord	
ALV	Vaststelling / Informeren achteraf	☐ Niet relevant voor besluitvorming ☒ Akkoord ☐ Niet akkoord	12 november 2025

Gerelateerde documenten				
Nr	Naam document	Versie	Datum	Auteur
1				
2				
3				

Versiebeheer (in te vullen door Change Manager)		
Versie	Datum	Wijzigingen/opmerkingen
0.6	16-10-2025	Versie BOSO en IISO
0.7	27-10-2025	Aangepaste versie – IISO (verzoek tot schriftelijke goedkeuring)
0.9	31-10-2025	Versie ter vaststelling ALV
1.0	12-11-2025	Vastgestelde versie ter publicatie