

Aan	SSG
Ingebracht door	Taskforce Planning Tranche 3 (M. van der Horst, Vz)
Datum	20 maart 2023
Onderwerp	Planning Tranche 3

Aanleiding

Aan de Taskforce Planning Tranche 3 is door de SSG de opdracht gegeven om in gezamenlijkheid met afgevaardigden van de marktrolle tot een planning voor Tranche 3 te komen vanaf het moment T1. In deze Taskforce nemen zowel leden vanuit de DA als vanuit de SI deel.

In de afgelopen periode heeft de Taskforce 3 meetings gehad en een werksessie. Als resultante van deze drie meetings en de werksessie is een planning van de in scope zijn issues van Tranche 3 en IC280 Light opgesteld.

Voorstel vanuit de Taskforce

De resultante is als volgt:

- Tranche 3 gaat voor wat betreft de centrale systemen in zijn geheel technisch live op 21 december 2024.
- Tranche 3 gaat in zijn geheel functioneel live is op 1 januari 2025. Deze datum van 1 januari is alleen een boekhoudkundige go live vanaf wanneer de sector de nieuwe processen gaat gebruiken. Maar op deze datum hoeven marktpartijen niet direct zelf activiteiten uit te voeren, zodat zij (de commerciële partijen) niet onnodig belast worden bij de jaarwisseling.
- Voor de issues IC275, IC257, IC279 en IC252 (IC252 enkel m.b.t. het centrale systeem PUD) geldt een reguliere go live met de standaard T-momenten voor de GAT, de uitloop van de GAT, kwalificatie en transitie.
- Voor IC252 m.b.t. het centrale systeem C-ARM geldt een afwijkende T-moment, planning van de GAT, uitloop GAT en transitie. Doordat de deze bouwwerkzaamheden op het kritieke pad liggen loopt deze planning langer door richting de Go live. Dit is niet problematisch, omdat er voor dit gedeelte geen kwalificatie nodig is.
- Voor de MMC-Hub geldt dat bovenstaande planning geen extra risico met zich meebrengt.

- Voor IC280 light:
 - Dit issue officieel (nog) geen onderdeel van Tranche 3 is en daarmee Tranche onafhankelijk. De RFC TR3.1 'Uitbreiding scope Tranche 3 met IC280 Light' voor het in scope brengen van IC280 Light in Tranche 3 wordt weer in het proces ingebracht ter besluitvorming.
 - In eerste instantie is gekeken of dit issue alsnog per 1 juli 2024 live kon maar dit bleek niet haalbaar.
 - Voor IC280 light geldt daarom vooralsnog eveneens een technische go live op 21 december 2024 en een functionele go live per 1 januari 2025.
 - Er loopt een discussie m.b.t. de verantwoordelijkheid van de reconciliatie en relatie hiervan met IC280 light. Het besluit is om deze discussie in het juiste gremium (DA/CA) op te pakken. Deze discussie en daarmee het besluit over RFC TR3.1 moet uiterlijk 1-6-2023 zijn beslecht om de datum van 21-12-2024 en 1-1-2025 te behalen.

Besluit

De Taskforce Planning Tranche 3 adviseert de SSG de volgende besluiten te nemen:

1. De SSG stelt m.b.t. de issue IC275, IC257, IC187, IC279 en IC252 een Technische livegang van de centrale systemen op 21 december 2024 en een Functionele livegang op 1 januari 2025 vast, waarbij IC252 m.b.t. C-ARM afwijkende T-momenten voor T2' en T2 heeft.
2. De SSG stelt m.b.t. het tranche onafhankelijk issue IC280 light eveneens een Technische livegang van de centrale systemen op 21 december 2024 en een Functionele livegang op 1 januari 2025 vast, mits het issue onderdeel wordt van Tranche 3.

Doel

- ☒ Ter vaststelling
- ☐ Ter bespreking
- ☐ Ter informatie

Afgestemd met

- | | |
|--|---|
| ☐ A2.0 SSG | ☐ A2.0 Change Authority |
| ☒ A2.0 Core Team | ☐ A2.0 Design Authority (ter info) |
| ☒ A2.0 Stuurgroep Implementatie (ter info) | |
| | |
| ☒ Taskforce Planning Tranche 3 | ☐ Werkgroep Q5 |
| ☐ Werkgroep E2 | ☐ Werkgroep vervolg C1 |
| ☐ Werkgroep Q1 | ☐ Werkgroep R1 |
| ☐ Werkgroep Q2 | ☐ Werkgroep R2 |
| ☐ Werkgroep Q3 | ☐ Werkgroep R3 |
| ☐ Werkgroep Q4 | ☐ Werkgroep S1 |

Bijlage:

T-momenten en mijlpalen planning

T-momenten (zie balkenplanning)

Tranche 3:**IC275, IC257 (IC187, IC279) en IC252 PUD**

Kopgroep: 26-8-2024 tot 13-9-2024

GAT: 16-9-2024 tot 11-10-2024

Uitloop: 14-10-2024 tot 25-10-2024

Technische Go Live: 21-12-2024

Functionele Go Live: 1-1-2025

IC252 ARM

Kopgroep: 25-9-2024 tot 18-10-2024

GAT: 21-10-2024 tot 22-11-2024

Uitloop: 25-11-2024 tot 6-12-2024

Technische Go Live: 21-12-2024

Functionele Go Live: 1-1-2025

IC280 Light Tranche onafhankelijk issue

IC280Light

Kopgroep: 26-8-2024 tot 13-9-2024

GAT: 16-9-2024 tot 11-10-2024

Uitloop: 14-10-2024 tot 25-10-2024

Technische Go Live: 21-12-2024

Functionele Go Live: 1-1-2025