

Aan	PFSG
Ingebracht door	Werkgroep Acceptatiecriteria Tranche 3
Datum	26 maart 2024
Versie	1.0
Onderwerp	Acceptatiecriteria Tranche 3 Allocatie 2.0

Inleiding

Middels de acceptatiecriteria bepalen we, op basis van meetbare criteria, of de sector gereed is voor de go live van Tranche 3 van het programma Allocatie 2.0. De acceptatiecriteria vormen tevens het uitgangspunt waarmee de Klankbordgroep Transitie (KBG) de transitie van Tranche 3, inclusief het uitfaseren van IC011B, gaat beschrijven. De acceptatiecriteria worden voorbereid door BAS en goedgekeurd door het IISO en vastgesteld door de PF SG. De PF SG heeft het mandaat van de ALV MFF gekregen voor het uitvoeren van het programma Allocatie 2.0. In de governance van het Programma Allocatie 2.0 is de PF SG het vaststellend orgaan. Bij een technische en functionele live-gang van een tranche van het Programma Allocatie 2.0 is het Integrale Implementatie Sturingsoverleg (IISO) gedelegeerd om besluiten te nemen namens de PFSG in 'the happy flow'.

Toggles

Implementatie van TR3 zal in twee stappen gebeuren, namelijk een technische go-live op (uiterlijk) 14 december 2024 en een functionele go-live op 1 januari 2025. De gewijzigde functionaliteiten in de centrale systemen in scope bij EDSN (namens de RNB's) en bij TenneT (LNB) worden in delen geïmplementeerd en achter zogenaamde toggles opgeleverd. Door deze wijze van implementeren van software op de productieomgevingen zal er in het weekend van 14 december geen (of slechts zeer beperkt) deployment plaatsvinden in tegenstelling tot eerdere tranches. Onderliggende acceptatiecriteria zijn geformuleerd op basis van deze werkwijze.

Centrale systemen in scope

In TR3 van A2.0 vinden, naast software aanpassingen bij de individuele marktpartijen, aanpassingen plaats op de centrale systemen van de netbeheerders. Tranche 3 van Allocatie 2.0 heeft impact op de volgende centrale systemen:

- MES (voorheen PUD)
- C-ARM
- MMC-Hub

Bij de RNB's zijn de volgende centrale systemen in scope:

-MES (vervanger PUD)
-C-ARM.

Deze beiden systemen worden beheerd door EDSN.

Bij de LNB-E (TenneT) is het volgende centrale systeem in scope:

-de MMC-Hub



Bij de LNB-E (achter de MMC-Hub) worden diverse wijzigingen in systemen aangebracht, die voorzien in het ontvangen en valideren van meetdata, verwerken van correcties op meetdata, het berekenen van de reconciliatieresultaten voor TMT en SMA en voor het vaststellen en publiceren van de reconciliatieprijs. Deze zogenaamde backend systemen zijn geen centrale systemen en worden derhalve niet apart benoemd in deze acceptatiecriteria. Acceptatie van deze LNB systemen, achter de MMC-Hub, vindt plaats via het criterium 'Market Readiness'.

De aanpassingen van de centrale systemen zijn cruciaal voor de werking van de marktprocessen allocatie, reconciliatie en diverse klantprocessen. Analyse heeft aangetoond dat de sector niet live kan gaan als C-ARM en/of de MMC-Hub niet gereed zijn in het release window. Indien het MES niet gereed is, kan de sector wel live.

Tolgates

Voor het behalen van de acceptatiecriteria moeten een aantal tolgates zijn gepasseerd. Als de tolgates zijn gepasseerd geeft de IISO aan de PFSG het advies om live te gaan. De PFSG stelt de go live vast.

Het is belangrijk te weten dat **voordat** een Go tot de technische go live wordt gegeven, altijd de volgende tolgates zijn gepasseerd:

1. **Vrijgave GAT:** de GAT kan alleen starten als de Kopgroep Testen (en de decentrale testen) succesvol zijn afgerond.
De GAT kan alleen worden afgerond als er geen (openstaande) blokkerende of hoge bevindingen zijn en het, vooraf vastgestelde, maximaal aantal (openstaande) middel en lage bevindingen niet wordt overschreden. De werkgroep Testen rapporteert hierover aan de IISO.
2. **Market readiness Go Live:** aan alle betrokken marktpartijen wordt direct na afronden GAT gevraagd of zij klaar zijn voor een technische en functionele go live. Een marktpartij geeft een go als de organisatie klaar is voor de livegang ongeacht het moment van haar eigen go-live moment (dit kan per marktrol verschillen).
 - Voor de Meetverantwoordelijken (MV) geldt dat minimaal 66% gewogen marktaandeel een go moet hebben gegeven. De verstoring door het niet participeren in Tranche 3 van deze markttrollen op het allocatie- en reconciliatieproces is beperkt.
 - Voor de Balance Responsible Parties (BRP) geldt een percentage van 66% gewogen marktaandeel. De verstoring door het niet participeren in Tranche 3 van deze markttrollen op het reconciliatieproces is significant, maar beperkt.
 - Voor de eigenaren van gesloten distributiesystemen (GDS) die meedoen met het automatische berichtenverkeer (via de MMC-hub) geldt een percentage van 66% gewogen marktaandeel. De verstoring door het niet participeren in Tranche 3 van deze marktrol op het reconciliatieproces is significant, maar beperkt.
 - Voor de Leveranciers met TMT en/of SMA Allocatie geldt dat minimaal 66% gewogen marktaandeel een go moet hebben gegeven. De verstoring door het niet participeren in Tranche 3 van deze markttrollen op het reconciliatieproces is beperkt. Voor de leveranciers zonder TMT en/of SMA geldt geen readiness. Leveranciers worden wel met klem uitgenodigd en gefaciliteerd om aan de nieuwe processen deel te nemen, zeker omdat Allocatie2.0 ook door de marktrol LV zeer gewenst werd.

- Voor de RNB's en de LNB-E geldt een percentage van 100% gewogen marktaandeel. Hun rol is onmisbaar in de allocatie- en reconciliatieprocessen

Vaststellen Go Live Tranche 3

Beslismoment: 22 november 2024-vergadering IISO

Het IISO adviseert de PF SG voor Go Live o.b.v.:

1. Vrijgave Kopgroep Testen;
2. Vrijgave GAT;
3. Positief bericht dat de beheerders van de centrale systemen uiterlijk op 13 december gereed zijn met gewijzigde functionaliteit en deze in de productie-omgeving hebben geplaatst;
4. Market readiness gewogen marktaandeel per marktrol in scope is behaald.

Beslismoment 29 november 2024-vergadering PFSG

Go Live PF SG d.d. 29 november 2024: op basis van het behalen van de criteria Go Livestelt de PFSG de Go Live op advies van de IISO vast.

Met de vaststelling krijgt IISO het mandaat voor de vervolgstappen van de technische en functionele live-gang. In de periode tussen een technische live-gang op 14 december 2024 en de functionele live-gang op 1 januari 2025 geldt een freeze-periode en kunnen geen relevante RFC's meer worden verwerkt bij de centrale systemen in scope; MES, C-ARM en MMC-Hub.

Bij uitstel van de functionele go live door de PFSG geldt dat de datum van de functionele live-gang van de topics in scope op de eerste dag van een kalendermaand moet zijn. Over de duur van een eventueel uitstel wordt geadviseerd door de Klankbordgroep Transitie.

Beslismoment 13 december 2024-vergadering IISO

Go IISO technische Go Live: indien het IISO op vrijdag 13 december 2024 constateert dat de gewijzigde functionaliteit bij zowel EDSN als TenneT volledig gereed staat op de productie-omgeving dan wordt de Go gegeven voor de technische Go Live op 14 december 2024 en daarmee de freeze tot 1 januari 2025.

Acceptatiecriteria technische go-live op 14 december 2024

- Knock-out criteria
 - De MMC-Hub is (technisch en functioneel) gereed; er zijn geen (nieuwe) openstaande blokkerende of hoge bevindingen
 - C-ARM is (technisch en functioneel) gereed; er zijn geen (nieuwe) openstaande blokkerende of hoge bevindingen
- Geen knock-out criterium
 - MES is (technisch en functioneel) gereed; er zijn geen (nieuwe) openstaande blokkerende of hoge bevindingen.

Indien de gewijzigde functionaliteit live staat en de knock-out criteria zijn behaald dan besluit de IISO besluit tot een go. Indien besloten wordt tot een no-go, zal de PFSG hiervan direct op de hoogte gebracht worden en in overleg treden over de vervolgstappen. Met de go van de technische go live door de IISO start de freezeperiode tot aan de functionele go-live op 1 januari 2025. Tijdens de freezeperiode worden er geen relevante wijzigingen op de betrokken systemen toegestaan, behoudens eventuele noodzakelijke bug fixing.



Beslismoment 20 december 2024-vergadering IISO

Go IISO functionele Go Live: indien het IISO op 20 december 2024 constateert dat zich geen relevante wijzigingen hebben voorgedaan t.o.v. de situatie op 13 december dan wordt de Go gegeven voor de functionele Go Live op 1 januari 2025. Deze Go Live kan schriftelijk worden afgehandeld.

De go wordt bevestigd als zich geen onverwachte risico's (zoals hoge bevindingen) hebben voorgedaan in de freezeperiode. Indien in deze periode noodzakelijke bug fixing plaatsvindt, dient de IISO geïnformeerd te worden. IISO, in samenspraak met KBG en programmamanagers EDSN en/of TenneT bepalen dan de eventuele impact van die bug fix.

Acceptatiecriteria functionele go-live op 1 januari 2025

- Knock-out criteria
 - De MMC-Hub is (functioneel) gereed; er zijn geen openstaande blokkerende of hoge bevindingen
 - C-ARM is (functioneel) gereed; er zijn geen openstaande blokkerende of hoge bevindingen
 - Er zijn in de freezeperiode geen (onaangekondigde), relevante, wijzigingen doorgevoerd op de centrale systemen in scope
- Geen knock-out criterium
 - MES is (functioneel) gereed; er zijn geen openstaande blokkerende of hoge bevindingen.

Beslismoment 31 december 2024-EDSN en TenneT

Op 31 december 2024 is er een finaal ijkmoment waarbij EDSN en TenneT bevestigen dat alles gereed is voor de functionele go-live op 1 januari 2025. De herbevestiging van het go live besluit op 20 december kan doorgang vinden als zich geen onverwachte risico's na 20 december hebben voorgedaan (freezeperiode). Dit beslismoment is geen onderdeel van MFFBAS governance. Indien na 20 december nog bug fixing heeft plaatsgevonden, dient eerst de IISO geïnformeerd te worden. IISO, in samenspraak met KBG en programmamanagers EDSN en/of TenneT, bepalen dan de eventuele impact van die bug fix.

Tenslotte

De acceptatiecriteria in dit document zijn opgesteld op basis van de huidige stand van zaken (eind februari 2024). Indien door een RFC scopewijzigingen m.b.t. TR3 plaatsvinden, zal bekeken worden of onderliggende acceptatiecriteria geüpdatet moeten worden.

De wijze van communiceren tijdens het release window wordt opgenomen in het nog op te leveren PCE Transitie document (Procesafspraken, Communicatiestructuur, Entry- & Exitcriteria).



Gevraagd besluit aan de PF SG

1. De PF SG stelt de Acceptatiecriteria BAS Tranche 3 Allocatie 2.0 vast.

Doel

- ☒ Ter vaststelling
- ☐ Ter goedkeuring
- ☐ Ter bespreking
- ☐ Ter informatie

Afgestemd met

- ☐ Portfolio Stuurgroep (PF SG)
- ☐ Integraal Planningsoverleg (IPPO)
- ☒ Integraal Implementatie Sturingsoverleg (IISO)
- ☐ BO Systeemprocessen (BOSO)
- ☐ BO Datadelen (BODO)
- ☒ BAS Implementatie
- ☐ [Naam topicteam / Gedeelde Dienstenteam / overig gremium invullen]
- ☐ [Naam topicteam / Gedeelde Dienstenteam / overig gremium invullen]