

Aan	Stuurgroep Implementatie en SSG
Ingebracht door	Werkgroep Acceptatiecriteria Tranche 2
Datum	1 November 2023
Onderwerp	Acceptatiecriteria Tranche 2 Allocatie 2.0 en bijlage

Inleiding

In januari 2022 zijn de acceptatiecriteria voor Tranche 2 vastgesteld in de ALV NEDU. Met de overgang van NEDU naar MFFBAS is de governance gewijzigd en daarom worden de acceptatiecriteria opnieuw aangeboden.

De SSG heeft het mandaat van de ALV MFF gekregen voor het uitvoeren van het programma Allocatie 2.0. In de governance van het programma Allocatie 2.0 is de SSG het vaststellend orgaan. Bij een live-gang van een tranche van het programma Allocatie 2.0, de deployment, is de Stuurgroep Implementatie gedelegeerd om besluiten te nemen in 'the happy flow' en het eenmalig verlengen van het release-window. Indien er uiterlijk op zondag 18.00 uur van het releaseweekend geen live-gang is dan wordt geëscaleerd naar de SSG. De SSG is vanaf de maandag aansluitend aan het releaseweekend het orgaan die besluit of de sector live gaat, de fallback situatie wordt verlengd of er sprake is van een rollback. De acceptatiecriteria bepalen op basis van meetbare criteria of de sector gereed is voor go live, voor start deployment en einde deployment. Op basis van deze acceptatiecriteria zal de Klankbordgroep Transitie de verschillende implementatie-scenario's tijdens deployment uitwerken.

Acceptatiecriteria Tranche 2

De tweede tranche van het programma Allocatie 2.0. is in de implementatie-fase. Voor het opstellen van de acceptatiecriteria voor deze release is een aparte werkgroep opgericht bestaande uit leden van de Stuurgroep Implementatie en de Werkgroep Transitie. De werkgroep heeft geconstateerd dat er ten opzichte van Tranche 1 (TR2021) aanpassingen zijn op meer centrale systemen en dat er een nieuw centraal systeem in scope is.

In Tranche 2 van Allocatie 2.0 vinden aanpassingen op de volgende centrale systemen van de RNB plaats: C-AR, PUD, CPR en C-ARM (beheerd door EDSN). Tevens vinden er aanpassingen op centrale systemen van Tennet plaats: de MMC Hub. Verder is in de scope van deze release een nieuw centraal systeem: ProFra (ProfielFracties) dat ook beheerd wordt door EDSN.

De aanpassingen van deze centrale systemen zijn cruciaal voor de werking van de (tijdelijke) marktprocessen allocatie, reconciliatie en diverse klantprocessen. Indien door een RFC scopewijzigingen m.b.t. Tranche 2 plaatsvinden, zal bekeken worden of onderliggende acceptatiecriteria geüpdatet moeten worden.

Tranche 2 van Allocatie 2.0 heeft impact op de volgende centrale systemen:

- C-ARM
- C-AR
- PUD
- CPR
- MMC Hub
- ProFra

C-AR, PUD en CPR maken deel uit van C-AR portaal.

De Stuurgroep Implementatie heeft op advies van de werkgroep geconcludeerd dat de sector niet live gaat als C-AR, C-ARM en/of de MMC Hub niet beschikbaar is/zijn in het verlengde release window in het releaseweekend van 18 maart 2023 dan wel 1 april 2023. Dit geldt voor een technische en/of functionele live-gang van issues. Indien niet live gegaan wordt in het release-window van 18-19 maart 2023 dan wel 1 april 2023, dan besluit in de governance de SSG vanaf dat moment.

Twee Go Live momenten

Go Live op 18-19 maart 2023

De Stuurgroep Implementatie geeft op 17 maart de Go voor start deployment voor het weekend van 18-19 maart 2023 en voor 1 april 2023. 18 maart 2023 betreft de functionele en technische Go Live van IC253. Voor IC256, IC273 en IC276 betreft dit een technische livegang, de functionele livegang van deze issues vindt plaats op 1 april 2023.

Herbevestiging Go Live 1 april 2023

Op 31 maart 2023 geeft de Stuurgroep Implementatie een herbevestiging dat de issues IC256, IC273 en IC276 functioneel live kunnen. Uitgebreidere beschrijving is te vinden in PCE Transitie document. De herbevestiging kan doorgang vinden als er geen nieuwe of gewijzigde risico's m.b.t. de marktprocessen zijn ontstaan in de periode tussen 19 maart en 31 maart 2023.

Acceptatiecriteria

Binnen het C-AR portaal geldt dat de systemen C-AR, PUD en CPR onafhankelijk van elkaar opereren. Hierbij geldt dat C-AR gereed moet zijn om live te gaan. Voor PUD en CPR geldt dat als een van deze twee systemen wel live kan, dat het systeem dat gereed is wel live gebracht kan worden (terwijl het systeem dat niet gereed is, zonder impact op een later moment dan 18-19 maart 2023 dan wel 1 april 2023 live gaat). Een overzicht hiervan is opgenomen in de bijlage AccepCriteriaBaseline. De diverse scenario's van de acceptatiecriteria zijn beschreven in de nog op te stellen document Implementatie-scenario's Go Live.

Generieke Uitgangspunten

De acceptatiecriteria gelden voor de release op het moment van deployment. Tijdens de deployment is de Stuurgroep Implementatie door de SSG gemandateerd om een besluit te nemen tot Go live van zowel 18 maart 2023 als 1 april 2023. Indien binnen het standaard release venster -zoals vastgesteld in het Fall Back plan- de deployment niet kan worden afgerond, mag de Stuurgroep Implementatie de deployment verlengen. In het geval van een release-weekend is dat tot uiterlijk zondag 19 maart om 18.00 uur. Op dat moment toetst de Stuurgroep Implementatie de acceptatiecriteria. De acceptatiecriteria worden toegepast nadat een heel proces van testen en toetsen is doorlopen. Het is belangrijk te weten dat voordat een deployment begint er de volgende zogenaamde tolgates zijn gepasseerd:

1. **Vrijgave GAT: de GAT kan alleen starten als de FAT (en de systeemtest)¹ succesvol is afgerond. De GAT kan alleen worden afgerond als er tenminste geen hoge en blokkerende bevindingen zijn en een vooraf vastgesteld aantal middel en lage bevindingen.**
2. **De Dry run, waarin de live-gang wordt gesimuleerd, is succesvol afgerond.**
3. **Market readiness Go Live: aan alle leden in scope wordt gevraagd of er een Go gegeven kan worden voor de Go Live. Indien 66% gewogen marktaandeel per marktrol is behaald is deze tollgate gehaald. Een marktpartij geeft een Go als zij als organisatie klaar is voor de live-gang ongeacht het moment van haar eigen deployment.**
4. **Stuurgroep Implementatie adviseert de SSG voor Go Live o.b.v. Vrijgave FAT, vrijgave GAT, vrijgave in beheername door de beheerders van de centrale systemen (de beheerders van de centrale systemen geven aan dat zij hetgeen is opgeleverd en getest na Live-gang in beheer nemen) en 100% gereed voor landelijke (TenneT) en regionale netbeheerders en 66% gereed market readiness voor andere marktrollen.**

5. **Go Live SSG.** Tussen het moment van 'GO' door de SSG en de functionele live-gang op 1-4-2023 mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd op de centrale systemen die direct of indirect impact hebben op de geaccepteerde functionaliteit van de issues IC253, IC256, IC273 en IC276 tenzij expliciet goedgekeurd door de Stuurgroep Implementatie. Overige grote wijzigingen die plaatsgevonden hebben op de centrale systemen worden gelogd en ter informatie gedeeld met de Transitie manager MFFBAS. De SSG vindt plaats tenminste 1 week voor start van de deployment op 18 maart 2023. Op 18 maart 2023 zal alleen issue 253 technisch en functioneel live gaan. De issues 256, 273 en 276 gaan op 18 maart alleen technisch live. Op 1 april 2023 gaan de issues 256, 273 en 276 functioneel live. De datum van de functionele live-gang van deze issues moet op de eerste dag van een kalendermaand zijn.
6. **Go Live Stuurgroep Implementatie:** indien de Stuurgroep Implementatie constateert dat na Go door de SSG geen wijzigingen meer zijn dan geeft zij op vrijdag 17 maart 2023 een Go voor start deployment.
7. **Happy flow:** de Stuurgroep Implementatie kan binnen het vooraf vastgestelde deployment weekend een Go geven voor de Go Live.

Uit het overzicht van de tolgates blijkt dat voordat de deployment start er diverse (lees: maximaal 7) acceptatie-momenten hebben plaatsgevonden.

Generieke uitgangspunten toegepast op Tranche 2

AD1 Vrijgave GAT

De testomgeving van de MMC HUB van Tennet is tijdig² gereed. Direct daarna start het connecteren van de testsystemen van de verschillende marktpartijen met de MMC HUB. Om te kunnen participeren in de GAT moet een partij gekwalificeerd zijn voor communicatie met de MMC HUB.

Eerst FAT daarna GAT

Vrijgave GAT Tranche 2: De GAT start slechts wanneer de FAT (Kopgroep Testen) succesvol is afgerond. In het GAT-testplan zal worden gespecificeerd wanneer de GAT succesvol is doorlopen voor een individuele partij en wat de exit-criteria zijn voor vrijgave GAT.

AD3 Market Readiness

Voor marktrollen in scope van Tranche 2 geldt voor het criterium Market Readiness dat tenminste 66% gewogen marktaandeel per marktrol is gereed voor Go Live. Het betreft de functionele go live.

RNB en LNB (IC253, IC256, IC273 en IC276)

Er geldt een 100% gewogen marktaandeel.

MV (IC253 en IC276)

Er geldt een 66% gewogen marktaandeel.

PV (IC253, IC256, IC273 en IC276)

Er geldt een 66% gewogen marktaandeel.

LV (IC253, IC256, IC273 en IC276)

Er geldt een 66% gewogen marktaandeel.

AD 4, 5 en 6. GO LIVE

BAS verzorgt de market readiness voor alle marktrollen en applicaties. Criterium voor deze tolgate is het gewogen marktaandeel. De volgende criteria gelden:

1. De MMC Hub is gereed tijdens het Go Live weekend 1 april 2023(knock-out criterium).
2. C-ARM is gereed tijdens het Go Live Weekend van 18 maart en 1 april 2023 (knock-out criterium).
3. C-AR (portaal) is gereed tijdens het Go Live Weekend van 18 maart 2023 (knock-out criterium).
4. ProFra is gereed tijdens het Go Live weekend 1 april 2023(geen knock out criterium).
5. PUD is gereed tijdens het Go Live weekend 18 maart 2023 (geen knock out criterium).
6. CPR is gereed tijdens het Go Live weekend 18 maart 2023 (geen knock out criterium).

Bijgevoegd in de bijlage is de gewijzigde Baseline Service Markt Tranche 2 toegevoegd. Het format voor de vernieuwde acceptatiecriteria zijn in 2019 opgesteld door de SR NEDU en vastgesteld door de ALV NEDU. De besluiten van de ALV NEDU zijn ook geldig onder MFFBAS.

Discussie

De geüpdatete acceptatiecriteria zijn goedgekeurd in Stuurgroep Implementatie van 31 oktober 2022. De vertegenwoordiger namens de RNB was niet eens met de duur van

freeze periode van vaststelling Go Live door SSG tot en met 1 april 2023 en daarom is deze genuanceerd op 1 november 2022 met instemming van de SI.

Doel

- ☒ Ter vaststelling
- ☐ Ter bespreking
- ☐ Ter informatie

Gevraagd besluit aan de SSG

1. De SSG stelt de aangepaste acceptatiecriteria baseline service markt Tranche 2 Allocatie 2.0 vast.

2. De SSG stelt de acceptatiecriteria Tranche 2 Allocatie 2.0 vast waarin de sector alleen (technisch) live gaat in het releaseweekend van 18 en 19 maart 2023 als C-ARM, C-AR en de MMC HUB beschikbaar zijn in het (verlengde) release-window en gaan we niet live als C-ARM, C-AR of de MMC HUB niet beschikbaar is in het verlengde release-window. Indien het C-AR portaal en C-AR gereed zijn, dan kunnen de systemen CPR, ProFra en/of PUD live die gereed zijn. Als één van deze drie niet gereed is, dan zou de live-gang van de andere wel doorgang kunnen vinden.

3. De SSG stelt vast dat de SI op 17 maart besluit voor een start deployment van Tranche 2 voor het releaseweekend van 18 en 19 maart en configuratiewijzigingen op 1 april 2023. En dat de SI op 31 maart 2023 de deployment van 1 april herbevestigt. Bij de herbevestiging controleert zij of er geen wijzigingen zijn doorgevoerd op de centrale systemen die direct of indirect impact hebben op de geaccepteerde functionaliteit van de issues IC253, IC256, IC273 en IC276 tenzij expliciet goedgekeurd door de Stuurgroep Implementatie.

Afgestemd met

- ☐ A2.0 SSG
- ☐ A2.0 Core Team
- ☐ A2.0 Stuurgroep Implementatie

- ☐ Werkgroep E1
- ☐ Werkgroep E2
- ☐ Werkgroep Q1
- ☐ Werkgroep Q2
- ☐ Werkgroep Q3
- ☐ Werkgroep Q4

- ☐ A2.0 Change Authority
- ☐ A2.0 Design Authority

- ☐ Werkgroep Q5
- ☐ Werkgroep vervolg C1
- ☐ Werkgroep R1
- ☐ Werkgroep R2
- ☐ Werkgroep R3
- ☐ Werkgroep S1