

Aan	PFSG
Ingebracht door	L. Sulkers
Datum	28 november 2025
Onderwerp	Acceptatiecriteria Mei-release 2026

Inleiding

Middels de acceptatiecriteria bepalen we, op basis van meetbare criteria, of de sector gereed is voor de go live van een sectorrelease, hier de Mei-release 2026. Deze release bestaat uit Tranche 4 van het collectief Allocatie 2.0 (TS039, TS040, TS041), de releases van IC280Light (TS046) en TS055. Tranche 4, IC280Light (TS046) en TS055 gaan allen op 1 mei 2026 live, maar worden onafhankelijk van elkaar gebouwd en kunnen onafhankelijk geïmplementeerd worden. In deze acceptatiecriteria wordt dan ook steeds het onderscheid gemaakt tussen deze drie blokken.

De acceptatiecriteria worden voorbereid door Het Normo, goedgekeurd door het Integraal Implementatie Sturingsoverleg (IISO) en vastgesteld door de Portfolio Stuurgroep (PFSG). De PFSG heeft het mandaat van de ALV MFF gekregen voor het uitvoeren van de Mei-release 2026 volgens de governance van het collectief Allocatie 2.0. In de governance van het collectief Allocatie 2.0 is de PFSG het vaststellend orgaan en is het IISO bij een livegang gedelegeerd om besluiten te nemen namens de PFSG in 'the happy flow'.

Go-live moment

De implementatie van de Mei-release 2026 zal plaatsvinden tijdens één functioneel GO-live moment op 1 mei 2026. De transitietijdlijnen en -afspraken zijn in een separaat document beschreven. De gewijzigde functionaliteiten in de centrale systemen in scope bij de DSB's met EDSN en bij de TSB-E (TenneT) worden in delen geïmplementeerd maar dus functioneel in gebruik genomen vanaf 1 mei 2026. Onderliggende acceptatiecriteria zijn geformuleerd op basis van deze werkwijze.

Ketenimpact

Een standaard tollgate is het behalen van een percentage gewogen marktaandeel per marktrol in scope dat aangeeft gereed te zijn voor een release. Hierbij wordt gekeken naar de impact die het niet gereed zijn van een marktrol heeft op de ketenprocessen. Decentrale processen van marktrollen zijn hierbij niet in scope. Het niet gereed zijn voor een release kan daarentegen wel impact hebben op decentrale processen. Daarom worden marktrollen in scope actief aangespoord om zich tijdig voor te bereiden op de wijzigingen van de release, ook als het gereed zijn van de marktrol geen exit criterium is voor de release.

Tollgates

Voor het behalen van de acceptatiecriteria moet een aantal tollgates zijn gepasseerd. Als de tollgates zijn gepasseerd geeft het IISO aan de PFSG het advies om live te gaan. De PFSG stelt de go live vast. Vanaf dit moment het IISO gedelegeerd om besluiten te nemen namens de PFSG in 'the happy flow'. Voordat een Go tot een go live wordt gegeven, dienen de volgende tollgates te zijn gepasseerd:

1. **Vrijgave GAT:** de GAT kan alleen starten als de Kopgroep Testen succesvol zijn afgerond. De GAT kan alleen worden afgerond als er geen (openstaande) blokkerende of hoge bevindingen zijn. De Testmanager van Het Normo rapporteert hierover aan het IISO.
Van toepassing op: Allocatie 2.0 Tranche 4
Niet van toepassing op: IC280Light (TS046) en TS055. Kwalificatie bij TenneT vervangt de GAT voor IC280Light (TS046). Voor TS055 is er geen GAT of kwalificatie van toepassing.
2. **Market readiness Go Live:** aan alle betrokken marktpartijen wordt direct na afronden GAT gevraagd of zij klaar zijn voor de go live. Een marktpartij geeft een go als de organisatie klaar is voor de livegang ongeacht de planning van haar eigen go-live moment (dit kan per marktrol verschillen). Voor de topics in scope van Tranche 4 en voor de releases van IC280Light (TS046) en TS055 wordt de market readiness separaat uitgevraagd. Dit omdat, hoewel qua planning aan elkaar gekoppeld, de releases geen functionele afhankelijkheid van elkaar hebben en dus separaat live kunnen indien nodig.

Percentage gewogen marktaandeel gereed:

- **Topics in scope van Tranche 4 (TS039, TS040 & TS041)**
 - Voor de DSB's en de TSB-E geldt een percentage van 100% gewogen marktaandeel. Hun rol is onmisbaar in de allocatie- en meetdataprocessen.
Voor de overige marktrollen in scope geldt geen minimaal percentage gewogen marktaandeel.
- **IC280Light (TS046)**
 - Voor de DSB's en de TSB-E geldt een percentage van 100% gewogen marktaandeel. Hun rol is onmisbaar in de reconciliatieprocessen.
Voor de overige marktrollen in scope geldt geen minimaal percentage gewogen marktaandeel.
- **TS055**
 - Voor de DSB's geldt een percentage van 100% gewogen marktaandeel. Hun rol is onmisbaar in de meetdataprocessen.
Voor de overige marktrollen in scope geldt geen minimaal percentage gewogen marktaandeel.

Beslismomenten Go Live Mei-release 2026

Voor de topics in scope van Tranche 4 en voor de releases van IC280Light (TS046) en TS055 wordt de market readiness separaat uitgevraagd. Dit omdat, hoewel qua planning aan elkaar gekoppeld, de topics in scope van Tranche 4 en de releases van IC280Light (TS046) en TS055 geen functionele afhankelijkheid van elkaar hebben en dus separaat functioneel live kunnen indien nodig. Hieronder zijn de beslismomenten per blok uitgewerkt:



Beslismoment: 3 april 2026 - vergadering IISO

Allocatie 2.0 Tranche 4

Het IISO adviseert de PFSG voor Go Live o.b.v.:

1. Vrijgave Kopgroep Testen;
2. Vrijgave GAT;
3. Positief bericht dat de eigenaren van de centrale systemen gereed zijn met de gewijzigde functionaliteiten;
4. Market readiness 100% voor TSB-E en DSB is behaald.

Allocatie 2.0 IC280Light (TS046)

Het IISO adviseert de PFSG voor Go Live o.b.v.:

1. Vrijgave Kopgroep Testen;
2. Positief bericht dat de eigenaren van de centrale systemen gereed zijn met de gewijzigde functionaliteiten;
3. Market readiness 100% voor TSB-E en DSB is behaald.

Beslismoment 10 april 2026 - vergadering PFSG

Allocatie 2.0 Tranche 4

Allocatie 2.0 IC280Light (TS046)

Go Live PFSG: op basis van het behalen van de acceptatiecriteria stelt de PFSG de Go Live op advies van het IISO vast.

Met de vaststelling krijgt het IISO het mandaat voor de vervolgstappen van de live-gang. In de periode tussen 10 april 2026 en de live-gang op 1 mei 2026 kunnen geen RFC's meer verwerkt worden bij de centrale systemen in scope. Indien er nog wijzigingen in de geaccepteerde systemen doorgevoerd moeten worden binnen de scope van de release, kan dit alleen in samenspraak met het IISO.

Bij uitstel van (een deel van) de go live door de PFSG geldt dat de datum van de functionele livegang van de topics in scope op de eerste dag van een kalendermaand moet zijn. IC280Light (TS046) en de topics in scope van Tranche 4 kunnen separaat functioneel live. Over de duur van een eventueel uitstel wordt geadviseerd door de Klankbordgroep Transitie.

Beslismoment 17 april 2026 - vergadering IISO

Allocatie 2.0 Tranche 4

Allocatie 2.0 IC280Light (TS046)

Go Live: indien het IISO op 17 april 2026 constateert dat de gewijzigde functionaliteiten in de centrale systemen bij zowel de DSB's met EDSN als TenneT volledig gereed staan op de productie-omgeving, dan wordt de Go gegeven voor de Go Live op 1 mei 2026.



Acceptatiecriteria go-live op 1 mei 2026

- Acceptatiecriteria
 - De centrale systemen van TenneT (MMC-Hub) zijn (functioneel) gereed; er zijn geen (nieuwe) openstaande blokkerende of hoge bevindingen
 - De centrale systemen in beheer bij EDSN namens de DSB's zijn (functioneel) gereed; er zijn geen (nieuwe) openstaande blokkerende of hoge bevindingen

Indien de gewijzigde functionaliteiten gereed zijn en de acceptatiecriteria zijn behaald, dan besluit het IISO besluit tot een go. Indien besloten wordt tot een no-go voor de topics in scope van Tranche 4 of de release van IC280Light (TS046), zal de PFSG hiervan direct op de hoogte gebracht worden en in overleg treden over de vervolgstappen. Over de duur van een eventueel uitstel wordt geadviseerd door de Klankbordgroep Transitie.

TS055

Het IISO adviseert de PFSG voor Go Live o.b.v.:

1. Positief bericht dat de eigenaren van de centrale systemen gereed zijn met de gewijzigde functionaliteiten;
2. Market readiness 100% voor DSB is behaald.

Indien een negatief advies voor de Go Live van TS055 wordt gegeven, zal de PFSG hiervan direct op de hoogte gebracht worden en in overleg treden over de vervolgstappen. Over de duur van een eventueel uitstel wordt geadviseerd door de Klankbordgroep Transitie.

Beslismoment 17 april 2026 - vergadering PFSG

TS055

Go Live PFSG: op basis van het behalen van de acceptatiecriteria stelt de PFSG de Go Live op advies van het IISO vast.

Met de vaststelling krijgt het IISO het mandaat voor de vervolgstappen van de live-gang. In de periode tussen 17 april 2026 en de live-gang op 1 mei 2026 kunnen geen RFC's meer verwerkt worden bij de centrale systemen in scope. Indien er nog wijzigingen in de geaccepteerde systemen doorgevoerd moeten worden binnen de scope van de release, kan dit alleen in samenspraak met het IISO.

Optioneel: Beslismoment 1 mei 2026 – X dagen-vergadering IISO

Allocatie 2.0 Tranche 4

Allocatie 2.0 IC280Light (TS046)

TS055

Go IISO functionele Go Live: indien het IISO constateert dat er zich wel relevante wijzigingen hebben voorgedaan t.o.v. de Go Live door de PFSG, dan wordt van dit beslismoment gebruikt gemaakt om de Go Live te herbevestigen voor het onderdeel waar zich wijzigingen hebben voorgedaan.

De go wordt bevestigd als zich geen onverwachte risico's (zoals hoge bevindingen) hebben voorgedaan sinds de Go Live door de PFSG. Indien in deze periode noodzakelijke bug fixing

plaatsvindt, dient het IISO geïnformeerd te worden. Het IISO, in samenspraak met de KBG Transitie en programmamanagers EDSN en/of TenneT bepalen dan de eventuele impact van die bug fix.

Acceptatiecriteria functionele go-live op 1 mei 2026

- Knock-out criteria
 - De centrale systemen van TenneT (MMC-Hub) zijn (functioneel) gereed; er zijn geen (nieuwe) openstaande blokkerende of hoge bevindingen
 - De centrale systemen in beheer bij EDSN namens de DSB's zijn (functioneel) gereed; er zijn geen (nieuwe) openstaande blokkerende of hoge bevindingen
 - Er zijn tussen 17 april 2026 en 1 mei 2026 geen (onaangekondigde), relevante, wijzigingen doorgevoerd op de centrale systemen in scope

Tenslotte

De acceptatiecriteria in dit document zijn opgesteld op basis van de huidige stand van zaken (november 2025). Waarbij de nieuwe Energiewet en haar onderliggende regelgeving niet van kracht of volledig bekend zijn. Dit kan betekenen dat de acceptatiecriteria wijzigen wanneer gedurende de loop van de Mei-release 2026 deze wel van kracht of duidelijker worden. Indien scopewijzigingen m.b.t. de Mei-release 2026 plaatsvinden, zal bekeken worden of onderliggende acceptatiecriteria geüpdatet moeten worden.

De acceptatiecriteria gaan ook uit van de governance van het collectief Allocatie 2.0 waarin de PFSG het vaststellende orgaan is en het IISO gedurende de happy flow gemandateerd is om de go-live te begeleiden. Indien gedurende de loop van de Mei-release 2026 hier een wijziging in optreedt, zal de impact hiervan op de acceptatiecriteria en de besluitvormingsmomenten bepaald moeten worden.

De wijze van communiceren tijdens het release window wordt opgenomen in het nog op te leveren PCE-document (Procesafspraken, Communicatiestructuur, Entry- & Exitcriteria).

Gevraagd besluit aan de PFSG

1. De PFSG stelt de Acceptatiecriteria Allocatie 2.0 Tranche 4 vast.
2. De PFSG stelt de Acceptatiecriteria Allocatie 2.0 IC280Light (TS046) vast.
3. De PFSG stelt de Acceptatiecriteria TS055 vast.

Doel

- ☒ Ter vaststelling
- ☐ Ter goedkeuring
- ☐ Ter bespreking
- ☐ Ter informatie

Afgestemd met

- ☐ Portfolio Stuurgroep (PFSG)
- ☐ Integraal Planningsoverleg (IPPO)

- ☒ Integraal Implementatie Sturingsoverleg (IISO)
- ☐ BO Systeemprocessen (BOSO)
- ☐ BO Datadelen (BODO)