

Aan	IISO
Ingebracht door	Lisa Sulkers
Datum	18 juli 2025
Onderwerp	Communicatie, MR en Go-live TS057

Inleiding

In de ALV MFF d.d. 06-11-2024 is de releaseplanning van het topic TS057 - Informatie-uitwisseling calorische waarden gasinvoeders aangeboden, waarin de loop van de duale fase van **01-10-2025** tot en met **31-12-2025** is vastgesteld. Vervolgens is in de ALV MFF d.d. 21-05-2025 de vaststelling van de start van de duale fase herbevestigd.

De release houdt in dat het beschikbaar stellen van calorische waarden van gasinvoeders door de meetverantwoordelijke aan de betreffende netbeheerder niet meer via het kanaal PUD, maar via het kanaal MMC-Hub verloopt.

De geraakte marktrollen in scope zijn regionale netbeheerders en de landelijk netbeheerder gas die calorische waarden van gasinvoeders ontvangen en meetverantwoordelijken die deze waarden beschikbaar stellen. Om deze marktrollen zo goed mogelijk te informeren over en faciliteren bij de release van TS057, beschrijft deze notitie de communicatieplanning en middelen, de market readiness (MR) strategie en de Go-live.

Communicatieplanning en -middelen

De documentatie voor de release van TS057 is te vinden op de Energiedatawijzer. Deze documentatie omvat (d.d. 23-06-2025):

- Topicdocument TS057 - Informatie-uitwisseling calorische waarden gasinvoeders v1.0
- BRS Meetgegevens en reclamaties meetgegevens GV v10.0
- Business Service Uitwisselen meetgegevens tijdseries v11.0
- Releaseplanning TS057 v2.0

Na vaststelling en publicatie van deze documenten zijn de betrokken marktrollen geïnformeerd via de nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt ongeveer eenmaal per drie weken verstuurd (afhankelijk van de ontwikkelingen rond de verschillende releases) en is gericht aan alle MFF-leden, contactpersonen voor de releases en geïnteresseerden die zichzelf hebben geabonneerd. De items in de nieuwsbrief linken door naar de volledige nieuwsartikelen op de website van Het Normo (en van MFFBAS). Aanmelden kan via communicatie@hetnormo.nl.

Communicatie via de nieuwsbrief

De nieuwsbrief zal verder ten minste op de volgende momenten ingezet worden:



Planning	Doel
Week 07 t/m 11-07-2025	Herinnering start en duur duale fase TS057
Week 01 t/m 05-09-2025	Tweede herinnering start en duur duale fase TS057
Week 22 t/m 26-09-2025	Bericht start óf uitstel start duale fase
Week 17 t/m 21-11-2025	(optioneel) Herinnering resterende duur duale fase
Week 22 t/m 24-12-2025	Bevestiging einde duale fase na Go IISO (happy flow)
Week 22 t/m 24-12-2025	Óf bericht verlenging duale fase na No Go IISO (unhappy flow)

Duale fase 1 oktober t/m 31 december 2025

TS057 gaat met een duale fase live zoals vastgesteld in het topicdocument. Met het vaststellen van de releaseplanning is besloten dat deze duale fase drie maanden duurt: van 01-10-2025 t/m 31-12-2025. Gedurende deze drie maanden hebben de meetverantwoordelijken (MV) de tijd om op een zelf gekozen moment over te stappen naar het nieuwe kanaal (i.c. MMC-hub) om calorische waarden van gasinvoerders beschikbaar te stellen.

Dit moment dient door betreffende MV uiterlijk twee weken voor aanvang van de daadwerkelijke overstap kenbaar gemaakt te worden aan alle regionale netbeheerders en GTS. Na de overstap kan niet meer teruggevallen worden op het oude kanaal. Indien de overstap niet succesvol is, worden in afstemming met de betrokken netbeheerders vervolgstappen afgesproken. Een uitgebreidere beschrijving van de duale fase is terug te vinden in het topicdocument en de releaseplanning.

De voortgang van overstappen wordt tijdens de duale fase gemonitord.

Market Readiness

Omdat het een release met ketenimpact betreft, wordt de market readiness (MR) tool ingezet om te bevestigen dat de duale fase gestart kan worden als alle betrokken netbeheerders gereed zijn en afgesloten kan worden nadat alle betrokken meetverantwoordelijken zijn overgestapt naar het nieuwe kanaal. Een positief MR resultaat waarbij alle betrokken netbeheerders aangeven gereed te zijn voor de start van de duale fase is voorwaardelijk voor de go-live. De planning voor de MR ziet er als volgt uit:

Planning	Doel
<i>Start duale fase</i>	
20-08-2025	MR-uitvraag naar betrokken partijen (3 weken reactietermijn)
03-09-2025	(optioneel) Herinnering MR-uitvraag
12-09-2025	IISO vergadering: O.b.v. MR-rapportage een advies tot besluit start duale fase
19-09-2025	(optioneel) Extra IISO vergadering indien niet gereed o.b.v. MR-rapport t.b.v. besluit start duale fase
<i>Einde duale fase</i>	
19-11-2025	MR-uitvraag naar betrokken partijen (3 weken reactietermijn)



03-12-2025	(optioneel) Herinnering MR-uitvraag
12-12-2025	IISO vergadering: O.b.v. MR-rapportage een advies tot besluit einde duale fase
19-12-2025	(optioneel) Extra IISO vergadering indien niet gereed o.b.v. MR-rapport t.b.v. besluit einde duale fase

Go-live

Het MR-rapport wordt door de implementatiemanager van Het Normo aangeboden aan het IISO t.b.v. besluitvorming over start en einde duale fase. Gezien de ketenimpact dienen alle betrokken netbeheerders en meetverantwoordelijken die calorische waarden delen, gereed te zijn voor de start en het einde van de duale fase.

De acceptatiecriteria voor go-live zijn;

GTS: 100% gereed

RNB's die calorische waarden ontvangen: 100% gereed

MV die calorische waarden versturen: 100% gereed

Het IISO besluit in de happy flow over de go-live. De happy flow ziet er als volgt uit:

Planning	Activiteit
<i>Start duale fase (go-live)</i>	
12-09-2025	IISO vergadering: bevestiging start duale fase o.b.v. MR
19-09-2025	(optioneel fallback scenario) Extra IISO vergadering indien niet gereed op 12-09-2025: bevestiging start duale fase o.b.v. MR
01-10-2025	Start duale fase TS057 (go-live)
<i>Einde duale fase</i>	
12-12-2025	IISO vergadering: bevestiging einde duale fase o.b.v. MR
19-12-2025	(optioneel fallback scenario) Extra IISO vergadering indien niet gereed op 12-12-2025: bevestiging einde duale fase o.b.v. MR
31-12-2025	Einde duale fase TS057

Indien niet alle betrokken netbeheerders en meetverantwoordelijken gereed zijn voor de start van de duale fase op 01-10-2025 op de fallback datum van 19-09-2025, treedt de unhappy flow op. In dit geval kan de duale fase niet gestart worden en dient de ALV MFF een nieuwe start van de duale fase vast te stellen.

Indien niet alle betrokken meetverantwoordelijken gereed zijn voor het einde van de duale fase op 31-12-2025 op de fallback datum van 19-12-2025, treedt de unhappy flow op. In dit geval kan de duale fase niet beëindigd worden en dient de ALV MFF een nieuw einde van de duale fase vast te stellen.



Doel

- ☐ Ter vaststelling
- ☒ Ter goedkeuring
- ☐ Ter bespreking
- ☐ Ter informatie

Afgestemd met

- ☐ Portfolio Stuurgroep (PF SG)
- ☐ Integraal Planningsoverleg (IPPO)
- ☒ Integraal Implementatie Sturingsoverleg (IISO)
- ☐ BO Systeemprocessen (BOSO)
- ☐ BO Datadelen (BODO)



Bijlage 1: Communicatie, MR en Go-live planning

Onderdeel	Planning	Doel
Communicatie	Week 07 t/m 11-07-2025	Herinnering start en duur duale fase TS057
MR	20-08-2025	MR-uitvraag naar betrokken partijen (3 weken reactietermijn)
Communicatie	Week 01 t/m 05-09-2025	Tweede herinnering start en duur duale fase TS057
MR	03-09-2025	(optioneel) Herinnering MR-uitvraag
MR/Go-live	12-09-2025	IISO vergadering: O.b.v. MR-rapportage een advies tot besluit start duale fase
MR/Go-live	19-09-2025	(optioneel) Extra IISO vergadering indien niet gereed o.b.v. MR-rapport t.b.v. besluit start duale fase
Communicatie	Week 22 t/m 26-09-2025	Bericht start óf uitstel start duale fase
Go-live	01-10-2025	Start duale fase TS057 (happy flow)
Communicatie	Week 17 t/m 21-11-2025	(optioneel) Herinnering resterende duur duale fase
MR	19-11-2025	MR-uitvraag naar betrokken partijen (3 weken reactietermijn)
MR	03-12-2025	(optioneel) Herinnering MR-uitvraag
MR	12-12-2025	IISO vergadering: bevestiging einde duale fase o.b.v. MR
MR	19-12-2025	(optioneel) Extra IISO vergadering indien niet gereed op 12-12-2025: bevestiging einde duale fase o.b.v. MR
Communicatie	Week 22 t/m 24-12-2025	Bevestiging einde duale fase na Go IISO (happy flow)
Communicatie	Week 22 t/m 24-12-2025	Bericht verlenging duale fase na No Go IISO (unhappy flow)
Afronding	31-12-2025	Einde duale fase TS057 (happy flow)