



Voorstel planning tussenoplossing
TS023/TS060 waarbij dit topic
onafhankelijk is van overige topics
mei release.

Planning implementatie TS023/TS060 - deel 2
tussenoplossing

V1.0 (vastgesteld door ALV MFF)

Planning tussenoplossing TS023/TS060 (go-live 1 mei)

T-moment	Activiteit	Datum	Opmerkingen
T0	Topicdocument gereed	13 november 2025 (BOSO) 26 november 2025 (extra ALV)	Er wordt nog één laatste week voor een peerreview ingepland, in week 44 (27/10-31/10). Dit is de laatste gelegenheid om input te leveren voordat het document wordt vastgesteld. Gezien de planning richting besluitvorming vragen we iedereen om de review in deze week te voltooien.
T1	Definitieve planning implementatie BRS/BS/BD gereed Start bouw	13 november 2025 (BOSO) 26 november 2025 (extra ALV)	
T1'	Implementatieplan	Januari/februari 2026 (IISO + ALV)	Hierbij benadrukken dat topic onafhankelijk gereleased kan worden van de bestaande scope van de Mei release.
	Implementatiefase	26 november 2025 – 13 maart 2026	Bouwtijd: ± 3,5 maanden.
T2'	Kopgroeptest TS023/TS060	23 februari – 13 maart 2026 (3 weken)	
T2	GAT	16 maart – 10 april 2026 (2 + 2 weken)	De eerste 2 weken zijn voor het uitvoeren van de GAT. De daaropvolgende 2 weken zijn bedoeld voor het oplossen van bevindingen. De GAT voor dit topic sluit aan op de GAT van de mei-release. De kwalificatie is buiten scope van het Normo maar door DSB is gepland dit parallel aan de GAT te laten plaatsvinden. Ook kan er nog gekwalificeerd worden in de periode 13-30 april 2026. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij DSB.
	Uitvaag Go Live	13 april – 30 april 2026	De centrale systemen en de LV krijgen een uitvraag. De uitvraag moet a.s.a.p. worden beantwoord. Uitvraag aan de LV zegt iets over welke LV's niet klaar zijn, maar betekent niet dat het topic niet live gaat.
	Go-Live	1 mei 2026	Er is geen aparte Go voor Go Live door de ALV MFF mits er geen blocking issue is dat de live-gang technisch onmogelijk maakt.