



Aan	IISO
Ingebracht door	Bram van Straalen
Datum	06-03-2025
Onderwerp	Releaseplanning TS065 Deel A

Inleiding

In de ALV MFF d.d. 18-12-2024 is het topic **TS065 Vereenvoudiging communicatie nettarieven KV** vastgesteld.

Deze bevat qua invoeringsstrategie een deel A en een deel B.

Dit document bevat enkel de releaseplanning van deel A, omdat deel B afhankelijk is van de implementatie van de Berichtenbox (TE010) waarvan de implementatiedatum nog onbekend is. Zodra er meer duidelijkheid is over de implementatiedatum van de Berichtenbox (TE010) dan zal er een releaseplanning worden opgesteld van deel B.

Beschrijving invoeringsstrategie (volgens topicdocument)

Het topicdocument TS065 beschrijft samenvattend de volgende invoeringsstrategie.

Deel A Uitfaseren gestandaardiseerd berichtenverkeer om te reageren op tarieven

- Het bericht *TariffsSignOff* waarmee leveranciers kunnen reageren op tarievensets, wordt uitgefaseerd.
- Gebruik email voor contact met de regionale netbeheerders als de leverancier niet akkoord is met de tarieven.
- Datum: zo snel mogelijk.

Deel B Gebruik nieuw kanaal op basis van architectuurkeuze voor notificatie en versturen niet akkoord

- Uitfaseren emailnotificatie voor de aankondiging nieuwe tarieven en implementeren nieuw kanaal conform architectuurkeuze.
- Uitfaseren email als de leverancier niet akkoord is met de tarieven en implementeren nieuw kanaal conform architectuurkeuze.
- Datum: zo snel mogelijk na gemaakte architectuurkeuze en beschikbaarheid van het eventuele nieuwe kanaal.

Beschrijving architectuur (volgens architectuurbijlage)

Het in deel B genoemde nieuwe kanaal voor beide gegevensuitwisselingen betreft de Berichtenbox.



Voorstel voor T1 moment en releaseplanning Deel A

De gewijzigde Business Service 'Tarieven' is in de ALV van 26-02-2025 vastgesteld. Dit betreft enkel het verwijderen van een deel van de Business Service, namelijk "TariffsSignOff".

Vanaf de functionele go live datum wordt vervolgens geen gebruik meer gemaakt van het bericht "TariffsSignOff", dat in de praktijk al enkele jaren niet of nauwelijks meer gebruikt wordt.

De volgende releaseplanning wordt voorgesteld op basis van:

- De oplevering van de berichtspecificaties van het Berichtenteam.
- Het feit dat de implementatie feitelijk betekent dat het bericht "TariffsSignOff" niet meer gebruikt mag worden; een bericht dat in de praktijk al enkele jaren niet of nauwelijks meer gebruikt wordt.
- Afstemming binnen Topicwerkgroep TS065.

T1	26-02-2025
Functionele go-live	01-10-2025

Een leverancier die na de functionele go live alsnog zou proberen om de betreffende 'TariffsSignOff' service aan te roepen ontvangt een reguliere en zelfverklarende SOAP foutmelding zonder verdere ketenimpact. EDSN weet welke leveranciers dit zijn en kan ze specifiek benaderen.

Gevraagd besluit

De ALV stelt het volgende vast met betrekking tot de implementatie van TS065 Deel A:

1. Het T1 moment is op 26-02-2025.
2. De functionele go-live is op 01-10-2025.


Doel

- ☐ Ter vaststelling
- ☒ Ter goedkeuring
- ☐ Ter bespreking
- ☐ Ter informatie

Afgestemd met

- ☐ Portfolio Stuurgroep (PF SG)
- ☐ Integraal Planningsoverleg (IPPO)
- ☒ Integraal Implementatie Sturingsoverleg (IISO)
- ☐ BO Systeemprocessen (BOSO)

- ☐ BO Datadelen (BODO)
- ☒ Topicteam TS065
- ☐ [Naam topicteam / Gedeelde Dienstenteam / overig gremium invullen]




USE CASE 3a

Opstellen van de release-planning en vormgeven van de ingangsdokumentatie van onderliggende topics

Toelichting op de use case

De use case beschrijft het opstellen van de voorlopige release-planning (toewerking T0 moment) alsook de nodige activiteiten voor het bekomen van de ingangsdokumentatie en finale release-planning (toewerking T1 moment). Deze release-planning omvat zowel sectorreleases (release afhankelijke topics) alsook de release van standalone topics die ingepland worden voor implementatie (release onafhankelijke topics).

- **Trigger:** Integrale planning & daaruit voortvloeiende topic specificatie documenten geven aanleiding voor het definiëren van een release.
- **Post-conditie:** Finale release-planning en ingangsdokumentatie zijn goedgekeurd en klaar voor uitvoering (T1).



Legenda:

-  Vaststellen
-  Goedkeuren
-  Adviseren
-  Uitvoeren

Rol van de BAS

De BAS is aangesteld voor de integrale opvolging van de topics binnen het portfolio in samenwerking met de topic teams. Hiervoor heeft de BAS een onafhankelijke en faciliterende rol in de inhoudelijke uitwerking van de specificaties, het onderhouden van de planning en rapportering, het faciliteren van besluitvorming...

Beheerder Afsprakenstelsel (BAS) B.V.

Van Asch van Wijckstraat 55

3811 LP Amersfoort

KvK: 84811439

www.mffbas.nl