

Aan	ALV MFF
Ingebracht door	Marnick de Bruin
Datum	6 november 2024
Onderwerp	Voorstel voor releaseplanning topic TS016

Inleiding

In de ALV MFF d.d. 15-05-2024 is het topic **TS016 – Actieve communicatie EAN-code van de GCvO installatie** vastgesteld. In dit topic is uitgewerkt dat de netbeheerder bij de uitgifte van een EAN-code van een GCvO-installatie zowel de aangeslotene als de meetverantwoordelijke informeert.

Context

In de huidige situatie wordt wanneer er een EAN-code wordt uitgegeven door de netbeheerder dit gecommuniceerd naar de aangeslotene en dient deze dit te verstrekken aan zijn meetverantwoordelijke. In de praktijk blijkt dit regelmatig niet of te laat te gebeuren. Daarom beoogt dit topic om direct de EAN-code te verstrekken aan de meetverantwoordelijke. De netbeheerder zal zowel de aangeslotene als de meetverantwoordelijke informeren bij de uitgifte van een EAN-code van de GCvO-installatie.

Voorstel voor GL-moment

Vanuit BAS wordt voorgesteld om uiterlijk **1 januari 2025** te hanteren als releasedatum van topic **TS016 – Actieve communicatie EAN-code van de GCvO installatie**

Gevraagd besluit

De ALV MFF stelt de voorgestelde releaseplanning vast voor het topic **TS016 – Actieve communicatie EAN-code van de GCvO installatie**


Doel

- ☒ Ter vaststelling
- ☐ Ter goedkeuring
- ☐ Ter bespreking
- ☐ Ter informatie

Afgestemd met

- ☒ Portfolio Stuurgroep (PF SG)
- ☒ Integraal Planningsoverleg (IPPO)

- ☒ Integraal Implementatie Sturingsoverleg (IISO)
- ☐ BO Systeemprocessen (BOSO)
- ☐ BO Datadelen (BODO)
- ☐ [Naam topicteam / Gedeelde Dienstenteam / overig gremium invullen]
- ☐ [Naam topicteam / Gedeelde Dienstenteam / overig gremium invullen]




USE CASE 3a

Opstellen van de release-planning en vormgeven van de ingangsdokumentatie van onderliggende topics

Toelichting op de use case

De use case beschrijft het opstellen van de voorlopige release-planning (toewerking T0 moment) alsook de nodige activiteiten voor het bekomen van de ingangsdokumentatie en finale release-planning (toewerking T1 moment). Deze release-planning omvat zowel sectorreleases (release afhankelijke topics) alsook de release van standalone topics die ingepland worden voor implementatie (release onafhankelijke topics).

- **Trigger:** Integrale planning & daaruit voortvloeiende topic specificatie documenten geven aanleiding voor het definiëren van een release.
- **Post-conditie:** Finale release-planning en ingangsdokumentatie zijn goedgekeurd en klaar voor uitvoering (T1).



Legenda:  Vaststellen  Goedkeuren  Adviseren  Uitvoeren

Rol van de BAS

De BAS is aangesteld voor de integrale opvolging van de topics binnen het portfolio in samenwerking met de topic teams. Hiervoor heeft de BAS een onafhankelijke en faciliterende rol in de inhoudelijke uitwerking van de specificaties, het onderhouden van de planning en rapportering, het faciliteren van besluitvorming...

Beheerder Afsprakenstelsel (BAS) B.V.

Van Asch van Wijckstraat 55

3811 LP Amersfoort

KvK: 84811439

www.mffbas.nl