

Voorstel planning TS023/TS060 deel 1 (januari release)

Planning implementatie

v1.0



BAS B.V. / november 2025

Contactpersoon: Remco Rooswinkel (remco.rooswinkel@hetnormo.nl)

Planning 1^e fase korte termijn oplossing (deel 1: januari 2026 – april 2026)

T-moment	Activiteit	Datum	Doorlooptijd/Randvoorwaarde
T0	Topicdocument gereed	9 oktober 2025 (BOSO) 22 oktober 2025 (ALV MFF)	
T1	Bestandsdefinitie / business service gereed	9 oktober 2025 (BOSO) 22 oktober 2025 (ALV MFF)	
	Bouwfase doorlooptijd	22 oktober – 1 januari 2026	Ca. 9 weken
	Proefrun bestanden	15 december – 19 december	
	Go-live	Maandag 5 januari 2026	

Aanleverdata bestanden

Maand	Uiterste aanleverdatum
Januari	Uiterlijk vrijdag 9 januari 23.59 uur.
April	Uiterlijk dinsdag 7 april 23.59 uur

- Vanaf begin januari gaat de RNB de eerste brieven versturen.
- Eerste dossiers worden door RDI half februari behandeld.
- Vanaf begin april gaat RDI het inspectietraject in.