

Voorstel releaseplanning: minor release januari 2027

Het implementatieplan voor een release is leidend en kan de informatie in deze presentatie overschrijven.

Planning implementatie v1.0
(vastgesteld in ALV MFF 01-07-2026)

Scope minor release januari 2027

● = Planning haalbaar
● = Planning ambitieus
● = Niet haalbaar o.b.v. huidig inzicht.

De scope bestaat uit de volgende topics:



Topic#	Omschrijving	Collectief	Soort topic	Status	Opmerkingen
TS088	Controle naam aangeslotene kleine aansluitingen	E-wet	Wettelijke verplichting; deadline gedreven.	●	- Go-live van het topic is met 6 maanden uitgesteld en heeft nu een wettelijke invoeringsdatum van 1 januari 2027. ALV is op 20/5 geïnformeerd over de status van de voortgang. - Sheet 4 geeft de planning aan die voor het topic wordt gehanteerd. - Topicdocument ligt ter vaststelling in de ALV van 1 juli. - BRS, BS en BD worden vóór 1 augustus ter vaststelling aangeboden aan het IISO. - DSB: Implementatie ligt op schema - LV: Implementatieperiode is te kort, waardoor status voor LV op 'rood' staat. - Betreft een uitbreiding bericht 'wijzigen gegevens aangeslotene' en een periodieke rapportage die vanuit de LV's aan de DSB's moet worden opgeleverd.
TS094	Splitsen cSMA in AMI en AZI	n.v.t.	Optioneel	●	- Datum van Go-live is 16 januari 2027. - Voorlopige planning: Bouw gereed/start testen: november 2026. - De voorlopige planning wordt definitief gemaakt na de (DSB) PI sessie van 17 september 2026. Tot die tijd blijft de status op oranje staan. - De DSB verstrekt een bericht aan de BRP waarin een specificatie van de allocatievolumes SMA per vastgesteld afnametype wordt opgenomen.

Topicdetails minor release januari 2027:

Topic #	TS088	TS094
 Omschrijving	Controle naam aangeslotene kleine aansluitingen	Splitsen cSMA in AMI en AZI
Collectief	Energiewet, wettelijke verplichting per 1 januari	n.v.t.
Marktrolle		
• Verplicht	DSB, LV	DSB
• Optioneel		BRP
Status		
Opmerkingen	Wettelijke verplichting om te rapporteren is doorgeschoven naar 1 januari 2027 en wordt aangepast in het Energiebesluit.	- Datum van Go-live is 16 januari 2027. - Voorlopige planning: Bouw gereed/start testen: november 2026. - De voorlopige planning wordt definitief gemaakt na de (DSB) PI sessie van 17 september 2026.
Afhankelijkheden		
Impact	- Uitbreiding bericht wijzigen gegevens aangeslotene. - Periodieke rapportage vanuit de LV richting de DSB's	De DSB verstrekt een bericht aan de BRP waarin een specificatie van de allocatievolumes SMA per vastgesteld afnametype wordt opgenomen.
T0	1 juli 2026 (ALV)	Nvt
T1	Uiterlijk 1 augustus (IISO)	Nvt
Testen	Ja, klein	Ja, start: november 2026.
Kwalificatie	Nee (indien LV al is gekwalificeerd)	
Duale fase	Nee	Nee

Release planning TS088 (deadline gedreven planning i.v.m. wettelijke verplichting)



T-moment	Activiteit	Datum	Doorlooptijd/Randvoorwaarde
T0	Topicdocument gereed	21/5/2026 (BOSO) 1/7/2026 (ALV)	
T1	BRS/BS/BD	Uiterlijk 1 augustus (PFSG)	Verkorte reviewtermijn en goedkeuringstermijnen
T1'	Implementatieplan	Uiterlijk 1 september 2026	
	Bouwfase doorlooptijd	1/8/2026 – 9/10/2026	Ca. 2 maanden
	Kopgroep testen (indien van toepassing)	12/10/2026 – 23/10/2026	2 weken
T2	GAT	26/10/2026 – 20/11/2026	3 weken + 1 uitloopweek
	Uitvraag Go-live markt	16/11 – 20/11	
	Besluit Go-live markt	Vrijdag 27 november (IISO) Vrijdag 9 december 2026 (ALV)	Laatste ALV in 2026
	Go-Live	Vrijdag 1 januari 2027	
	1 ^e rapportageverplichting	13 mei	6 weken na 1 april