

Allocatie 2.0 Tranche 3: RFC A2.0-TR3-5 Technische Go live vervroegen naar 14-12-2024

Request For Change

Invulling door indiener:

Contact gegevens

Referentienummer	RFC A2.0-TR3-5		
Naam (werkgroep)	Projectteam	Versienummer	1.0
E-mail	Mirjam.vanderhorst@mffbas.nl	Datum	09-11-2023

Details (in te vullen door aanvrager RFC)

Onderwerp	Het vervroegen van de technische Go Live naar 14-12-2024
Type	☐ Processen ☐ Functioneel + Technisch (bouw) ☐ Architectuur ☒ Procedure
Betrekking op IC/Release nr	Tranche 3
Blocking issue sector bij niet invoeren?	☐ Ja ☒ Nee
Referentie/Wijzigingsverzoek-nummer	A2.0-TR3-5

Naam change	Het vervroegen van de Technische Go Live naar 14-12-2024
Reden change	Aanleiding Bij de totstandkoming van de planning van Tranche 3 hebben de RNBs aangegeven dat de aanpassingen van C-ARM t.b.v. de connectie met het PUD (IC252) op het

	kritieke pad ligt en de vroegst mogelijke technische Go Live datum 21 december 2024 is. Probleem In de SSG is bij de vaststelling van de planning aangegeven dat er elk kwartaal gemonitord moest worden of deze technische Go Live datum niet vervroegd kan worden omdat 21 december 2024 het weekend van de kerstvakantie is. Ook moet voorkomen worden dat bij een unhappy flow doorgewerkt moet worden tijdens de kerstvakantie.
Voorgestelde oplossing	Met de vaststelling van de RFC Allocatie 2.0 RFC TR3-4: Kwalificatie en connectiviteit PUD t.b.v. IC252 hebben de RNBs aangegeven dat de bouw van IC252 in zijn geheel is afgerond voor de start van de Kopgroep testen op 26 augustus 2024. Omdat de realisatie van IC252 enkele weken vervroegd wordt, is er geen afwijkende Kopgroep test noch een afwijkende GAT-planning nodig voor het issue. Dit betekent dat er ruimte is ontstaan om de Technische Go Live datum te vervroegen. Het voorstel is om de technische Go Live datum van alle issues in scope, i.c. IC252, IC275, IC257, IC187, IC279 en IC280 Light te vervroegen met 1 week waardoor de nieuwe Technische Go Live datum voor de gehele Tranche 3 plaatsvindt op 14 (en 15) december 2024. De functionele Go Live datum blijft voor de gehele Tranche ongewijzigd op 1 januari 2025.
Impact op welk document (MPM/DPM, BRS, MSP ...)	-
Paragraaf/pagina	-
Huidige tekst	-
Gewenste tekst	-
Impact bij niet doorvoeren	Een technische Go Live op 21-12-2024 is al onwenselijk, omdat dit het begin van de kerstvakantie is. Daarnaast is het risico dat er als gevolg van een eventueel uitstel van de technische Go Live op 21-12-2024 uitgeweken moet worden naar een Technische Go Live datum midden in de kerstvakantie. Een Technische Go Live in de kerstvakantie is helemaal onwenselijk om personeel verlof te gunnen in deze periode en vanwege het feit dat er minder resources beschikbaar zijn in deze periode.
Gewenste oplosdatum	ASAP

Beoordeling RFC op de 3 change criteria (In te vullen door secretaris SI)

Blocking issue voor de sector als niet doorvoeren?	Nee
Toets van het blocking issue aan de Acceptatie criteria	Ja
Kan RFC worden geabsorbeerd in huidige planning en kosten?	Ja

Eindoordeel SI MFF BAS, Change Authority, SSG A2.0

SI MFF BAS intake	08-09-23	De SI MFF BAS heeft RFC A2.0-TR3-5 ter intake goedgekeurd. Deze RFC zal het proces van de oude governance volgen zoals aangegeven op dit template. Er wordt wel opgemerkt dat er in het transitieplan rekening gehouden dient te worden met fallback scenario's. Als er besloten wordt tot no-go geen deployment, wat leidt tot 1 of 2 weken uitstel, dan zit de technische go-live datum alsnog in de kerstvakantie.
CA	14-09-23	De Change Authority stelt vast dat de RFC A2.0-TR3-5 aansluit bij de doelstellingen van het Programma Allocatie 2.0, maar niet in scope is van het Programma Allocatie 2.0. De Change Authority stelt vast dat de RFC RFC A2.0-TR3-5 enkel impact heeft op Tranche 3 en geen impact heeft op andere onderdelen van het Programma Allocatie 2.0. De Change Authority keurt de RFC A2.0-TR3-5 goed.
SI MFF BAS	29-09-23	De SI/Het IISO heeft RFC A2.0-TR3-5 goedgekeurd. Deze RFC mitigeert het risico op uitloop van deployment tijdens het kerstreces, niet het risico van geen deployment. Dit risico zal terugkomen in het fallback plan en de implementatie scenario's.
PFSG	06-10-2023	De PFSG keurt de RFC goed. Gevraagd wordt of het niet starten van de deployment dan niet alsnog leidt tot een uitstel in de kerst. De kopgroep transitie moet zich nog buigen in het nader op te leveren transitieplan hoeveel tijd de release dan moet worden uitgesteld. Deze RFC heeft als doel de Go live niet vlak voor kerstreces uit te voeren. Ook vraag over 1 januari 2024. Toegelicht is dat de marktpartijen pas na een aantal weken na 1 januari data moeten aanleveren en niet direct per 1-1-2025. Daarmee is PFSG akkoord.

Gerelateerde documenten

Nr	Omschrijving	Versie	Datum	Auteur
1	RFC Allocatie 2.0 RFC TR3-4: Kwalificatie en connectiviteit PUD t.b.v. IC252	1.0	30-06-23	Adrie Koster
2				
3				

Documentbeheer

Versie	Datum	Wijzigingen
0.1	21-07-2023	Eerste versie RFC
0.2	25-08-2023	Tweede versie RFC
0.3	01-09-2023	Ter intake SI
0.6	08-09-2023	Versie voor Change Authority
0.8	14-09-2023	Versie ter goedkeuring voor SI
0.9	29-09-2023	Versie ter vaststelling voor SSG
0.99	08-11-2023	Versie voor vaststelling ALV MFF
1.0	09-11-2023	Versie ter publicatie MijnMFFBAS