

Request for Change

RFC-021-A2.0-TR3 IC252 Herplanning T2 oplevering RNB-functionaliteit maken VVV

Basisgegevens RFC (in te vullen door Change Manager)	
Naam	Herplanning T2 oplevering RNB-functionaliteit maken VVV
Nummer	RFC-021
Versiedatum	13-09-2024
Versienummer	1.0

Contactgegevens indiener (in te vullen door de indiener)	
Naam gremium/organisatie	BAS
Naam contactpersoon	Mirjam van der Horst
Emailadres contactpersoon	Mirjam.vanderhorst@MFFBAS.nl

Reikwijdte RFC (in te vullen door de indiener)	
Impact op topic [naam + nr.]	IC252
Geraakte release [naam]	A2.0 Tranche 3
Geraakt programma [naam]	Allocatie 2.0
Type impact	☐ Business processen ☐ Business services en/of berichtdefinities ☒ Releaseplanning- en uitvoering
Geraakte marktrollen en/of marktpartijen	☒ TSO Gas ☒ TSO Elektriciteit ☒ DSO ☐ Beheerder GDS ☐ Meetverantwoordelijke ☒ Leverancier ☐ BRP ☐ BSP ☐ CSP ☐ Datagebruiker ☐ Andere:
Geraakte segmenten	☒ Grootverbruik ☐ Kleinverbruik
Geraakte producten	☒ Elektriciteit

Reikwijdte RFC (in te vullen door de indiener)☒ Gas**Inhoud RFC (in te vullen door de indiener)**

Aanleiding	De regionale netbeheerders (EDSN) moeten ten behoeve van IC252 globaal de volgende functionaliteiten opleveren: 1. Inrichten uitwisselkanaal voor de sector (PUD/MES) om verzamelverrekenverzoeken (VJV) uit te wisselen tussen netbeheerders en leveranciers. 2. Het maken en aanbieden van verzamelverrekenverzoeken elektriciteit vanuit de marktrol regionale netbeheerder. 3. Het maken en aanbieden van verzamelverrekenverzoeken gas vanuit de marktrol regionale netbeheerder. Bij de regionale netbeheerders (EDSN) is vertraging opgetreden in de bouw van de IC252 functionaliteit om VJV elektriciteit en gas te maken en aan te bieden. Door onvoorziene complexiteit en afhankelijkheden is met name voor de gas-functionaliteit van IC252 vertraging ontstaan voor het behalen van het T2 moment. De inrichting van het uitwisselkanaal voor de sector (PUD/MES) van de VJV is wel opgeleverd waardoor de vertraging geen impact heeft op de GebruikersAcceptatieTesten (GAT) die op 26 augustus (T2) zijn gestart.
Probleem	De bovengenoemde vertraging betekent dat een aantal geplande kopgroep testen en GAT-testen met betrekking tot IC252 niet kan plaatsvinden conform planning. Tijdens en na de geplande GAT zullen tot 5 december bouw- en testwerkzaamheden plaats vinden bij EDSN. In de 2^{de} week van december zal de laatste KG test plaats moeten vinden. Het bouwen na T2 brengt risico's met zich mee omdat als de bouw en de interne testen niet op tijd gereed zijn dit impact heeft op de geplande Go live data; de Technische Go Live op 14 december en de Functionele Go Live op 1 januari 2025.
Oplossing	De oplossing betreft het gesplitst opleveren van de elektriciteit en gasfunctionaliteit van IC252. De prioriteit ligt bij het eerst opleveren van elektriciteit en daarna gas. Dit omdat elektriciteit veel grotere impact heeft op de reconciliatieprocessen van IC257 die in scope zijn van A2.0 Tranche 3. Met behulp van de functionaliteit van IC252 worden namelijk de verrekeningen van meetfouten na afronding van het reconciliatieproces op een geautomatiseerde manier afgehandeld. Verder geldt dat het aantal verrekening gas via IC252 zeer beperkt zal zijn.

Inhoud RFC (in te vullen door de indiener)**Planning bouw elektriciteit**

De functionaliteit is recentelijk gebouwd en zit in de afrondende testfase. Verwacht wordt dat de functionaliteit medio oktober 2024 gereed is. De impact beperkt zich tot een herplanning van de betreffende kopgroeptest.

Planning bouw gas

De functionaliteit wordt in het vierde kwartaal afgebouwd en de planning is dat deze uiterlijk 5 december 2024 opgeleverd wordt. Dit heeft impact op het testen. De marktpartijkwalificaties en -testen kunnen wel volgens plan uitgevoerd worden. Alleen de geplande ketentest met twee leveranciers en de RNB-kwalificatie voor de IC252-berichten voor gas zullen herpland moeten worden naar begin december. De late testen vormen een risico of het gas-gedeelte nog live kan op 1 januari 2025. Omdat op 14 december de technische go live staat gepland en alle marktpartijen begin december al moeten aangeven of zij gereed zijn en besluitvorming door de PF SG ook begin december staat gepland. Als er in de ketentest nog een bug gevonden wordt met middelhoge of hoge impact bestaat de kans dat deze niet meer gereed is voor het besluit go live en is IC252 gas geen onderdeel meer van de live-gang op 1 januari 2025.

Transitiescenario's

In de Transitie-implementatiescenario's Go Live Tranche 3 is een scenario beschreven dat de topics IC187, IC257, IC275 en IC279 live gaan maar IC252 niet. Er is echter geen scenario beschreven waarin IC252-E wel live gaat op 1-1-2025 maar IC252-G niet. Bij goedkeuring van de RFC moet dit scenario worden toegevoegd.

Mocht er door de beperkte tijd tussen de oplevering van IC252-G en het go/no-go-moment van Tranche 3 toch vertraging ontstaan, dan bestaan er twee alternatieve werkwijzen om dit op te vangen en sectorimpact te voorkomen:

De functionaliteit van IC252-G gaat pas vanaf 1 februari 2025 gebruikt worden. In principe kan de tijd tot 31 januari 2025 gebruikt worden om alsnog deze functionaliteit op te leveren. Dit heeft geen impact op de beschikbaarheid van de functionaliteit van Tranche 3. De functionaliteit wordt dan in de reguliere C-ARM-release van januari gereleased en gebruikt vanaf februari 2025.

Mocht 1 februari 2025 niet gehaald worden, dan zal een (handmatige) workaround worden ingezet om de data van IC252-G te delen met de sector. Dit is mogelijk omdat het aantal verwachte reconciliatie-afwijkingen zeer laag is (geschatte aantallen toevoegen zodat concreet wordt hoe klein de aantallen zijn). Deze werkwijze zal dan gevolgd worden totdat de IC252-G functionaliteit via een reguliere C-ARM-release opgeleverd is.

Bovenstaande zal worden uitgewerkt in update van betreffende transitieproducten en zo snel mogelijk na vaststelling van de RFC met de markt worden gedeeld.

Impact bij niet doorvoeren

Als de RFC met de herplanning van de testen niet wordt goedgekeurd dan wordt niet voldaan aan de reeds vastgestelde testplanningen waarvan de uitkomsten de basis vormen voor de goedkeuring van de go live van Tranche 3.

Inhoud RFC (in te vullen door de indiener)

	Daarom moet de herplanning van de testen goedgekeurd worden.
Gewenste oplosdatum	IC252 Elektriciteit: nieuwe datum (zowel bouw als test door EDSN/RNB) gereed uiterlijk 14 oktober 2024 IC252 Gas: nieuwe datum gereed (zowel bouw als test door EDSN/RNB) uiterlijk 6 december 2024

Impact op document (per geraakt document een aparte tabel opnemen) (in te vullen door de indiener)

Geraakt document	Detail Test Plan Kopgroep Allocatie 2.0 Tranche 3																																								
Huidige tekst & paragraaf/artikel	4. Aanpak De Kopgroep omvat de volgende activiteiten: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Testactiviteit</th><th>Periode</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oplevering Testscenario's Kopgroep</td><td>1 juni 2024</td></tr> <tr> <td>Oplevering Testdata Kopgroep</td><td>1 juli – 12 augustus 2024</td></tr> <tr> <td>Demo Testresultaten eerdere Testfasen EDSN en Tennet TSO aan Kopgroep</td><td>5 – 9 augustus 2024</td></tr> <tr> <td>Oplevering Omgevingen en Connectiviteits Test)</td><td>10 – 14 augustus 2024</td></tr> <tr> <td>Aanvang Kopgroep Test</td><td>26 augustus 2024</td></tr> <tr> <td>Uitvoering Kopgroep Test</td><td>26 augustus t/m 13 september 2024</td></tr> <tr> <td><i>Uitloopweek/hertesten bevindingen (optioneel)</i></td><td><i>16 t/m 20 september 2024</i></td></tr> <tr> <td>Einde Kopgroep Test</td><td>13 september 2024</td></tr> <tr> <td>Oplevering Vrijgaveadvies Kopgroep</td><td>16 september 2024</td></tr> </tbody> </table> 7.1 Planning <table border="1"> <thead> <tr> <th>Testactiviteit</th><th>Periode</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oplevering Testscenario's Kopgroep</td><td>1 juni 2024</td></tr> <tr> <td>Oplevering Testdata Kopgroep</td><td>1 juli 2024</td></tr> <tr> <td>Demo Testresultaten eerdere Testfasen</td><td>5 – 9 augustus 2024</td></tr> <tr> <td>Connectiviteitstesten</td><td>10 – 14 augustus 2024</td></tr> <tr> <td>Aanvang Kopgroep Test</td><td>26 augustus 2024</td></tr> <tr> <td>Uitvoering Kopgroep Test</td><td>26 aug. 2024 t/m 13 sep. 2024</td></tr> <tr> <td><i>Uitloopweek/hertesten bevindingen (optioneel)</i></td><td><i>16 t/m 20 september 2024</i></td></tr> <tr> <td>Einde Kopgroep Test</td><td>13 september 2024</td></tr> <tr> <td>Oplevering Vrijgaveadvies Kopgroep</td><td>16 september 2024</td></tr> </tbody> </table>	Testactiviteit	Periode	Oplevering Testscenario's Kopgroep	1 juni 2024	Oplevering Testdata Kopgroep	1 juli – 12 augustus 2024	Demo Testresultaten eerdere Testfasen EDSN en Tennet TSO aan Kopgroep	5 – 9 augustus 2024	Oplevering Omgevingen en Connectiviteits Test)	10 – 14 augustus 2024	Aanvang Kopgroep Test	26 augustus 2024	Uitvoering Kopgroep Test	26 augustus t/m 13 september 2024	<i>Uitloopweek/hertesten bevindingen (optioneel)</i>	<i>16 t/m 20 september 2024</i>	Einde Kopgroep Test	13 september 2024	Oplevering Vrijgaveadvies Kopgroep	16 september 2024	Testactiviteit	Periode	Oplevering Testscenario's Kopgroep	1 juni 2024	Oplevering Testdata Kopgroep	1 juli 2024	Demo Testresultaten eerdere Testfasen	5 – 9 augustus 2024	Connectiviteitstesten	10 – 14 augustus 2024	Aanvang Kopgroep Test	26 augustus 2024	Uitvoering Kopgroep Test	26 aug. 2024 t/m 13 sep. 2024	<i>Uitloopweek/hertesten bevindingen (optioneel)</i>	<i>16 t/m 20 september 2024</i>	Einde Kopgroep Test	13 september 2024	Oplevering Vrijgaveadvies Kopgroep	16 september 2024
Testactiviteit	Periode																																								
Oplevering Testscenario's Kopgroep	1 juni 2024																																								
Oplevering Testdata Kopgroep	1 juli – 12 augustus 2024																																								
Demo Testresultaten eerdere Testfasen EDSN en Tennet TSO aan Kopgroep	5 – 9 augustus 2024																																								
Oplevering Omgevingen en Connectiviteits Test)	10 – 14 augustus 2024																																								
Aanvang Kopgroep Test	26 augustus 2024																																								
Uitvoering Kopgroep Test	26 augustus t/m 13 september 2024																																								
<i>Uitloopweek/hertesten bevindingen (optioneel)</i>	<i>16 t/m 20 september 2024</i>																																								
Einde Kopgroep Test	13 september 2024																																								
Oplevering Vrijgaveadvies Kopgroep	16 september 2024																																								
Testactiviteit	Periode																																								
Oplevering Testscenario's Kopgroep	1 juni 2024																																								
Oplevering Testdata Kopgroep	1 juli 2024																																								
Demo Testresultaten eerdere Testfasen	5 – 9 augustus 2024																																								
Connectiviteitstesten	10 – 14 augustus 2024																																								
Aanvang Kopgroep Test	26 augustus 2024																																								
Uitvoering Kopgroep Test	26 aug. 2024 t/m 13 sep. 2024																																								
<i>Uitloopweek/hertesten bevindingen (optioneel)</i>	<i>16 t/m 20 september 2024</i>																																								
Einde Kopgroep Test	13 september 2024																																								
Oplevering Vrijgaveadvies Kopgroep	16 september 2024																																								

Impact op document (per geraakt document een aparte tabel opnemen) (in te vullen door de indiener)

Gewenste tekst & paragraaf/artikel	Voor het overgrote deel van de kopgroep testen is deze planning nog actueel, maar de volgende ketentesten zullen uitgevoerd worden: - Ketentest IC252 Elektriciteit: 14 t/m 18 oktober 2024 - Ketentest IC252 Gas: 9 t/m 12 december 2024
---	---

Impact op document (per geraakt document een aparte tabel opnemen) (in te vullen door de indiener)

Geraakt document	Detail Test Plan Gebruikers Acceptatie Testen (GAT) Allocatie 2.0 Tranche 3
Huidige tekst & paragraaf/artikel	4. Aanpak 7.1 Planning
Gewenste tekst & paragraaf/artikel	Voor het overgrote deel van de kopgroep testen is deze planning nog actueel, maar de volgende ketentesten zullen uitgevoerd worden: - Ketentest IC252 Elektriciteit: 14 t/m 18 oktober 2024 - Ketentest IC252 Gas: 9 t/m 12 december 2024

Beoordeling RFC door IISO (in te vullen door de Change Manager)

Prioriteit	☐ Must (voldoen aan wet- en regelgeving OF voorkomen onacceptabele marktimpact) ☒ Should (wegnemen onwenselijke marktimpact/ proceskwaliteit EN/ OF relevant voor toekomstvastheid/ flexibiliteit/ onderhoudbaarheid) ☐ Could (overig)
Toetsvragen IISO	
Blocking issue sector bij niet invoeren?	☐ Ja ☒ Nee
Spoed?	☐ Ja ☒ Nee
Kan de RFC geabsorbeerd worden in de planning?	☒ Ja ☐ Nee, want
Kan de RFC geabsorbeerd worden in het sectorbudget?	☒ Ja ☐ Nee, want
De RFC is een passende oplossing voor de markt?	☒ Ja

Beoordeling RFC door IISO (in te vullen door de Change Manager)☐ Nee, want**Besluitvormingsproces (in te vullen door Change Manager)**

Gremium	Taak	Besluit	Datum [evt. toelichting besluit]
BOSO	nvt	☐ Akkoord ☐ Niet akkoord	Passeert ter informatie, geen inhoudelijke wijzigingen.
IISO	Goedkeuring	☒ Akkoord ☐ Niet akkoord	
IPPO (optioneel)	nvt	☒ Niet relevant voor besluitvorming ☐ Akkoord ☐ Niet akkoord	
PF SG	nvt	☐ Niet relevant voor besluitvorming ☒ Akkoord ☐ Niet akkoord	
ALV	nvt	☒ Niet relevant voor besluitvorming ☐ Akkoord ☐ Niet akkoord	

Gerelateerde documenten

Nr	Naam document	Versie	Datum	Auteur
1	Detail Test Plan Kopgroep Allocatie 2.0 Tranche 3	1.0	21-06-2024	MFF BAS
2	Detail Test Plan Gebruikers Acceptatie Testen (GAT) Allocatie 2.0 Tranche 3	1.0	01-07-2024	MFF BAS

Versiebeheer (in te vullen door Change Manager)

Versie	Datum	Wijzigingen/opmerkingen
0.1	28-8-2024	Versie indiener
0.2	29-8-2024	Versie intake Change Manager
0.2	29-8-2024	Versie BOSO (ter informatie)
0.6	29-8-2024	Versie IISO
0.91	12-9-2024	Versie ter vaststelling PF SG
0.99	nvt	Versie ter vaststelling ALV MFF (optioneel)
1.0	13-9-2024	Vastgestelde versie ter publicatie