

# **Allocatie 2.0 Tranche 3**

**Go Live Advies (Definitief)**

**Versie:** 2.0

**Datum:** 6-12-2024

**Opsteller:** Jorik van Vilsteren

## Inhoud

|     |                                                        |   |
|-----|--------------------------------------------------------|---|
| 1.  | Inleiding.....                                         | 3 |
| 1.1 | Doel van dit vrijgaveadvies.....                       | 3 |
| 1.2 | Scope.....                                             | 3 |
| 2.  | Onderbouwing Go Live Advies.....                       | 4 |
| 2.1 | Market Readiness .....                                 | 4 |
| 2.2 | Overige criteria .....                                 | 4 |
| 3.  | Toelichting, mitigerende maatregelen en conclusie..... | 5 |
| 3.1 | Toelichting .....                                      | 5 |
| 3.2 | Mitigerende maatregelen .....                          | 5 |
| 3.3 | Conclusie .....                                        | 5 |
| 4.  | Gevraagd besluit .....                                 | 6 |

# 1. Inleiding

## 1.1 Doel van dit vrijgaveadvies

Dit vrijgave advies dient de PF SG in staat te stellen om een weloverwogen besluit te nemen inzake de Technische en Functionele Go Live van het project Allocatie 2.0 Tranche 3

## 1.2 Scope

De scope van het project Allocatie 2.0 Tranche 3 bevat de volgende issues:

| Issue nr. | Omschrijving:                                     |
|-----------|---------------------------------------------------|
| IC187     | Bewaartermijnen meetdata Grootverbruik            |
| IC252     | Verrekenproces meetfouten Grootverbruik           |
| IC257     | Settlement GV Telemetrie Elektriciteit            |
| IC275     | Settlement SMA                                    |
| IC279     | Settlement Prijzen                                |
| IC280L    | Enkel de aanpassing van de kassabon elektriciteit |
| RFCA2.0-6 | Optimalisatie controles meetgegevensberichten     |

## 2. Onderbouwing Go Live Advies

### 2.1 Market Readiness

| Marktrol | Status | Toelichting                                                                                                                                                                   |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LNB      |        | Alle FNBs zijn 100% succesvol gekwalificeerd, het risico op negatieve impact op LNB processen is hiermee gemitigeerd                                                          |
| RNB      |        |                                                                                                                                                                               |
| FNB      |        | Alle FNBs zijn succesvol gekwalificeerd voor IC257                                                                                                                            |
| BRP      |        | BRP heeft wel de zorg geuit dat ook de berichten van FNB richting BRPs ten behoeve van IC257 succesvol getest dienen te worden als onderdeel van een succesvolle kwalificatie |
| LV       |        |                                                                                                                                                                               |
| MV       |        |                                                                                                                                                                               |

### 2.2 Overige criteria

| Criteria                      | Status | Toelichting                                                                                                                             |
|-------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Openstaande bevindingen       |        | Voor IC279 was een Minor bevinding geconstateerd bij LNB-E, de hotfix is reeds gedeployed en wacht op definitieve goedkeuring.          |
| Vrijgave Advies Kopgroep      |        | IC252 E + G is nog niet getest conform vastgesteld RFC 021. Door ontstane issues is IC252 nog niet succesvol getest door de keten heen. |
| Vrijgave Advies GAT           |        |                                                                                                                                         |
| Vrijgave Advies KBG Transitie |        | Laatste transitie document (Integraal Draaiboek) is opgeleverd, waardoor ook het Vrijgave Advies KBG Transitie op groen staat!          |

### 3. Toelichting, mitigerende maatregelen en conclusie

#### 3.1 Toelichting

Er is op dit moment nog een oranje stoplicht, namelijk:

- Kopgroep Vrijgave Advies; door RFC021 heeft er nog geen succesvolle ketentest voor IC252 E en IC252 G plaatsgevonden, waardoor een positief vrijgave advies van de Kopgroep ontbreekt.

#### 3.2 Mitigerende maatregelen

Hieronder staan de mitigerende maatregelen per scenario beschreven.

Om tevens met IC252 E en G succesvol live te kunnen gaan zijn onderstaande handelingen van toepassing:

- EDSN/RNBs en LV proberen tot 13 december a.s. de ketentesten voor zowel IC252 E als IC252 G succesvol uit te voeren, lukt dit dan gaat het project live met de totale scope.
- Indien de ketentest voor IC252 E en/of IC252 G op 13 december a.s. nog niet succesvol heeft plaatsgevonden treedt het Fallbackplan voor IC252 E en/of IC252 G in werking, dit duurt tot 20 december a.s., wordt de ketentest succesvol uitgevoerd in deze periode gaat het project live met de totale scope.
- Indien de ketentest voor IC252 E en/of IC252 G op 20 december a.s. nog niet succesvol heeft plaatsgevonden gaat het project Allocatie 2.0 Tranche 3 zonder IC252 E en/of IC252 G functionaliteit live, dit is conform het vastgestelde document A2.0 T3\_Transitie\_Implementatiescenario's.
  - Aanvullende actie: Organiseren latere Go Live IC252 E en/of IC252 G, **deze latere Go Live dient uiterlijk op 31/1/2025 gerealiseerd te zijn en het voorstel dient onderdeel te zijn van de besluitvorming op 20/12/2024.**

#### 3.3 Conclusie

Het niet beschikbaar hebben van een Positief Vrijgave Advies van de Kopgroep voor IC252 E en IC252 G is uitermate vervelend, dienen opgelost te worden conform gemaakte transitie afspraken, maar staan op basis van gemaakte acceptatie afspraken een Go Live beslissing door de PF SG niet in de weg.

#### 4. Gevraagd besluit

De PF SG geeft een GO voor start van de TGL (Technische Go Live op 13 december 2024) en FGL (Functionele Go Live op 1 januari 2025) van het project Allocatie 2.0 Tranche 3.

Vanaf de Go van de PFSG ligt het mandaat in de happy flow bij de IISO conform het document A2.0 T3 Acceptatiecriteria Tranche 3 v1.0, waarbij de PF SG vanuit de IISO geïnformeerd wordt over voortgang.