




ALLOCATIE 2.0 TRANCHE 3

BA100 SECTORTRANSITIEPLAN MFF BAS



Versiebeheer

Versie	Datum	Bijzonderheden	Auteur
0.1	02-01-2024	Initiële versie, versie naar Projectteam MFF BAS	J. van Vilsteren
0.3	09-01-2024	Aangepaste versie naar Transitie Manager EDSN / RNBs, Transitie Manager TenneT TSO	J. van Vilsteren
0.5	16-01-2024	Aangepaste versie naar KBG Transitie	J. van Vilsteren
0.6	05-02-2024	Aangepaste versie naar IISO	J. van Vilsteren
0.8	10-03-2024	Aangepaste versie naar KBG Transitie	J. van Vilsteren
0.9	18-03-2024	Voorlopig definitieve versie ter goedkeuring voorgelegd aan IISO	J. van Vilsteren
1.0	25-03-2024	Versie vastgesteld door PF SG	J. van Vilsteren

Verspreiding

Versie	Datum	Naam	Bedrijf / Marktrol
0.1	02-01-2024	Bram van Straalen, Lisa Sulkers	MFF BAS
0.3	09-01-2024	Transitie Team EDSN; Jeroen Kok, Thijs Nijland Transitie Team TenneT TSO; Marco Leensen, Ge Berkhoff	EDSN / RNBs TenneT TSO
0.5	16-01-2024	KBG Transitie	RNB, LNB-E, FNB, LV, MV, BRP
0.6	05-02-2024	IISO	MFF BAS
0.8	11-03-2024	KBG Transitie	RNB, LNB-E, FNB, LV, MV, BRP
0.9	18-03-2024	IISO	MFF BAS
1.0	25-03-2024	PF SG	

Referentiedocumenten

Nr.	Naam	Versie
1	Generieke Transitie afspraken Sectorreleases	3.0
2	Implementatieplan TR 3 v1.0	1.0

Afkortingen

Afkorting	Betekenis
ARM	Allocatie, Reconciliatie & Meetdata
BAS	Beheerder Afspraken Stelsel
BRP	Balancing Responsible Party
DIM	Gedimensioneerde Aansluitingen
EDSN	Energie Data Services Nederland
FGL	Functionele Go Live
FNB	Beheerder GDS
KBG Transitie	Klankbordgroep Transitie
LNB	Landelijk Netbeheerder
LV	Leverancier
MES	Message Exchange Server (voormalig PUD)
MV	Meetverantwoordelijke
MFF	Markt Faciliterings Forum
MMC-Hub	Market-Market Communication Hub
NKP	Netkoppelpunten
PF SG	Portfolio Stuurgroep
PUD	Portaal Uitwissel Diensten (wordt vervangen door MES)
RNB	Regionale Netbeheerder
TGL	Technische Go Live

Inhoudsopgave

1	Managementsamenvatting	5
2	Inleiding en achtergrond	8
3	Opdrachtdefinitie	9
3.1	Doelstellingen	9
3.2	Scope.....	9
3.3	Resultaat	9
4	Het plannen en uitvoeren transitie centrale systemen en processen	10
5	Aanpak begeleiding go-live Allocatie 2.0, Tranche 3.....	11
5.1	Uitgangspunten.....	11
5.2	Op te leveren producten.....	12
6	Communicatie.....	13
7	Planning	14
7.1	Integrale transitieplanning.....	14
7.1.1	Planningsfase.....	14
7.1.2	Vorbereidingsfase	15
7.1.3	Voorlichtingsfase	15
7.1.4	Go-live venster	15
7.1.5	Nazorgfase.....	15
7.2	Resourceplanning	15
8	Organisatie.....	16
8.1	Rapportagelijnen.....	16
8.2	Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden	17
9	Beheersing	22
9.1	Voortgangsrapportage.....	22
9.2	Tijd- en kostenrapportages	22
9.3	Overleg.....	22
10	Escalatiemogelijkheden	23
11	Risico's	24
	Bijlage I: productbeschrijvingen	26

1 Managementsamenvatting

Doelstellingen	De doelstelling van het werkpakket Transitie voor het project Allocatie 2.0 Tranche 3 is het coördineren en uitvoeren van een succesvolle transitie binnen de sector als gevolg van de wijzigingen die onderdeel uitmaken van de go-live van het project Allocatie 2.0 Tranche 3.	
Scope	De scope van het werkpakket Transitie voor het project Allocatie 2.0 Tranche 3 is vierledig, namelijk: - het plannen en uitvoeren van voorbereidende transitie activiteiten (bijv. procesafspraken gerelateerd aan IC011b) - het plannen en uitvoeren van transitie van centrale systemen en processen EDSN (MES (voorheen PUD) / ARM). - het plannen en uitvoeren van transitie van centrale systeem en processen TenneT TSO (MMC-Hub, Backend Systemen). - het organiseren, monitoren, regie voeren van en rapporteren over de transitie voor marktpartijen.	
Projectresultaten	Een succesvol uitgevoerde transitie van centrale systemen/processen RNBs/EDSN en TenneT, waarbij marktpartijen goed gefaciliteerd en begeleid zijn.	
Periode	Geplande startdatum	26-09-2024
	Geplande einddatum	01-07-2025
Planning hoofdfases	ALLOCATIE 2.0 TRANCHE 3	
	Vorbereidingsfase	01-01-2024 tot 27-09-2024
	Start Transitie	30-09-2024
	Technische Go-live (bevestigingscall)	13-12-2024
	Functionele Go-live	01-01-2025
	Nazorg	14-12-2024 tot 01-07-2025
Financiële resultaten	De transitiekosten zijn opgenomen in de Implementatieplan Allocatie 2.0 Tranche 3 MFF BAS	

Belangrijkste risico's	Risico en gevolg	Mitigerende maatregel
	Niet tijdige en onjuiste beschikbaarheid Backend Systemen (TenneT / EDSN) met marktverstoring tot gevolg.	Continue afstemming met TenneT TSO Project Delivery Team, EDSN Team A2.0 en transitieteam, integraal transitieplan en integraal draaiboek Go Live, Dry Run (testen van draaiboek)
	Onvoldoende betrokkenheid marktpartijen (bijv. niet MFF BAS-leden) met mogelijke NO GO of marktverstoring als gevolg.	Continue afstemming met Klankbordgroep Transitie Project Allocatie 2.0 Tranche 3, informeren markt middels informatiesessies, nieuwsbrieven, mailings, etc
	Deploymentrisico MMC-Hub en Backend Systemen (TenneT) door onjuiste deployment	Continue afstemming met TenneT TSO Project Delivery Team en Transitieteam
	Deploymentrisico ARM en MES door onjuiste deployment	Continue afstemming met EDSN Project Delivery Team en Transitieteam EDSN
	Onvoldoende prioriteit Allocatie 2.0 bij realisatie nieuwe en gewijzigde functionaliteiten in centrale systemen met mogelijke marktverstoring als gevolg.	Continue afstemming met TenneT TSO Project Delivery Team, EDSN Team A2.0 en KBG Transitie en escaleren naar ISSO in geval van herhaaldelijke signalen over afwijkend gedrag
	Niet tijdige en onjuiste oplevering data GDS eigenaar (FNB), met marktimpact tot gevolg.	GDS eigenaren informeren tijdens voorlichtingssessies en nieuwsbrieven, alsmede risico managen in IISO
	Niet tijdige en onjuiste beschikbaarheid decentrale systeemlandschappen	Informeren over timeslots voor connectiviteit met TenneT TSO en EDSN connectiviteitstest voor aanvang Kopgroep, GAT en Go Live
	Beschikbaarheid resources TenneT TSO, te weinig resources om issues en afhankelijkheden tijdens Uitvoeringsfase Transitie tijdig te analyseren en op te lossen.	Continue afstemming met Klankbordgroep Transitie project Allocatie 2.0 Tranche 2 en decentrale Project Managers, integraal draaiboek Go Live



	Beschikbaarheid resources ARM en/of MES, te weinig resources om issues tijdens Uitvoeringsfase Transitie tijdig op te pakken en op te lossen	Continue afstemming met EDSN Project Delivery Team en Transitieteam EDSN.
--	--	---



2 Inleiding en achtergrond

Dit document beschrijft voor het project Allocatie 2.0 Tranche 3 alle noodzakelijk geachte activiteiten van het werkpakket Transitie, om tot een succesvolle implementatie - zonder verstoring van de marktprocessen - van nieuwe en gewijzigde functionaliteiten in de centrale marktfaciliterende systemen te komen.

De benodigde nieuwe en gewijzigde functionaliteiten dienen tijdig gerealiseerd te worden bij zowel EDSN als TenneT. Om deze functionaliteiten zonder marktimpact live te brengen is gekozen voor een integrale aanpak, waarbij MFF BAS regie voert over alle in dit plan gestelde randvoorwaarden, uitgangspunten en risico's.

Bovenstaande houdt tevens een integrale implementatiestrategie in, waarbij alle softwarewijzigingen op centrale systemen, voorzien in het project Allocatie 2.0 Tranche 3, op het Technische Go Live moment van uiterlijk 13 december 2024 technisch in productie zijn genomen, zowel voor EDSN als TenneT, gevolgd door een functionele livegang op 1 januari 2025.

3 Opdrachtdefinitie

In dit hoofdstuk wordt de uit te voeren opdracht verder beschreven. Allereerst wordt ingegaan op de doelstellingen en de scope van de opdracht. Vervolgens worden de te behalen resultaten en de betrokken partijen weergegeven.

3.1 Doelstellingen

De doelstelling van Transitie Allocatie 2.0 Tranche 3 is het coördineren en uitvoeren van een succesvolle transitie binnen de sector als gevolg van de wijzigingen die onderdeel uitmaken van de go-live van het project Allocatie 2.0 Tranche 3.

3.2 Scope

Als gevolg van de wijzigingen Allocatie 2.0 Tranche 3 dienen er centraal en decentraal aanpassingen doorgevoerd te worden in softwaresystemen. Tevens dienen er sectorbrede wijzigingen in marktafspraken gerealiseerd te worden.

De aanpassingen worden tijdens de Go-live van het project Allocatie 2.0 Tranche 3 in productie genomen. De scope bestaat uit drie onderdelen, met daarbij eerst een technische Go Live (uiterlijk 13 december 2024) en vervolgens een functionele Go Live (1 januari 2025):

- het plannen en uitvoeren van de transitie voor centrale systemen en processen EDSN (ARM en MES (voorheen PUD));
- het plannen en uitvoeren van transitie van centrale systeem TenneT TSO (MMC Hub en Backend Systemen)
- het organiseren en monitoren van, regie voeren en rapporteren over de transitie voor marktpartijen.

3.3 Resultaat

Met een succesvolle uitvoering van het transitieplan worden de volgende resultaten bereikt:

- De sector heeft de wijzigingen als gevolg van de Allocatie 2.0 Tranche 3 MFF BAS succesvol gerealiseerd (incl. kwalificatie) en in productie genomen en de centrale technische implementatie als gevolg van het project Allocatie 2.0 Tranche 3 MFF BAS is succesvol afgerond.
- De sector kan na afloop van de transitie volledig volgens de nieuwe processen werken.

4 Het plannen en uitvoeren transitie centrale systemen en processen

In dit hoofdstuk wordt de scope van het werkpakket transitie vastgelegd.

In scope (Projectteam Transitie verantwoordelijk)

- Opstellen en bewaken go-live planning, zowel de technische als de functionele Go Live;
- Opstellen en bewaken van de procesafspraken, communicatie- en commandostructuur en entry- en exitcriteria (PCE);
- Opstellen en bewaken van het fallbackplan;
- Opstellen en bewaken van implementatiescenario's;
- Opstellen transitie draaiboek ten behoeve van Go Live window op (uiterlijk) 13-12-2024 en 01-01-2025;
- Bewaken voortgang kwalificatie MMC-Hub conform het Kwalificatieplan TenneT;
- Bewaken voortgang kwalificatie MES (voorheen PUD) conform Kwalificatieplan EDSN;
- Opstellen vrijgave advies voor IISO en PFSG voor centrale systemen ARM en MES (EDSN) en MMC-Hub en Backend Systemen (Tennet TSO);
- Begeleiden, coördineren van en regie voeren over de uitvoering van de transitie en eventueel noodzakelijk geachte transitietesten;
- Communicatie met betrekking tot de transitie (voorlichting, kick-off en evaluatie), alsmede commando voeren tijdens de transitie;
- Opstellen en uitvoeren Nazorgplan.

Out of scope

- Het realiseren en testen van de wijzigingen als gevolg van het project Allocatie 2.0 Tranche 3 in de centrale systemen. Dit onderdeel wordt uitgevoerd in het onderdeel testen van project Allocatie 2.0 Tranche 3;
- Het testen en accepteren van de decentrale systemen (marktpartijen) als gevolg van de implementatie Allocatie 2.0 Tranche 3. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de marktpartijen zelf;
- De (transitie) activiteiten die de marktpartijen zelf dienen uit te voeren als gevolg van de Go-live Allocatie 2.0 Tranche 3, enkel de schakelmomenten worden – indien van toepassing – opgenomen in het integrale draaiboek (bijv. vanaf welk moment gaat een applicatie 'down' en vanaf welk moment is deze weer 'up'.

5 Aanpak begeleiding go-live Allocatie 2.0, Tranche 3

In dit hoofdstuk staan de uitgangspunten, testaspecten, benodigde infrastructuur en producten toegelicht, die onderdeel uitmaken van de begeleiding go-live voor het project ALLOCATIE 2.0 TRANCHE 3 MFF BAS. Dit hoofdstuk beschrijft de Go Live van de issues IC187, IC252, IC257, IC275, IC280 Light (alleen de aanpassing van de kassabon) en RFC A2.0-6 Optimalisatie controles meetgegevens.

5.1 Uitgangspunten

1. Alle softwarewijzigingen op centrale systemen voorzien in het project Allocatie 2.0, Tranche 3 zijn op het go-live moment van 13 december 2024 technisch in productie genomen, zowel voor EDSN als TenneT.
2. Alle softwarewijzigingen voorzien in het project Allocatie 2.0, Tranche 3 worden tijdens het go-live moment op 1 januari 2025 functioneel in productie genomen, zowel voor EDSN als TenneT.
3. De deployments van de wijzigingen op de centrale systemen in het project Allocatie 2.0, Tranche 3 worden uitgevoerd voor vrijdag 13 december 2024.
4. Detaillering van dit Go Live window zal verder uitgewerkt worden in de Procesafspraken en het Draaiboek Transitie onderdeel uitmakend van het werkpakket transitie.
5. Alle betrokken marktpartijen dienen zich te kwalificeren voor de relevante berichten (inbound en outbound) via de MMC Hub. Deze kwalificatie wordt verder uitgewerkt in een zgn. Test- en Kwalificatieplan op te leveren door Tennet TSO.
6. Alle betrokken marktpartijen dienen zich te kwalificeren voor de relevante berichten (inbound en outbound) via de MES. Deze kwalificatie wordt verder uitgewerkt in een zgn. kwalificatieplan op te leveren door EDSN.
7. Vanaf FGL op 1-1-2025 worden enkel nog berichten gedistribueerd en gevalideerd conform de issues in scope m.b.t. IC280L en RFC A2.0-6 Optimalisatie controles meetgegevens.
8. Vanaf FGL op 1-1-2025 geen verrekenen meer m.b.t. telemetriegrooverbruik elektriciteit conform IC011B, behalve voor DIM en NKP.
9. De Generieke TRansitie Afspraken (GTRA) zijn van toepassing.

5.2 Op te leveren producten

De volgende producten worden opgeleverd ten behoeve van de Go-live ALLOCATIE 2.0 TRANCHE 3:

1. BA100 – Sectortransitieplan – Ter goedkeuring IISO, ter info PFSG
2. BA120 – Transitiedraaiboek – Ter goedkeuring IISO, ter info PFSG
3. BA140 – Transitierapport, aansluitend aan de DryRun en de Go Live – Ter goedkeuring IISO, ter info PFSG
4. Fallbackplan – Ter goedkeuring IISO, vaststelling door PFSG
5. PCE (Procesafspraken, Communicatie en Commandostructuur en Entry & Exitcriteria) – Ter goedkeuring IISO, ter info PFSG
6. Implementatiescenario's – Ter goedkeuring IISO, ter info PFSG
7. Vrijgave Advies KBG Transitie – Advies ter besluitvorming Go Live aan IISO
8. Voortgang Kwalificatie MMC Hub – Ter informatie aan IISO
9. Voortgang Kwalificatie MES – Ter informatie aan IISO
10. Nazorgplan – Ter goedkeuring IISO, ter info PFSG



6 Communicatie

In de communicatie worden twee communicatiekanalen onderscheiden, te weten: de communicatie binnen het project en de communicatie richting de sector. De communicatie is als volgt opgezet:

Projectcommunicatie

De transitie manager zal via de implementatie manager de IISO informeren met voortgangsrapportages over het proces en de op te leveren transitie producten.

Tevens zal de transitie manager de KBG Transitie tweewekelijks op de hoogte houden van alle high- en lowlights gedurende de transitiefase van het project.

Sectorcommunicatie

BAS heeft de opdracht om de sector te informeren over de aanpak, verwachtingen en voortgang van de transitie ALLOCATIE 2.0 TRANCHE 3. Het project zal hierbij assisteren middels:

- Oplevering van de transitieproducten
- Informatiesessies
- Market readiness
- Nieuwsbrief MFF BAS


Tijdens de transitie (het Go Live venster) wordt de te hanteren communicatiemethodiek beschreven in de communicatie en commandostructuur.

7 Planning

In dit hoofdstuk wordt de integrale planning voor het sectortransitieplan ALLOCATIE 2.0 TRANCHE 3 weergegeven. Ook wordt de resourceplanning ingeschat voor het uitvoeren van de activiteiten conform de integrale transitieplanning weergegeven. Deze resourceplanning is onderdeel van de begroting zoals weergegeven in het Implementatieplan Allocatie 2.0 Tranche 3 versie 1.0.

7.1 Integrale transitieplanning

Onderstaande planning geeft de integrale projectplanning weer voor de Go-live Allocatie 2.0, Tranche 3. Deze planning wordt opgenomen in de integrale projectplanning en zal periodiek worden geactualiseerd.



7.1.1 Planningsfase

In de planningsfase wordt de aanpak van de transitie uitgewerkt in een sectortransitieplan. Het sectortransitieplan wordt gereviewed door de Klankbordgroep Transitie en vervolgens aangeboden aan IISO. Na een akkoord van de IISO zal het sectortransitieplan aansluitend worden aangeboden aan de PFSG ter vaststelling.



7.1.2 Voorbereidingsfase

In de voorbereidingsfase worden de in het transitieplan gedefinieerde producten uitgewerkt. De producten worden verder uitgewerkt zoals weergegeven in het paragraaf 4.4 opgenomen overzicht van op te leveren producten.

7.1.3 Voorlichtingsfase

Tijdens de voorlichtingsfase wordt de sector geïnformeerd over de aanpak en de verwachtingen voor het Go-live moment. De voorlichting vindt plaats in de vorm van informatiesessies welke door de BAS gepland zal worden. Ook in de nieuwsbrief zullen regelmatig berichten worden geplaatst.

7.1.4 Go-live venster

Voor de technische Go Live is er geen sprake van een Go Live venster, de deployments van de software / update van de centrale systemen vinden in de periode tot uiterlijk 13 december 2024 plaats. Op 1 januari 2025 vindt de functionele Go Live plaats. Deze momenten zullen beide plaatsvinden in opdracht van IISO.

7.1.5 Nazorgfase

De nazorgfase start na de technische Go Live op 13 december 2024. De nazorgfase loopt door tot 1 juli 2025, tenzij er dringende redenen zijn om deze periode te verlengen (op advies van KBG Transitie).

Na de technische Go Live op uiterlijk 13 december 2024 is zowel EDSN als TenneT voldoende opgeschaald om eventuele issues op de productieomgeving op te vangen. Vanaf de functionele Go Live op 1 januari 2025 wordt eveneens benodigde ondersteuning verleend bij eventuele (technische en functionele) verstoringen op de productie omgevingen.

Tijdens de nazorgfase houdt MFF BAS het overzicht en bewaakt de voortgang van lopende issues, gemaakte verbeterafspraken en overige zaken in opdracht van de ISSO.

7.2 Resourceplanning

De resourceplanning is opgenomen in de begroting van het Implementatieplan Allocatie 2.0 Tranche 3 MFF BAS.


8 Organisatie

In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de organisatie van het transitieteam en de benodigde rollen, inclusief taken en verantwoordelijkheden.

8.1 Rapportagelijnen

De transitie manager TenneT TSO en Transitie manager EDSN rapporteren maandelijks de voortgang van afhankelijkheden, risico's en uitgangspunten op het gebied van transitie aan de KBG Transitie.

De transitie manager MFF BAS rapporteert maandelijks de voortgang van afhankelijkheden, risico's en uitgangspunten op het gebied van transitie aan de implementatie manager MFF BAS.



8.2 Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden

Implementatie Manager MFF BAS	
Algemene taak en verantwoordelijkheid	Verantwoordelijk voor de voortgang en scope, kosten, planning en kwaliteit van het project Allocatie 2.0 Tranche 3. Taken: - Opstellen Implementatieplan Allocatie 2.0 Tranche 3 - Changemanagement, risicomanagement - Samenstellen en managen projectteam - Projectrapportage - Escalatiekanaal voor alle onderliggende projectactiviteiten - Opstellen en beheren externe contracten (Communicatie/Market Readiness) Rapporteert en escaleert aan: - Programma Directeur MFF BAS - IISO

Transitiemanager MFF BAS	
Algemene taak en verantwoordelijkheid	Verantwoordelijk voor de opzet, aanpak en uitvoering van de transitie. Taken: - Opstellen en beheren transitieplan - Opstellen en beheren overige transitieproducten - Begeleiden, coördineren en regie voeren over de transitie - Voortgangsrapportage transitie - Opstellen vrijgaveadvies transitie - Voorzitter KBG Transitie

	Rapporteert en escaleert aan: - Implementatiemanager MFF BAS Allocatie 2.0 Tranche 3
--	---

Transitiemanager EDSN	
Algemene taak en verantwoordelijkheid	Verantwoordelijk voor de opzet, aanpak en uitvoering van de transitie betreffende het centrale systeem (ARM + MES) binnen het systeemlandschap van EDSN Taken: - Participeren in het opstellen en beheren transitieplan - Participeren in het opstellen en beheren overige transitieproducten - Begeleiden uitvoering van de transitie binnen EDSN - Participeren in het opstellen van voortgangsrapportage transitie - Participeren in het opstellen vrijgaveadvies transitie MFF BAS - Opstellen Vrijgave Advies EDSN (aangaande ARM + MES) - Opstellen kwalificatieplan EDSN (aangaande MES) - Opstellen voortgangsrapportage kwalificatie (aangaande MES) - Lid KBG Transitie - Verantwoordelijk voor overdracht ARM + MES naar EDSN Rapporteert en escaleert aan: - Programma Manager Allocatie 2.0 Tranche 3 EDSN

Transitiemanager TenneT TSO	
Algemene taak en verantwoordelijkheid	Verantwoordelijk voor de opzet, aanpak en uitvoering van de transitie betreffende het centrale systeem (MMC Hub) binnen het systeemlandschap van TenneT TSO

	Taken: - Participeren in het opstellen en beheren transitieplan - Participeren in het opstellen en beheren overige transitieproducten - Begeleiden uitvoering van de transitie binnen TenneT TSO - Participeren in het opstellen van voortgangsrapportage transitie - Participeren in het opstellen vrijgaveadvies transitie MFF BAS - Opstellen Vrijgave Advies TenneT TSO (aangaande MMC Hub) - Opstellen kwalificatieplan TenneT TSO (aangaande MMC Hub) - Opstellen voortgangsrapportage kwalificatie (aangaande MMC Hub) - Lid KBG Transitie - Verantwoordelijk voor overdracht MMC Hub naar TenneT TSO Beheer Rapporteert en escaleert aan: - Project Manager Allocatie 2.0 Tranche 3 TenneT TSO
--	---

Klankbordgroep Transitie MFF BAS (KBG Transitie)	
Namen	Verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden
Algemene taak en verantwoordelijkheid	Advies voor goedkeuren van het Transitieplan Advies voor goedkeuren overige transitie-deliverables waaronder: ▪ Procesafspraken transitie ▪ Entry en exit criteria ▪ Communicatie en commandostructuur ▪ Testplan transitietesten ▪ Voorbereidend draaiboek ▪ Transitiedraaiboek ▪ Uitwerken fallback plan ▪ Specificeren van testscripts

vVoorzitter: Jorik van Vilsteren (back-up Lisa Sulkers)	Rol: transitie manager Allocatie 2.0 Tranche 3 ▪ Deelnemer aan KBG Transitie ▪ Verantwoordelijk voor uitvoering van de opdracht transitie Allocatie 2.0 Tranche 3
Deelnemers RNB (de overige RNB's lezen mee): Thijs Nijland (Liander) Jeroen Kok (EDSN) Bram van Straalen (BAS)	Rol: vertegenwoordiging netbeheerders ▪ Deelnemer aan KBG Transitie ▪ Verantwoordelijk voor het afstemmen van het netbeheerders belang binnen de transitie ▪ Verantwoordelijk voor het raadplegen van de benodigde specialistische kennis in eigen achterban ▪ De KBG deelnemer zal optreden als SPOC (single point of contact) namens zijn/haar achterban
Deelnemers Landelijk Netbeheerders Marco Leensen (TenneT TSO)	Rol: vertegenwoordiging Landelijk Netbeheerders (TenneT TSO / GTS) ▪ Deelnemer aan KBG Transitie ▪ Verantwoordelijk voor het raadplegen van de benodigde specialistische kennis in eigen achterban ▪ De KBG deelnemer zal optreden als SPOC (single point of contact) namens zijn/haar achterban
Deelnemers Leveranciers: Daniel van Baar (Eneco)	Rol: vertegenwoordiging Leverancier ▪ Deelnemer aan KBG Transitie ▪ Verantwoordelijk voor het afstemmen van het leveranciersbelang binnen de transitie ▪ Verantwoordelijk voor het raadplegen van de benodigde specialistische kennis in eigen achterban De KBG deelnemer zal optreden als SPOC (single point of contact) namens zijn/haar achterban

Deelnemers Balancing Responsible Parties: Remco de Kruijk (PV NED)	Rol: vertegenwoordiging Programma Verantwoordelijken: ▪ Deelnemer aan KBG Transitie ▪ Verantwoordelijk voor het afstemmen van het programma verantwoordelijke en meetverantwoordelijke belang binnen de transitie ▪ Verantwoordelijk voor het raadplegen van de benodigde specialistische kennis in eigen achterban ▪ De KBG deelnemer zal optreden als SPOC (single point of contact) namens zijn/haar achterban
Deelnemers Meetverantwoordelijken en GDS-eigenaren: Kemal Kiran (Kenter)	Rol: Meetverantwoordelijken en GDS-eigenaren: ▪ Deelnemer aan KBG Transitie ▪ Verantwoordelijk voor het afstemmen van het programma verantwoordelijke en meetverantwoordelijke belang binnen de transitie ▪ Verantwoordelijk voor het raadplegen van de benodigde specialistische kennis in eigen achterban ▪ De KBG deelnemer zal optreden als SPOC (single point of contact) namens zijn/haar achterban

9 Beheersing

9.1 Voortgangsrapportage

De transitie-manager levert input aan de implementatiemanager Allocatie 2.0 Tranche 3 voor het opleveren van de voortgangsrapportages ten behoeve van de IISO.

9.2 Tijd- en kostenrapportages

De transitie-manager levert input aan de implementatiemanager Allocatie 2.0 Tranche 3 voor het opleveren van de tijd- en kostenrapportages zoals weergegeven in Implementatieplan Allocatie 2.0 Tranche 3.

9.3 Overleg

Voor de uitvoering van het transitieplan zijn de volgende overleggen gepland:

- Klankbordgroep transitie: voor de oplevering van de transitieproducten zal er tweewekelijks overleg plaats vinden. Deze frequentie kan worden aangepast al naar gelang de behoefte voor overleg.
- IISO: voortgang van het werkpakket Transitie wordt als integraal onderdeel van voortgangsrapportage project Allocatie 2.0 Tranche 3 teruggekoppeld aan IISO. Indien gewenst licht Transitie Manager de voortgangsrapportage toe.



10 Escalatiemogelijkheden

In geval van het niet bereiken van gestelde doelen kan er door de Transitie Manager MFF BAS geëscaleerd worden, dit kan op verschillende manieren:

- Naar Transitie Manager EDSN, in geval afvaardiging EDSN in gebreke blijft bij nakomen verplichtingen;
- Naar Transitie Manager TenneT TSO, in geval afvaardiging TenneT TSO in gebreke blijft bij nakomen verplichtingen;
- Naar Transitie Manager EDSN, in geval afvaardiging RNBs in gebreke blijft bij nakomen verplichtingen;
- Naar Transitie Manager TenneT TSO, in geval afvaardiging LNB-E in gebreke blijft bij nakomen verplichtingen;
- Naar Implementatie Manager Allocatie 2.0 Tranche 3, in geval bovenstaande escalaties of escalaties bij andere marktrollen niet het gewenste resultaat opleveren en werkpakket transitie afwijkt van eerder gestelde verwachtingen.

11 Risico's

De volgende tabel geeft een overzicht van de tot nu toe onderkende bedreigingen ten aanzien van het project met voorgestelde tegenmaatregelen, de kans van optreden en de mate van negatief effect op het project (aangegeven op een schaal van 1 tot 4)¹. De laatste kolom geeft het risico aan (kans*effect). Op deze wijze kan gefundeerd worden afgewogen welke bedreigingen de meeste aandacht of hulpbronnen verdienen.

Tijdens het project wordt deze lijst voortdurend bijgehouden in een Risicologboek, met een uitgebreidere beschrijving van de risico's. Toevoeging van bedreigingen of andere wijzigingen worden aangepast in het risicolog (onderdeel van de actie en besluitenlijst). Transitie overstijgende risico's worden geëscaleerd naar de PM Allocatie 2.0 Tranche 3 als project risico.

Nr.	Bedreiging	Tegenmaatregel	Kans	Effect	Risico
PR1	Niet tijdige en onjuiste beschikbaarheid Backend Systemen (TenneT / EDSN) met marktverstoring tot gevolg.	Continue afstemming met TenneT TSO Project Delivery Team, EDSN Team A2.0 en transitieteam, integraal transitieplan en integraal draaiboek Go Live, Dry Run (testen van draaiboek)	4	4	16
PR2	Onvoldoende betrokkenheid marktpartijen (bijv. niet MFF BAS-leden) met mogelijke NO GO of marktverstoring als gevolg.	Continue afstemming met Klankbordgroep Transitie Project Allocatie 2.0 Tranche 3, informeren markt middels informatiesessies, nieuwsbrieven, mailings, etc	4	3	12
PR3	Deploymentrisico MMC-Hub en Backend Systemen (Tennet), issues tijdens Go Live window door onjuiste deployment	Continue afstemming met TenneT TSO Project Delivery Team en Transitieteam	4	3	12
PR4	Deploymentrisico ARM en MES, issues tijdens Go Live window door onjuiste deployment CARM en/of MES	Continue afstemming met EDSN Project Delivery Team en Transitieteam EDSN	4	3	12
PR5	Onvoldoende prioriteit Allocatie 2.0 bij realisatie nieuwe en gewijzigde functionaliteiten in centrale systemen met	Continue afstemming met Tennet TSO Project Delivery Team, EDSN Team A2.0 en KBG Transitie en escaleren naar IISO in geval van	3	3	9

¹ 1 = kleine kans of gering effect, 5 = grote kans of groot effect

Nr.	Bedreiging	Tegenmaatregel	Kans	Effect	Risico
	mogelijke marktverstoring als gevolg.	herhaaldelijke signalen over afwijkend gedrag			
PR6	Niet tijdige en onjuiste oplevering data GDS eigenaar (FNB), met marktimpact tot gevolg.	GDS eigenaren informeren tijdens voorlichtingssessies en nieuwsbrieven, alsmede risico managen in IISO	3	3	9
PR7	Niet tijdige en onjuiste beschikbaarheid decentrale systeemlandschappen	Informeren over timeslots voor connectiviteit met Tennet TSO en EDSN connectiviteitstest voor aanvang Kopgroep, GAT en Go Live	4	2	8
PR8	Beschikbaarheid resources ARM en/of MES, te weinig resources om issues tijdens Uitvoeringsfase Transitie tijdig op te pakken en op te lossen	Continue afstemming met EDSN Project Delivery Team en Transitieteam EDSN.	2	3	6
PR9	Beschikbaarheid resources TenneT TSO, te weinig resources om issues en afhankelijkheden tijdens Uitvoeringsfase Transitie tijdig te analyseren en op te lossen.	Continue afstemming met Klankbordgroep Transitie project Allocatie 2.0 Tranche 3 en decentrale Project Managers, integraal draaiboek Go Live	2	3	6

Bijlage I: productbeschrijvingen

Onderstaande productbeschrijving is gedetailleerd weergegeven in het document Generieke Transitie Afspraken, waarbij ook is aangegeven waar de vaststelling plaatsvindt.

ID (SDLC)	(Deel)producten	Omschrijving
BA100	Sector Transitieplan	Het sector transitieplan beschrijft de aanpak om invulling te geven aan de opdracht om de invoering van de wijzigingen als gevolg van de ALLOCATIE 2.0 TRANCHE 3 te coördineren.
BA120-1	Transitiedraaiboek begeleiding go live	Een beschrijving met tijdlijnen en tijdstippen waarin beschreven is wat van welke partij verwacht wordt en welke acties een partij moet nemen voor alle raakvlakken tussen centrale en decentrale transitie <u>tijdens</u> de transitie waar deze afwijken van de Generieke TRansitie Afspraken. Er zal een versie voor de dry run en een versie voor de Go Live gerealiseerd worden.
	Vorbereidend draaiboek go live	Een beschrijving met tijdlijnen en tijdstippen waarin beschreven is wat van welke partij verwacht wordt en welke acties een partij moet nemen voor alle raakvlakken tussen centrale en decentrale transitie <u>voorafgaand</u> aan de transitie. Er zal een versie voor de dry run en een versie voor de Go Live gerealiseerd worden.
	Technisch draaiboek begeleiding go live	Draaiboek waarin de centrale activiteiten m.b.t. begeleiding go live stap voor stap zijn weergegeven incl. data, tijdstippen, werkinstructies en actiehouders. Er zal een versie voor de dry run en een versie voor de Go Live gerealiseerd worden.
BA140-1	Transitierapport begeleiding go live	Het transitierapport geeft een samenvatting van de resultaten van de transitie. Er zal een versie voor een eventuele dry run en een versie voor de Go Live gerealiseerd worden.
	Procesafspraken go live	Een beschrijving van de wijze waarop met verschillende situaties in de processfeer met data/ marktprocessen omgegaan moet worden voorafgaand, tijdens en na de transitie waar deze afwijken van de Generieke Transitie Afspraken.

ID (SDLC)	(Deel)producten	Omschrijving
	Entry en exit criteria begeleiding go live	Criteria waaraan voldaan moet zijn voordat gestart wordt met de go live dan wel criteria waaraan voldaan moet zijn na afronding go live waar deze afwijken van de Generieke Transitie Afspraken.
	Communicatie en commandostructuur en issueproces go live	Beschrijving communicatiekanalen en governance structuur met inrichting commandopost en issueproces tijdens transitiewaar deze afwijken van de Generieke Transitie Afspraken.
	Fallbackplan go live	Een beschrijving van de mogelijkheden en maatregelen bij niet succesvolle livegangwaar deze afwijken van de Generieke Transitie Afspraken.
	Opleidingsplan	Een beschrijving van de maatregelen ten behoeve van opleiding stakeholders voorafgaande aan de inbeheername van centrale systemen
	Nazorgplan	Een beschrijving van de maatregelen gedurende de nazorgfase van het project.