

MEI RELEASE 2026

Nazorgplan

Versie Informatie

Versie	Datum	Bijzonderheden	Auteur
0.1	17-02-2026	Initiële versie	J. van Vilsteren
0.6	04-03-2026	Aangepaste versie	J. van Vilsteren
0.9	20-03-2026	Voorlopig definitieve versie	J. van Vilsteren
1.0	30-03-2026	Definitieve versie	J. van Vilsteren

Verspreiding

Versie	Datum	Naam	Bedrijf
0.1	17-02-2026	Lisa Sulkers, Niels van der Wal, Thijs Nijland, Ruud de Roos, Frans Willem Strabucchi, Luuk Westera	Het Normo, DSB (EDSN), TSB-E
0.6	04-03-2026	KBG Transitie	Aangepaste versie
0.9	20-03-2026	IISO	Vertegenwoordigers namens alle marktrollen
1.0	30-03-2026	Alle marktpartijen	Definitieve versie gepubliceerd op EDW

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
1. Nazorgplan MEI RELEASE 2026.....	4
1.1 Algemeen MEI RELEASE 2026.....	4
1.2 Inleiding en achtergrond	4
1.3 Uitgangspunten	4
2. Nazorgproces.....	5
2.1 Betrokken marktpartijen en overlegorganen.....	5
2.2 Template Voortgangsrapportage	6
2.3 Niet tijdige aanlevering input	6
3. Planning	7

1. Nazorgplan MEI RELEASE 2026

1.1 Algemeen MEI RELEASE 2026

De MEI RELEASE 2026 - waarvoor dit document dient – betreft een Go Live moment, namelijk een functionele livegang van TS039, TS040, TS041, TS046, TS055-LV en TS023-TS060 Deel 2: Tusseloplossing op **1 mei 2026**.

1.2 Inleiding en achtergrond

Het Nazorgplan MEI RELEASE 2026 bevat een beschrijving van de door het centrale programma genomen maatregelen ten behoeve van de nazorg van de livegang van het project MEI RELEASE 2026.

Het doel van dit Nazorgplan is het vastleggen van afspraken, waarmee de sector voorbereid is op de Nazorgperiode van het project.

Het Nazorgplan MEI RELEASE 2026 beschrijft niet de maatregelen die door TSB-E (Tennet) en DSBs (incl. EDSN) zijn genomen, als eigenaren van de marktfaciliterende systemen, waarop het project MEI RELEASE 2026 nieuwe of gewijzigde functionaliteiten heeft geïmplementeerd, noch beschrijft het de maatregelen die andere, door de mei release geraakte, marktrollen in hun eigen landschap of processen getroffen hebben.

1.3 Uitgangspunten


De volgende uitgangspunten zijn gedurende de Nazorgperiode van toepassing:

- 1.** Het IISO stuurt de uitvoering van dit Nazorgplan aan;
- 2.** Het IISO laat zich gedurende de Nazorgperiode adviseren door de KBG Transitie;
- 3.** De KBG Transitie bestaat uit afgevaardigden van iedere marktrol (TSB-E, DSB, BGS, LV en BRP) en wordt voorgezeten door Transitie Coördinator Het Normo;
 - a.** TSB-E: Annet Postme – Mol
 - b.** DSB: Frans Willem Strabucchi, Luuk Westera, Thijs Nijland
 - c.** LV: Daniel van Baar
 - d.** BRP: Remco de Kruijk
 - e.** BGS: Kemal Kiran
 - f.** Het Normo: Johan Sietzema, Jorik van Vilsteren
- 4.** TSB-E en DSBs leveren gedurende de Nazorgperiode vanuit hun marktfaciliterende rol input aan bij de KBG Transitie over de stand van zaken op dat moment. BGS, LV en BRP hebben tevens de mogelijkheid om ervaringen vanuit hun achterban/brancheorganisaties aan te leveren.

2. Nazorgproces

2.1 Betrokken marktpartijen en overlegorganen

Gedurende de Nazorgperiode zijn de volgende marktpartijen en overlegorganen betrokken, TSB-E en DSBs, KBG Transitie, IISO en PFSG.



Het Normo

Het Normo is eerste aanspreekpunt voor (proces)vragen en eventuele bevindingen / issues via vragen@hetnormo.nl. Het Normo dient een proactieve houding te hebben door binnen 1 werkdag interactie te hebben met marktpartijen die de helpdesk van MEI RELEASE 2026 hebben aangeroepen. Ontvangen vragen worden geregistreerd, opgenomen in voortgangsrapportages en gedeeld met KBG Transitie en IISO. Daarnaast dient Het Normo een FAQ bij te houden, zodat wederkerende vragen snel beantwoord kunnen worden.

TSB-E / DSBs

Als eigenaren van de centrale marktfaciliterende systemen, waarop het project MEI RELEASE 2026 nieuwe of gewijzigde functionaliteiten heeft doorgevoerd, dienen SBs gedurende de Nazorgperiode 2-wekelijks input aan te leveren aan de Transitie Coördinator Het Normo middels het template uit paragraaf 2.2. De input zal op tweewekelijkse basis besproken worden in het KBG overleg, dit overleg wordt geïnitieerd door Transitie Coördinator Het Normo.

Indien gewenst kunnen leden van KBG Transitie zelf, of met eventuele achterban als expert, bijdragen aan de analyse/oplossing van een bevinding, waarvoor actie noodzakelijk wordt geacht door de KBG Transitie.

Overige marktrollen (BRPs / LVs / BGS)

Iedere marktrol is vertegenwoordigd in de KBG Transitie. De vertegenwoordiger van de marktrol levert optioneel 2-wekelijks input aan middels het template van paragraaf 3.2. De input bestaat uit door de vertegenwoordiger ontvangen signalen vanuit zijn of haar achterban.

KBG Transitie

De Transitie Coördinator Het Normo vertaalt de input van de verschillende marktrollen naar een maandelijkse update met eventueel advies aan het IISO in geval van bevindingen die een bepaalde mate van urgentie behoeven. Deze update wordt maandelijks voor vrijdag 9.00 uur verstuurd aan het IISO.

In geval van een urgente bevinding wordt het IISO per mail op frequente basis op de hoogte gehouden van eventuele High- en Lowlights door de Transitie Coördinator Het Normo. Tevens is het mogelijk om het IISO in geval van een urgente bevinding bijeen te brengen in geval er besluitvorming gewenst is.

Het ISO stuurt de maandelijkse (en in geval van een urgente bevinding frequentere) update van de KBG Transitie, welke bestaat uit ten minste 3 onderdelen (Het Normo Rapportage, TSB Rapportage, DSB Rapportage en optioneel input vanuit BRP/LV/GSB) ter informatie naar de PFSG.

De PFSG voert regie over de algemene voortgang van het programma MEI RELEASE 2026 en wordt geïnformeerd door het IISO over algemene voortgang tijdens Nazorgfase van het project MEI RELEASE 2026.

De input vanuit betrokkenen wordt middels onderstaand template op de hierboven beschreven momenten aangeleverd:

Voortgangsrapportage		MEI RELEASE 2026	Status Overall 	DD-MM-JJJJ	Het Normo / TSB/DSB/ LV/BRP/BGS
Highlights (afgelopen twee weken)		Lowlights (afgelopen twee weken)		Activiteiten komende weken	
	Status	Toelichting		Kwalificatie en overige bijzonderheden	
Risiko's / Issues		1. ?? 2. ?? 3. ??			
1. ?? 2. ?? 3. ??				Hulpvraag	

- Update per Topic en RFC's die daarop vastgesteld zijn
- Nieuwe Issues / Bevindingen en Status bestaande Issues / Bevindingen
- Voortschrijdend inzicht
- Update kwalificatie op TS046 (TSB-E) en TS041 en TS023-060 (DSBs)
- Hulpvragen

Er wordt door KBG Transitie tevens een voortgang bewaakt op de transitietijdlijnen en afspraken, zoals vastgesteld in het document 'Mei Release 2026 Transitietijdlijnen-en transitieafspraken v2.0'

De Transitie Coördinator Het Normo draagt zorg voor het najagen van de input van deze voortgang. Op het moment dat input vanuit TSB-E en DSBs en overige marktrollen niet tijdig aangeleverd kan worden, dient dit zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk voor 16.00 uur van de desbetreffende dag, aangegeven te worden bij de Transitie Coördinator Het Normo. Dit zal dan tevens vermeld worden in de update aan het IISO.

3. Planning

De Nazorgperiode voor het project MEI RELEASE 2026 betreft de periode 1 mei tot 1 november 2026.

Functionele Go Live	Startdatum Nazorg	Einddatum Nazorg
TS039, TS040, TS041, TS046, TS055, TS023-TS060	1 mei 2026	1 november 2026

Het IISO behoudt zich het recht voor om de Nazorgperiode te verlengen tot uiterlijk 1 december 2026 in geval het project nog openstaande punten heeft die een succesvolle overdracht aan de beheerorganisaties in de weg staan. Indien de datum van 1 december 2026 overschreden dient te worden, dient hiervoor goedkeuring gevraagd te worden aan de PFSG.