

Request for Change

RFC-058-TS055 Aanpassing planning



Basisgegevens RFC (in te vullen door Change Manager)	
Naam	Aangepaste planning
Nummer	RFC-058
Versiedatum	30-01-2026
Versienummer	1.0

Contactgegevens indiener (in te vullen door de indiener)	
Naam gremium/organisatie	Gezamenlijke DSB's
Naam contactpersoon	Koen Bovenschen
Emailadres contactpersoon	Koen.bovenschen@alliander.com

Reikwijdte RFC (in te vullen door de indiener)	
Impact op topic [naam + nr.]	TS055 Aansluitings- en storingsinformatie ontsluiten via API (22.T16)
Geraakte release [naam]	Mei release 2026
Geraakt programma [naam]	n.v.t.
Type impact	☐ Business processen ☐ Business services en/of berichtdefinities ☒ Releaseplanning- en uitvoering
Geraakte marktrollen en/of marktpartijen	☐ TSB Gas ☐ TSB Elektriciteit ☒ DSB ☐ Beheerder GDS ☐ Meetverantwoordelijke ☒ Leverancier (beperkt) ☐ BRP ☐ BSP ☐ CSP ☐ Datagebruiker ☒ Andere: ODA
Geraakte segmenten	☐ Grote aansluitingen ☒ Kleine aansluitingen
Geraakte producten	☒ Elektriciteit ☒ Gas

Inhoud RFC (in te vullen door de indiener)	
Aanleiding	Als onderdeel van de detailuitwerking van de (technische) oplossingsrichting voor TS055 bleek dat de originele aannames rondom de registratie en ontsluiting van toestemmingsgegevens/ODA mandaten niet langer geldig waren. Waar was uitgegaan van een oplossing die aansluit bij de beoogde, toekomstige, registratie van toestemmingen via de gegevensuitwisselingsentiteit dient, voor TS055, alsnog gebruik gemaakt te worden van de bestaande ODA mandaatregistratie van de DSB's. De ontsluiting van, en validatie op, deze ODA mandaten, in combinatie met de mogelijkheid om in de toekomst alsnog (ook) gebruik te kunnen maken van het beoogde toestemmingsregister, was echter niet ingeschat noch ingepland als onderdeel van de noodzakelijke werkzaamheden. Het inzetten van additionele capaciteit en herprioritering van andere werkzaamheden biedt helaas geen (volledige) mitigatie. Na herijking van de werkzaamheden bleek derhalve dat de, in MFF vastgestelde, planning voor de oplevering van TS055 niet meer haalbaar is. De uitdaging zit daarin voornamelijk op de oplevering van de API's ten behoeve van de ODA's en niet of nauwelijks op de API's voor de Leveranciers.
Probleem	De volgende onderdelen van de TS055 planning blijken niet langer haalbaar: • Start van de kopgroep testen voor TS055 (API's voor meetinrichting en storingsinformatie) <u>voor de leveranciers</u> is niet meer haalbaar per 23-02-2026. De vroegst mogelijk startdatum voor deze testen is 02-03-2026 (verschuiving van 1 week). De einddatum van deze kopgroep testen hoeft niet aangepast te worden. • Start van de kopgroep testen voor TS055 <u>voor de ODA's</u> is niet meer haalbaar per 23-03-2026. De vroegst mogelijke startdatum voor deze testen is: ○ API's voor meetinrichting en storingsgegevens: 01-06-2026 ○ API's voor aansluitingsgegevens en mandaten: 31-08-2026 • De functionele go-live datum van TS055 <u>voor ODA's</u> per 01-05-2026 is niet meer haalbaar.
Oplossing	Herplanning van: • Kopgroep testen van TS055 <u>voor de leveranciers</u>: verschuiving startdatum van 23-02-2026 naar 02-03-2026. Deze verschuiving heeft geen impact op de beoogde einddatum van de

Inhoud RFC (in te vullen door de indiener)	
	kopgroepetest noch op de readiness-uitvraag of op de beoogde go-live datum van 01-05-2026. - Kopgroepetesten en go-live van TS055 <u>voor de ODA's</u> - Splitsing van de kopgroepetest in 2 periodes: - Meetinrichting en storingsgegevens: startdatum 01-06-2026 - Aansluitingsinformatie en mandaten: startdatum 31-08-2026 - Herijking van de (uiterlijke) functionele go-live datum van TS055 (voor de ODA's) naar 01-10-2026 (en daarmee samenvallend met TS025). Het voorstel is dat de distributiesysteembeheerders uiterlijk één maand voor de implementatie van (onderdelen van) deze RFC de implementatiedatum delen met de ODA's (via het IISO).
Impact bij niet doorvoeren	De in MFF vastgestelde planning zal niet overeengekomen met de feitelijke beschikbaarheid van de functionaliteit ten behoeve van de kopgroepetesten en, specifiek voor de ODA's, met de mogelijkheid om e.e.a. in productie te kunnen gebruiken.
Gewenste oplosdatum	z.s.m.

Impact op document (per geraakt document een aparte tabel opnemen) (in te vullen door de indiener)	
Geraakt document	- Releaseplanning MFF/Het Normo - Test- en transitieplanning TS055 (mei release 2026)
Huidige tekst & paragraaf/artikel	t.b.d.
Gewenste tekst & paragraaf/artikel	t.b.d.

Beoordeling RFC door BOSO (in te vullen door de Change Manager)	
Toetsvragen BOSO	
Is de RFC inhoudelijk gezien wenselijk?	☒ Niet relevant ☐ Ja ☐ Nee, want

Beoordeling RFC door IISO (in te vullen door de Change Manager)	
Prioriteit	☐ Must (voldoen aan wet- en regelgeving OF voorkomen onacceptabele marktimpact)

Beoordeling RFC door IISO (in te vullen door de Change Manager)	
	☐ Should (wegnemen onwenselijke marktimpact/ proceskwaliteit EN/ OF relevant voor toekomstvastheid/ flexibiliteit/ onderhoudbaarheid) ☐ Could (overig)
Toetsvragen IISO	
Blocking issue sector bij niet invoeren?	☒ Ja ☐ Nee
Spoed?	☒ Ja ☐ Nee
Kan de RFC geabsorbeerd worden in de planning?	☒ Ja, er moet een herplanning opgesteld worden ☐ Nee, want
Kan de RFC geabsorbeerd worden in het sectorbudget?	☒ Ja ☐ Nee, want
De RFC is een passende oplossing voor de markt?	☒ Ja ☐ Nee, want

Besluitvormingsproces (in te vullen door Change Manager)			
Gremium	Taak	Besluit	Datum [evt. toelichting besluit]
BOSO	Goedkeuring	☒ Niet relevant voor besluitvorming ☐ Akkoord ☐ Niet akkoord	Besproken 22-01-2026
IISO	Goedkeuring / vaststelling	☒ Akkoord ☐ Niet akkoord	23-01-2026
IPPO (optioneel)	Advies	☒ Niet relevant voor besluitvorming ☐ Akkoord ☐ Niet akkoord	
PF SG	Advies / Vaststelling	☐ Niet relevant voor besluitvorming ☒ Akkoord ☐ Niet akkoord	30-01-2026
ALV	Vaststelling / Informeren achteraf	☒ Niet relevant voor besluitvorming ☐ Akkoord ☐ Niet akkoord	

Gerelateerde documenten				
Nr	Naam document	Versie	Datum	Auteur
1				
2				
3				

Versiebeheer (in te vullen door Change Manager)		
Versie	Datum	Wijzigingen/opmerkingen
0.1	14-01-2026	Initiële versie
0.6	16-01-2026	Versie BOSO en IISO
0.9	23-01-2026	Versie PFSG
1.0	30-01-2026	Definitieve versie