

Aan	IISO
Ingebracht door	Projectteam
Datum	24 november 2025
Versie	2.0 Update scope uitbreiding TS086 en 087
Onderwerp	Acceptatiecriteria Januari-release; Energiewet Tranche 1 en overige topics

Inleiding

Middels de acceptatiecriteria bepalen we, op basis van meetbare criteria, of de marktrollen in scope van Tranche 1 (TR1) van het collectief Energiewet en overige topics gereed is voor de go live op 1 januari 2026. Hierna te noemen Januari-release 2026.

De acceptatiecriteria vormen tevens het uitgangspunt waarmee de Klankbordgroep Transitie (KBG) de beperkte transitie-activiteiten van de Januari-release 2026 gaat beschrijven. De acceptatiecriteria worden voorbereid door het Normo en goedgekeurd door het IISO en vastgesteld door de ALV MFF. Bij een technische en/of functionele live-gang van een tranche van een collectief is het Integrale Implementatie Sturingsoverleg (IISO) gedelegeerd om besluiten te nemen namens de ALV MFF in 'the happy flow'.

Er zijn 3 generieke criteria of tollgates voor het bepalen of een release live kan:

1. Indien van toepassing: succesvol afronden van de Kopgroep Testen
2. Indien van toepassing: succesvol afronden van de Gebruikers Acceptatietesten (GAT)
3. Percentage gereed per marktrol in scope behaald. Het behalen van een vooraf bepaald percentage gewogen marktaandeel per marktrol in scope. Het percentage wordt behaald als de marktrol in scope aangeeft gereed te zijn voor een release. Dat wil niet zeggen dat de individuele marktpartij zelf gereed moet zijn maar de marktrol geeft aan dat de sector live kan ongeacht zijn eigen status.

Het percentage per marktrol gereed wordt vooraf bepaald in onderliggende acceptatiecriteria. Voor het bepalen van het percentage wordt gekeken naar de impact die het niet gereed zijn van een marktrol heeft op de ketenprocessen. Decentrale processen van marktrollen zijn hierbij niet in scope. Het niet gereed zijn voor een release kan daarentegen wel impact hebben op decentrale processen. Daarom worden marktrollen in scope actief aangespoord om in te stappen in de release, ook als het gereed zijn van de marktrol geen exit criterium is voor de release. De centrale systemen in scope moeten per definitie 100% gereed zijn.



Acceptatiecriteria per topic

ENERGIEWET: TOPIC TS069/TS070 REGISTRATIE

Topic TS069/070 die betrekking hebben op het proces van registreren van nieuwe marktpartijen. Het betreft respectievelijk Registratie van Peer-to-Peer handelaren (P2P handelaren) en Registratie van Energiegemeenschappen. In praktijk betekent dit dat de marktrol Leverancier zoals die nu erkend is, in dit proces een vinkje moet kunnen zetten dat de betreffende partij ook optreedt als Peer-to-Peer handelaar of Energiegemeenschap. Voor deze topics wijzigen er geen berichten.

Topics hebben impact op marktrol:

- DSB
- Leveranciers, P2P en Energiegemeenschappen.

Centraal systeem in scope:

- Leveranciersregister

Tollgates:

- Vrijgave Kopgroeptesten/GAT: NVT. Er zullen geen kopgroeptesten of GAT gehouden worden omdat het om een hele kleine proceswijziging gaat.
- Market readiness Go Live: Voor de marktrol DSB geldt 100%. Voor de leverancier en nieuwe marktrollen geldt geen percentage omdat de topics alleen de mogelijkheid bieden voor leveranciers zich te registreren.
 - DSB: 100% gereed; leveranciersregister moet klaar zijn voor Go Live;
 - Leveranciers, P2P handelaren en Energiegemeenschappen $\geq 0\%$.

De registratieprocessen zullen de eerste werkdag na 1 januari 2026 mogelijk zijn. Met de markt zal nog gecommuniceerd worden via de nieuwsbrief of “voor”-registratie voor 1 januari 2026 mogelijk is.

ENERGIEWET: TOPIC TS086 FACILITEREN AGGREGATOR INVOERING

Topic TS086 heeft betrekking op het faciliteren van nieuwe marktpartijen. Het betreft het mogelijk maken van de eindafnemer om naast het afsluiten van een leveringsovereenkomst met een leverancier, een aparte terugleveringsovereenkomst (aggregator invoeding) te sluiten voor zowel KV als GV. . Voor dit topic wijzigen er geen berichten.

Topics hebben impact op marktrol:

- DSB, TSB-E
- GS-beheerder
- Leveranciers

Centraal systeem in scope:

- Leveranciersregister

**Tollgates:**

- Vrijgave Kopgroep testen/GAT: NVT. Er zullen geen kopgroep testen of GAT gehouden worden omdat het om een hele kleine proceswijziging gaat.
- Market readiness Go Live: Voor de marktrol DSB en TSB-E geldt 100%. Voor overige marktrollen geldt geen percentage omdat de topics alleen de mogelijkheid bieden voor aggregators een terugleveringscontract aan te bieden.

ENERGIEWET: TOPIC TS087 ACTIEVE AFNEMER ALS ZELFSTANDIGE MARKTDEELNEMER

Topic TS087 heeft betrekking op het proces van registreren van nieuwe marktpartijen. Het betreft de actieve afnemers als zelfstandige marktdeelnemer. Actieve afnemers die zelfstandig willen deelnemen in de systeemprocessen kunnen geregistreerd worden zodat zij deel kunnen nemen aan de systeemprocessen. Zij hebben in hoofdlijn dezelfde rechten en plichten als een leverancier. Voor dit topic wijzigen er geen berichten.

Topics hebben impact op marktrol:

- DSB
- TSB-E
- GS-beheerder.

Centraal systeem in scope:

- Leveranciersregister

Tollgates:

- Vrijgave Kopgroep testen/GAT: NVT. Er zullen geen kopgroep testen of GAT gehouden worden omdat het om een hele kleine proceswijziging gaat.
- Market readiness Go Live: Voor de marktrol DSB geldt 100%. Voor de overige marktrollen geldt geen percentage omdat de topic alleen de mogelijkheid biedt voor de actieve afnemer zich te registreren.

De registratieprocessen zullen de eerste werkdag na 1 januari 2026 mogelijk zijn.

**ENERGIEWET: TOPIC TS023/TS060 'Verbeteren registratie en uitwisseling naam aangeslotene - 1e fase tijdelijke oplossing bestandsuitwisseling'**

Het topic TS023/060 bevat slechts een beperkte scope voor Tranche 1. Belangrijkste onderdeel is dat leveranciers aan de DSB een bestand aanleveren inzake aangeslotenen met een conventionele meter. Gepland is om op 5 januari 2026 een bestand op te leveren en dat nog een keer te doen op 7 april 2026.

Ongeveer 600.000 aansluitingen zijn technisch gezien nog conventionele meters. Met het bestand heeft de DSB inzicht in klantgegevens om de klant te benaderen waarbij er nog een conventionele meter vervangen moet worden door een meter die per energierichting kan meten.

De resterende scope van het topic is nog niet definitief ingepland. De 1^e fase tijdelijke oplossing bestandsuitwisseling van het topic is wel ingepland in de januari release maar het topic zelf moet worden vastgesteld.

Topics hebben impact op marktrol:

- DSB
- Leveranciers

Centraal systeem in scope:

- TS023/TS060 Opsturen van bestand via GBU/UD

Testen 023/060:

- Twee weken durende proefrun tussen DSB en leveranciers.

Het Normo controleert of de proefrun heeft plaatsgevonden. Rol van Het Normo is facilitator in coördinatie van de proefrun, ze meten de voortgang en de validatie.

Tollgates:

- Vrijgave Proefrun: De proefrun zal door een aantal partijen worden uitgevoerd. Het Normo geeft aan of proefrun geslaagd is.
- Market readiness Go Live:
 - Voor de marktrol DSB geldt 100% gereed.
 - Voor de leverancier met kleinverbruik geldt in principe 66% van participerende marktpartijen zijn gereed. DSB kan altijd live als zij 100% gereed zijn, ook als leveranciers de 66% niet halen.De leveranciers hebben een wettelijk verplichting om het bestand met gegevens aangeslotenen met conventionele meter aan de DSB aan te leveren. Het Normo zal de naast de DSB, ook de leveranciers KV via market readiness uitvragen of zij klanten hebben met een conventionele meter en als zij die hebben in hoeverre zij gereed zijn. Dit ter bepaling van het percentage gereed.

**ENERGIEWET: TOPIC TS005 AANVULLENDE KLANTDATA**

Topics TS005 Aanvullende klantdata is een onderdeel van leveringszekerheid. Het is een (geautomatiseerd) proces in de tooling van TenneT. Door RFC 046 TS005 “Gegevensset in lijn met Energiebesluit” is de grondslag van topic gewaarborgd.

Topics hebben impact op marktrol: nieuwe benamingen

- TSB -E
- Leveranciers

Centraal systeem in scope:

- TS005 TenneT Backend system

Tollgates:

- Vrijgave Kopgroeptesten/GAT: NVT.
- Market readiness Go Live: Voor de marktrol TSB-E geldt 100% gereed. Voor de leverancier geldt $\geq 0\%$.

**DATAVEILIGHEID: TOPIC TS079 UITFASEREN KLANTSLEUTEL**

Het topic stelt dat uiterlijk 1 januari 2026 de DNB's stoppen met het proces betreffende het aanleveren van de klantsleutel. Ongeveer 40 leveranciers leveren nog klantsleutels aan de RNB aan. Hier is echter geen wettelijke grondslag meer voor. Als leveranciers na 1 januari maar voor 1 juli 2026 toch nog gebruik maken van het proces Klantsleutel en deze aanleveren aan de RNB dan gebeurt er in feite niks. Echter na 1 juli 2026 zal de RNB een foutmelding versturen. Leveranciers hebben in feite de tijd tot 1 juli 2026 om te stoppen met het proces aanleveren Klantsleutel. Daarna ontvangen de leveranciers een foutmelding.

Topics hebben impact op marktrol:

- RNB
- Leveranciers

Centraal systeem in scope:

- KSA en GBU

Tollgates:

- Vrijgave Kopgroep testen/GAT: NVT.
 - Market readiness Go Live:
 - Voor de marktrol DSB geldt 100% gereed voor Go Live.
 - Voor de leverancier is er in principe een overgangsperiode voor het uitfasen van het nog aanleveren van klantsleutels. Het is vanaf 1 januari 2026 overbodig. Echter uiterlijk 1 juli 2026 moeten de leveranciers stoppen met onnodig aanleveren van klantsleutel. Voor de market readiness is geldt ≥ 0 procent gereed op 1 januari 2026 en bij voorkeur 100% (van de 40 leveranciers op 1 juli 2026 gereed. 100% gereed betekent dat geen enkele leverancier nog onnodig klantsleutels aanleveren.
- Er geldt dat er tussen 1 januari en 1 juli 2026 gemonitord wordt door de RNB in hoeverre de ongeveer 40 leveranciers gestopt zijn met het onnodig aanleveren van klantsleutels.



Vaststellen Go Live Tranche 1 Energiewet en TS079

Beslismoment: 21 november 2025-vergadering IISO

Het IISO toetst op 21 november 2025 voor Go Live o.b.v.:

1. Market readiness gewogen marktaandeel per marktrol in scope per bovengenoemde topic(s) is behaald.
2. Positief bericht dat de beheerders van de centrale systemen uiterlijk op 19 december 2025 gereed zijn met gewijzigde functionaliteit en deze in de productie-omgeving hebben geplaatst (1).

Door verschuiven van proefrun is het succes van proefrun geen beslismoment meer op 21 november.

Beslismoment: 10 december 2025-vergadering ALV MFF

1. De ALV MFF stelt vast dat de acceptatiecriteria voor de live gang van de Januari release zijn behaald en neemt het advies van de IISO over om op 1 januari 2026 live te gaan met de Januari-release.
2. De ALV MFF stelt vast dat conform de governance het mandaat voor de Happy flow rondom de Go Live is belegd bij het IISO. Het IISO brengt de markt op de hoogte van de voortgang middels de Nieuwsbrief.

Beslismoment: 19 december 2025-vergadering IISO

Vrijdag 19 december herbevestiging door IISO. Na 19 december geldt dat wijzigingen die gemaakt worden in de centrale systemen die betrekking hebben op de scope van de release gemeld worden in de IISO go live appgroep

Bilateraal moment: 31 december-TenneT en DSB

Woensdag 31 december bilateraal moment tussen TenneT en RNB herbevestiging gereed 1 januari – vragen/problemen/afwijkingen melden in IISO go live appgroep.



Tenslotte

De acceptatiecriteria in dit document zijn opgesteld op basis van de huidige stand van zaken (november 2025). Indien door een RFC scopewijzigingen plaatsvinden, zal bekeken worden of onderliggende acceptatiecriteria geüpdatet moeten worden.

De wijze van communiceren tijdens het release window wordt indien nodig opgenomen in het nog op te leveren Transitie document (Procesafspraken, Communicatiestructuur, Entry- & Exitcriteria).

Gevraagd besluit aan de IISO

1. De IISO stelt de Acceptatiecriteria Januari release 2026 v2.0 vast.

Doel

- ☒ Ter vaststelling
- ☐ Ter goedkeuring
- ☐ Ter bespreking
- ☐ Ter informatie

Afgestemd met

- ☐ Portfolio Stuurgroep (PF SG)
- ☐ Integraal Planningsoverleg (IPPO)
- ☒ Integraal Implementatie Sturingsoverleg (IISO)
- ☐ BO Systeemprocessen (BOSO)
- ☐ BO Datadelen (BODO)
- ☒ Het Normo Implementatie
- ☐ [Naam topicteam / Gedeelde Dienstenteam / overig gremium invullen]
- ☐ [Naam topicteam / Gedeelde Dienstenteam / overig gremium invullen]