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Allocatie 2.0 RFC TR3-4: Kwalificatie en connectiviteit PUD 

t.b.v. IC252 

Request For Change 

 

Invulling door indiener:  

 

Contact gegevens 

Referentienummer 

 

A2.0-TR3-4 

Naam (werkgroep) 

 

RNBs en EDSN Versienummer 1.0 

E-mail  

  

Adrie.Koster@edsn.nl Datum 30-06-2023 

 

Details (in te vullen door aanvrager RFC) 

Onderwerp 

 

Kwalificatie en connectiviteit PUD t.b.v. IC252 

Type 

 

[   ] Processen 

[   ] Functioneel + Technisch (bouw) 

[    ] Architectuur 

[ X ] Procedure 

Betrekking op 

IC/Release nr 

IC252 Verrekenproces Meetfouten GV 

Blocking issue sector 

bij niet invoeren? 

[    ] Ja 

[ X ] Nee 

 

Referentie/ 

Wijzigingsverzoek-

nummer 

 

 

 

 

Naam change 

 

Kwalificatie en connectiviteit PUD t.b.v. IC252 

Reden change 

 

Aanleiding 

 

1. Planning realisatie IC252 door RNBs (EDSN) 



 

2 - 3    

TLP: GROEN 

In maart 2023 is de MFFBAS-planning besproken met de sector (incl. EDSN) 

waarbij de verwachting was dat de bouw en interne testen van IC252 door EDSN 

pas op 25-9-2024 afgerond kunnen zijn. De sectortesten met betrekking tot 

IC252 zouden daarmee later kunnen starten dan de sectortesten van de overige 

onderdelen van Tranche 3. 

Inmiddels is het verwachte oplevermoment van IC252 bijgesteld (vervroegd) 

naar 26-8-2024 waardoor de sectortesten van alle onderdelen van Tranche 3 

gelijktijdig (26-8-2024) kunnen starten. 

2. Connectiviteit en kwalificatie PUD 

Marktpartijen dienen zich te kwalificeren voor het gebruik van PUD ten behoeve 

van de berichtuitwisseling vanuit IC252. In de MFFBAS planning is deze 

kwalificatie nu opgenomen als één totale activiteit in een aaneengesloten 

periode. 

Op basis van eerdere bevindingen en evaluaties is gebleken dat kwalificatie, 

gebruikerstesten en connectiviteitsproblemen bij de implementatie van IC253 

(ook via PUD) veel door elkaar zijn gelopen waardoor dit proces voor zowel de 

marktpartijen als EDSN inefficiënt is geweest. 

 

Probleem 

1. De MFFBAS-planning gaat nog uit van een afwijkende opleverdatum van IC252 

door EDSN dan nu mogelijk is. 

2. Een uitvoering van de kwalificatie voor het PUD zonder een aparte periode waarin 

de connectiviteit wordt getest, is niet efficiënt. 

 

Voorgestelde 

oplossing 

Opdeling van de PUD-kwalificatie in twee onderdelen: 

1. Connectiviteitscheck (medio 2024 Q3) 

2. PUD-kwalificatie (vanaf ca. 1-10-2024) 

Verdere verdieping en exacte tijdslijnen in het kwalificatieplan. 

 

Aanpassing van de MFFBAS-planning conform de genoemde opdeling én de 

gewijzigde verwachte opleverdatum van IC252. 

 

Impact op welk 

document  

(MPM/DPM, BRS, MSP …) 

N.v.t. 

Paragraaf/ 

pagina 

N.v.t. 

Huidige tekst N.v.t. 

Gewenste tekst N.v.t. 

Impact bij niet 

doorvoeren 

N.v.t. 

Gewenste Z.s.m. 



 

3 - 3    

TLP: GROEN 

oplosdatum 

 

 

Beoordeling RFC op de 3 change criteria (In te vullen door secretaris SI) 

Blocking issue voor de 

sector als niet 

doorvoeren? 

 

Toets van het 

blocking issue aan de 

Acceptatie criteria 

 

Kan RFC worden 

geabsorbeerd in 

huidige planning en 

kosten? 

 

 

Eindoordeel SI MFF BAS, Change Authority, SSG A2.0 

 

 

Gerelateerde documenten 

Nr Omschrijving Versie Datum Auteur 

1     

2     

3     

 

Documentbeheer 

Versie Datum Wijzigingen 

0.1 22-06-2023 Eerste versie RFC 

0.2   Tweede versie RFC  

0.3 23-06-2023 Ter intake SI 

0.6 29-06-2023 Versie voor Change Authority 

0.8 30-06-2023 Versie ter goedkeuring voor SI 

0.9 30-06-2023 Versie ter vaststelling voor SSG 

1.0 30-06-2023 Versie ter publicatie MijnMFFBAS 

 

SI MFF BAS intake   

CA   

SI MFF BAS   

SSG A2.0   


