
 

 

  TLP: GROEN 

 

 

 

 

Pagina 1 van 5 

 

 

Aan  BOSO/IISO/IPPO/PFSG/ALV MFF 

Ingebracht door BAS Topicteam/Scope Authority Congestiemanagement (SA-C) 

Datum 19-5-2025 

Onderwerp Definitieve Release-planning - Tranche 1 Inzicht (TS048/TS049) 

 

Inleiding 
In deze notitie wordt een definitief voorstel gedaan voor de scope en planning van voor releases 

binnen Collectief Congestiemanagement als onderdeel van Systeemprocessen. Het voorstel betreft 

een gecombineerde tranche voor implementatie van topics TS048 en TS049 - Tranche 1 ‘Inzicht’. De 

scope voor deze tranche bestaat uit een aantal onderliggende high-level functionele producten: 

• TS048 Inzicht In (berichtenverkeer) 

o 1. Distributie gegevens aangeslotenen in congestiegebied;  

o 2. Opvragen aanwezigheid CSP op een aansluiting; 

o 3. Distribueren activatie redispatch. 

o 4. Rapportage activatie redispatch. 

• TS049 Transfer of Energy (transitiemaatregel) 

o 1. Overgang LV contract aangeslotenen t.a.v. CSP 

 

Voor het vaststellen van een voorlopige release worden de volgende ingangseisen aangehouden: 

 
T-moment Deliverables 

T0 • Vastgestelde topicdocumenten van alle topics die onderdeel zijn van de voorlopige scope van de release.  

• Voorlopige release: 
o Voorlopige scope van de release.  
o Definitieve planning van het T1 moment. 
o Voorlopige planning van de T-momenten tot Go-live. 

T1 • Vastgestelde ingangsdocumentatie: 
o Business Requirements Specificatie (BRS) 
o Business Service (BS) 
o Berichtdefinities (BD) 

• Voorstel voor aanpassing van de MSP 

• Definitieve release: 
o Definitieve scope van de release 
o Definitieve planning van de T-momenten tot Go-live.  

 

Het voornemen is T1 vast te stellen op 02/07/2025 of eerder, uitgaand van vaststelling van 

deliverables BRS/BS/BD op 21/05/2025. Tevens ligt er een voorstel voor aanpassing van de MSP.  

 

Ondergaand worden details voor de definitieve releaseplanning, met daarin scope en planning van 

de T-momenten tot Go-live toegelicht. 
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Definitief Release-voorstel – Tranche 1 ‘Inzicht’ TS048/TS049 
Het BOSO wordt verzocht om het ondergaande voorstel als definitieve release-planning voor Tranche 

1 ‘Inzicht’ in te brengen bij de ALV MFF voor het vaststellen van T1- en opstarten van een release.  

Hierin wordt het volgende meegenomen: 

- T0:TS048 Inzicht in – vastgesteld door ALV MFF op 25-sept-2024 

- T0: TS049 Transfer of Energy – vastgesteld door ALV MFF op op 06-nov-2024 

- TS048 Inzicht In BRS/BS/BD vast te stellen door ALV MFF op 21-mei-2025 

- Voorgenomen T1: voor TS048 Inzicht in en TS049 Transfer of Energy vast te 

stellen door ALV MFF op 2-juli 2025 of eerder 
 

Het definitieve release-voorstel is opgesteld met de SA-C en volgt uit consultatie met het BAS 

Implementatieteam, BOSO, IISO en IPPO. Het voorstel is aangescherpt op basis van; 

• Verwachte oplevering van BRS/BS/BD voor TS048 op 21/05 en daaruit volgende bouwtijden. 

• Impact op het portfolio in de sector, rekeninghoudend met Allocatie 2.0 en Energiewet 

• Realistische doorlooptijden voor kwalificatie en test-momenten, rekening houdend met 

vakanties en ervaring met eerdere implementaties. 
 

 
Figuur 1 - Definitieve Release-planning Tranche 1 

Toelichting T0-T1 

Gegeven de topics TS048 en TS049 in juni’24 reeds in v0.8 zijn aangeboden voor besluitvorming maar 

op basis van gesprekken met marktpartijen later zijn goedgekeurd, is in de tussentijd eerder 

begonnen met het uitwerken van berichtenverkeer voor TS048 gegeven de hoge prioriteit. Voor 

TS049 gelden alleen transitiemaatregelen en wordt tevens hoge prioriteit gegeven.  

Voor beide topics is een T1-moment voorzien in de ALV MFF op 21-mei 2025 voor TS048 en TS049, 

als gezamenlijke tranhce, respectievelijk 6+ en 5+ maanden na T0.  Binnen de Scope Authority 

Congestiemanagement (SA-C) zijn voorbereidingen getroffen en afspraken gemaakt met TSB/DSB en 

betrokken marktrollen voor bouw van berichten voor TS048 Inzicht in. Met vertegenwoordiging van 
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leveranciers en aangeslotene zijn afspraken gemaakt over transitiemaatregelen voor TS049 Transfer 

of Energy en daaruitvolgende overgangstermijn voor aanpassing van leverancierscontracten. 

• Transitiemaatregel TS049 

 

Doorlopen Proces (Voorlopig release-voorstel Tranche 1) 

Het definitieve release-voorstel is gebaseerd op: 

• De update Scope- & Invoeringsstrategie voor Collectief Congestiemanagement, zoals  

opgesteld door de SA-C en vastgesteld in de ALV MFF op 09-apr-2025.  

• Een uitvraag voor bouwtijden, planningen en impact bij de systeembeheerders en betrokken 

marktrollen heeft plaatsgevonden op 13/01/2025 en is definitief getoetst op 28/04/2025. 

• Toetsing aan het portfolio bij de systeembeheerders en relevante marktrollen, op basis van 

de integrale milestoneplanning, strategische portfolioplanning en roadmap zoals toegelicht, 

besproken en akkoord in het BOSO op 13/02, 27/02, 20/03 en IPPO op 13/02 en 20/03.  

• Prioriteiten zoals door de BOSO zijn opgesteld en daaruit volgende bevestiging van 

prioriteiten op 20/0  voor Q2’2  en verder.  

• Overdracht en overleggen door de Scope-Authority Congestiemanagement (SA-C) met de 

implementatiemanagers van BAS en de betrokken marktrollen waarin scope en planning zijn 

getoetst op readiness en haalbaarheid ter voorbereiding van de implementatiefase.  

 

Proces t/m T1 (o.b.v. definitief release-voorstel Tranche 1) 

• Bij een positief advies door het BOSO/IISO/IPPO wordt het voorstel aangeboden aan de PFSG 

en ALV MFF voor vaststelling van het T1-moment van Tranche 1 ‘Inzicht’.  

• Na vaststelling van de definitieve release (vanaf T1 moment) wordt de planning gemonitord 

door het IISO en afwijkingen (meer dan één kwartaal) gerapporteerd aan IPPO, PFSG en ALV. 

• Indien er wijzigingen optreden waardoor één of meerdere T-momenten verschuiven, moet 

hiervoor een RFC procedure doorlopen worden. Onderstaand een grafische weergave: 

 

 

 
 

 

 

Definitieve release-planning 

https://mffbas.sharepoint.com/:w:/s/TopicManagement2/ER3wEIpw-clCsPJ5zBaPUTQBBS48dUO7OmjDWYm5wU-0LQ?e=48hhnC
https://mffbas.sharepoint.com/:w:/s/TopicManagement2/ER3wEIpw-clCsPJ5zBaPUTQBBS48dUO7OmjDWYm5wU-0LQ?e=48hhnC
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Gevraagd besluit 
BOSO, IISO, IPPO, PFSG zijn akkoord met het de voorgestelde definitieve release-planning Tranche 1 

‘Inzicht’ en de start van bouw-activiteiten in Q2 2025 op basis van een T1-moment 02/07/2025 of 

eerder en verzoeken de BAS topicmanagers en implementatiemanagers in lijn met de afgegeven 

planning implementatie voor te bereiden.  

 

Doel 

☐ Ter vaststelling (ALV MFF o.v.b. goedkeuring)  

☒ Ter goedkeuring 

☐ Ter bespreking 

☐ Ter informatie 

 

Afgestemd met 

☒ Portfolio Stuurgroep (PFSG) 

☒ Integraal Planningsoverleg (IPPO) 

☒ Integraal Implementatie Sturingsoverleg (IISO) 

☒ BO Systeemprocessen (BOSO) 

☒ Scope Authority Congestiemanagement (SA-C) 

☒ BAS Implementatieteam 
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Figuur 2 - Definitieve Release-planning Tranche 1 

 

           

        

            
                      

             
                

             

           
         

       

          

            


