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Aan  IISO 

Ingebracht door Lisa Sulkers 

Datum 18 juli 2025 

Onderwerp Communicatie en Go-live TS065 Deel A 

 

Inleiding 
In de ALV MFF d.d. 21-05-2025 is de Releaseplanning van het topic TS065 Vereenvoudiging 

communicatie nettarieven KV Deel A vastgesteld met een Go-live datum van 01-10-2025. De release 

bestaat uit het uitfaseren van het bericht TariffsSignOff waarmee leveranciers kunnen reageren op 

tarievensets van de regionale netbeheerders. 

Na de livegang en daarmee de uitfasering van het bericht kan een leverancier het kanaal email 

gebruiken voor contact met de regionale netbeheerder indien de leverancier niet akkoord is met een 

tarievenset. 

 

Om de geraakte marktrollen in scope, regionale netbeheerders en leveranciers, zo goed mogelijk te 

informeren over en faciliteren bij de release van TS065 Deel A, beschrijft deze notitie de 

communicatieplanning en -middelen evenals de Go-live. 

 

Communicatieplanning en -middelen 
De documentatie voor de release van TS065A Deel A is te vinden op de Energiedatawijzer. Deze 

documentatie omvat (d.d. 23-06-2025):  

- Topicdocument TS065 – Vereenvoudiging communicatie nettarieven KV v1.0 

- TS065 – Topic Architectuur v1.0 

- Business Service Tarieven v3.0 

- Releaseplanning TS065 v1.0 

 

Na vaststelling en publicatie van deze documenten zijn de betrokken marktrollen geïnformeerd via de 

nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt ongeveer eens per drie weken verstuurd (afhankelijk van de 

ontwikkelingen rond de verschillende releases) en is gericht aan alle MFF-leden, contactpersonen voor 

de releases en geïnteresseerden die zichzelf hebben geabonneerd. De items in de nieuwsbrief linken 

door naar de volledige nieuwsartikelen op de website van Het Normo (en van MFFBAS). Aanmelden 

kan via communicatie@hetnormo.nl. 

 

Communicatie via de nieuwsbrief rondom Go Live 

De nieuwsbrief zal verder ten minste op de volgende momenten ingezet worden:  

Planning Doel 

Week 07 t/m 11-07-2025 Herinnering livegang TS065 Deel A op 1 oktober 2025 

Week 01 t/m 05-09-2025 Tweede herinnering livegang TS065 Deel A op 1 oktober 2025 
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Planning Doel 

Week 22 t/m 26-09-2025 Bevestiging livegang na Go IISO (happy flow) 

Week 22 t/m 26-09-2025 Óf bericht uitstel livegang na No Go IISO (unhappy flow) 

 

Daarnaast ontvangen alle leveranciers voor de Go Live datum eenmalig een directe communicatie 

vanuit EDSN over de aanstaande wijziging en een verwijzing naar de nieuwsbrief van Het Normo en de 

Energiedatawijzer. 

 

Go-live 
De release van TS065 Vereenvoudiging communicatie nettarieven KV Deel A bestaat uit het 

uitfaseren van het bericht TariffsSignOff door de regionale netbeheerders. Aangezien het uitfaseren 

van dit bericht geen impact heeft op ketenprocessen, is de enkele randvoorwaarde voor livegang dat 

de regionale netbeheerders gereed zijn om het bericht uit te zetten per 1 oktober 2025. 

Een leverancier die na de functionele go live alsnog zou proberen om de betreffende ‘TariffsSignOff’ 

service aan te roepen ontvangt een reguliere en zelfverklarende SOAP foutmelding zonder verdere 

ketenimpact. De regionale netbeheerders weten welke leveranciers dit zijn en kunnen ze specifiek 

benaderen met het verzoek het betreffende bericht niet meer te gebruiken. 

 

Het IISO besluit in de happy flow over de go-live. De happy flow ziet er als volgt uit: 

 

Planning Activiteit 

12-09-2025 IISO vergadering: bevestiging RNB gereed voor go-live 

19-09-2025 Facultatief: Extra IISO vergadering indien niet gereed op 12-09-2025: bevestiging 

RNB gereed voor go-live 

01-10-2025 Go-live TS065 Deel A 

 

Indien de regionale netbeheerders niet gereed zijn op uiterlijk 19-09-2025 voor go-live, treedt de 

unhappy flow op. In dit geval kan de release niet live en dient de ALV MFF een nieuwe 

releaseplanning vast te stellen. 

 

Doel 

☐ Ter vaststelling 

☒ Ter goedkeuring 

☐ Ter bespreking 

☐ Ter informatie 

 

Afgestemd met 

☐ Portfolio Stuurgroep (PF SG) 

☐ Integraal Planningsoverleg (IPPO) 

☒ Integraal Implementatie Sturingsoverleg (IISO) 
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☐ BO Systeemprocessen (BOSO) 

☐ BO Datadelen (BODO) 

 

 


