



Go live advies

Congestiemanagement Tranche 1 | go live 1 maart 2026

V1.0 – vastgesteld door ALV MFF op 11 februari 2026

Inhoud



- Doel en scope
- Onderbouwing go live advies
- Gevraagd besluit

Doel en scope



Doel van dit vrijgave-advies

- Het informeren van de ALV MFF over de status van Congestiemanagement tranche 1 op basis van de vastgestelde acceptatiecriteria, om besluitvorming mogelijk te maken over uitvoering van de livegang op 1 maart 2026.

In scope van deze release

Topic / onderdeel	Omschrijving
TS048-2	Opvragen actieve CSP (optionele service voor BRP en LV)
TS048-3	Distribueren redispatch (optionele service voor BRP)
TS048-4	Maandrapportage redispatches (optionele rapportage voor BRP, LV, CSP)

Onderbouwing go live advies (acceptatiecriteria)



Market readiness

Marktrol	Criterium	Status	Toelichting
TSB-E	100%	100%	Akkoord ontvangen van ALV MFF-vertegenwoordiger TenneT
DSB's	100%	100%	Akkoord ontvangen van Strategisch thema eigenaar Beter benutten net GV, namens gezamenlijke DSB's

Onderbouwing go live advies (acceptatiecriteria)



Overige criteria

Tollgate	Criterium	Status	Toelichting
Vrijgave-advies kopgroep TS048-3	Goedgekeurd door IISO	OK	Goedgekeurd door IISO op 3 oktober 2025. Dit geldt alleen voor TS048-3 (distribueren redispatch), de overige onderdelen zijn getest als onderdeel van de gebruikersacceptatietesten (GAT).
Vrijgave-advies GAT	Goedgekeurd door IISO	OK	- TS048-2: test succesvol afgerond - TS048-3: test succesvol afgerond - TS048-4: test succesvol afgerond
Openstaande bevindingen	Geen kritieke / hoge bevindingen open	OK	Geen open bevindingen (2 bevindingen opgelost).
Bijzonderheden	-	OK	Geen bijzonderheden.

Advies

- Er is aan alle acceptatiecriteria voldaan, er wordt daarom een **positief advies** gegeven voor go live op 1 maart 2026.

Gevraagd besluit



Geplande besluitvorming

Datum	Gremium	Omschrijving	Status
23 jan 2026	IISO	Bespreken voorlopig go live advies	Gereed
30 jan 2026	IISO	Goedkeuren go live advies	Gereed
11 feb 2026	ALV MFF	Vaststellen go live	Gereed
27 feb 2026	IISO	Herbevestigen go live (via What's app groep)	Gepland
27 feb 2026	Transitieteam	Uitvoeren go live conform transitiedraaiboek (escalaties tijdens go live venster conform fallbackplan)	Gepland
1 mrt 2026	Transitieteam	Eerste marktpartijen sluiten aan	Gepland

Gevraagd besluit

Goedkeuring IISO:

- Op 30 januari 2026 heeft het IISO geconstateerd dat aan alle acceptatiecriteria is voldaan, en heeft zij het go live advies goedgekeurd. Het IISO adviseert de ALV MFF om de 'go' voor de livegang van de maart-release vast te stellen.

Gevraagd besluit ALV MFF:

- De ALV MFF stelt de go live van Congestiemanagement tranche 1 vast, en neemt het advies van het IISO over om per 1 maart 2026 live te gaan.
- De ALV MFF stelt vast dat conform de governance het mandaat rond de go live is belegd bij het IISO. Het IISO brengt de markt op de hoogte van de voortgang via de Nieuwsbrief.

Hei Normo

duidelijke afspraken ■ veilige energiedata