



Vrijgave-advies GAT

Congestiemanagement tranche 1 | maart-release 2026

v1.0 – goedgekeurd door het IISO op 30 januari 2026

Samenvatting vrijgave-advies GAT



Het projectteam Congestiemanagement Tranche 1 geeft een **positief advies** voor vrijgave van omgevingen voor de volgende fase (transitie).

- De geplande gebruikersacceptatietesten zijn alle **succesvol getest** door minimaal één marktpartij.
- Er staat **geen** functionele bevindingen open.
- Hiermee is volledig voldaan aan de gestelde exit-criteria voor de gebruikersacceptatietesten, en geeft het projectteam een **positief** vrijgave-advies.

Scope en teststatus



Topic / onderdeel in scope	Omschrijving	Succesvol getest?	Toelichting
TS048-2	Opvragen actieve CSP	Ja	- Test voltooid door 2 partijen
TS048-3	Distribueren redispatch	Ja	- Eerder al gevalideerd door vervroegde kopgroep TS048-3 - GAT-test voltooid door 1 partij
TS048-4	Maandrapportage redispatches	Ja	- Test rapportage voltooid door 1 partij - Test File Gateway voltooid door 1 partij (BRP) - Test GBU/UD voltooid door 1 partij (BRP+LV)

Conclusie

- De acceptatietesten zijn vrijwel geheel afgerond. Alleen de validatie van de bestandsuitwisseling via GBU/UD dient nog te worden voltooid.

Deelname



Marktrol	Aantal deelnemers GAT	Bijzonderheden
BRP	2	
LV	1	
CSP	0	- Alleen relevant voor TS048-4 (maandrapportage redispatches), deze is wel getest door LV / BRP - Bestandsuitwisseling via File gateway is wel getest door BRP.

Conclusie:

- Er is tijdens de GAT door twee marktpartijen getest (één BRP, één BRP/LV), daarbij zijn alle onderdelen in scope van de release afgedekt.
- Dat er geen CSP's hebben deelgenomen, vormt geen belemmering voor vrijgave. Alleen de maandrapportage voor redispatches is relevant voor CSP's en deze is voldoende getest door andere marktrollen (inclusief bestandsuitwisseling via de File gateway).

Bevindingen



- Opgeloste bevindingen: 2
- Open bevindingen: 0

Overzicht bevindingen

#	Status	Prioriteit	datum gemeld	Marktpartij	Bevinding	Oplossing / notities	Systeem	Oplossende partij
GAT-CMT_001	opgelost	middel	19-1-2026	EDBG	TS048-4: maandrapportage niet zichtbaar op File Gateway (via https://portal.file.acc.cmf.energysector.nl/services/consumer/209)	- 20-1: in behandeling bij GOPACS - 23-1 GOPACS: FGW is vandaag wel gelukt om naar EDBG te verzenden, zij konden dit nog niet downloaden, dat lijkt een rechtendingetje aan die kant. - 26-1: succesvolle hertest (gereedgemeld door EDBG)	File Gateway	EDSN/GOPACS
GAT-CMT_002	opgelost	laag	21-1-2026	EDBG	TS048-2: Foutmelding bij opnemen filter 'AbortedActivities'	- 21-1 Fin: filter is eerder hernoemd naar 'includeAbortedActivities'. Berichtdefinitie en Servicebeschrijving dient hier nog op aangepast te worden. Voor het testen kan het filter ook weggelaten worden --> hiermee opgelost voor EDBG. - 23-1: afgestemd met Bram en BIS - er zijn meerdere technische updates in de JSON gedaan, vooral t.b.v. systeembeheerders. Wenselijk om berichtdefinitie bij te werken via spoed-RFC, geen functionele impact.	MAR (SearchMarketActivities)	EDSN

Aandachtspunten en aanbevelingen



Aandachtspunten

- RFC-064 is geïnitieerd naar aanleiding van een aandachtspunt tijdens de GAT. Dit betreft het vaststellen van een technisch aangepaste berichtdefinitie voor opvragen actieve CSP (TS048-2). Dit heeft geen functionele impact, maar voorkomt een mogelijke foutmelding als gevolg van een hernoemd filter. Publicatie op Energiedatawijzer en communicatie hierover volgt zo snel mogelijk na vaststelling in het IISO (geagendeerd op 30 januari).

Besluitvorming



Gevraagd besluit:

- Het IISO keurt het GAT vrijgave-advies goed en gaat akkoord met het vrijgeven van de omgevingen voor de go live fase.

Het Normo

duidelijke afspraken ■ veilige energiedata