

Request for Change

RFC-041 Uitbreiding Mei Release 2026 met TS055



Basisgegevens RFC (in te vullen door Change Manager)	
Naam	Uitbreiding Mei Release 2026 met TS055
Nummer	RFC-041
Versiedatum	29-08-2025
Versienummer	1.0

Contactgegevens indiener (in te vullen door de indiener)	
Naam gremium/organisatie	Projectteam Implementatie
Naam contactpersoon	L. Sulkers
Emailadres contactpersoon	Lisa.sulkers@hetnormo.nl

Reikwijdte RFC (in te vullen door de indiener)	
Impact op topic [naam + nr.]	TS055 Aansluitings- en storingsinformatie ontsluiten via API
Geraakte release [naam]	A2.0 Tranche 4 en IC280 Light
Geraakt programma [naam]	Allocatie 2.0
Type impact	☐ Business processen ☐ Business services en/of berichtdefinities ☒ Releaseplanning- en uitvoering
Geraakte marktrollen en/of marktpartijen	☐ TSO Gas ☐ TSO Elektriciteit ☒ DSO ☐ Beheerder GDS ☐ Meetverantwoordelijke ☒ Leverancier ☐ BRP ☐ BSP ☐ CSP ☐ Datagebruiker ☒ Andere: ODA
Geraakte segmenten	☐ Grootverbruik ☒ Kleinverbruik
Geraakte producten	☒ Elektriciteit ☒ Gas

Inhoud RFC (in te vullen door de indiener)	
Aanleiding	De go live van Tranche 4 van het collectief Allocatie 2.0 en topic IC280 Light (TS046) is in 2024 reeds vastgesteld op 1 mei 2026. Vanaf 2025 is BAS/Het Normo bezig om meer flexibel te releasen. Hierbij wordt gekeken om meerdere releases per jaar te implementeren, korte doorlooptijden te hanteren en releases niet langer te koppelen aan collectieven maar aan individuele topics die gereed zijn om gereleased te worden. Dit kan ook betekenen dat de topics toegevoegd worden aan bestaande releases. Het IPPO heeft in overleg met betrokken marktrollen geadviseerd aan de ALV MFF om aan de release A2.0 Tranche 4 en IC280 Light het topic TS055 toe te voegen.
Probleem	Flexibeler releasen waardoor topics ook van buiten het collectief, wanneer gereed, op een later moment aan een release toegevoegd worden.
Oplossing	Scope-wijziging van A2.0 Tranche 4 en IC280 Light tot Mei release 2026 door de toevoeging van het volgende topic: 1. TS055 (Aansluitings- en storingsinformatie ontsluiten via API): Dit topic was initieel ingepland in de release van januari 2026 maar dit bleek niet haalbaar te zijn. Commerciële partijen hebben aangegeven het topic uiterlijk gelijktijdig met A2.0 TR4 geïmplementeerd te willen zien. De implementatie van het topic door decentrale partijen is optioneel, wat betekent dat commerciële marktrollen zelf ervoor kunnen kiezen om gebruik te maken van de functionaliteit. Samengevat bestaat de functionaliteit uit het beschikbaar stellen van een API. Meer informatie is terug te vinden in de ingangsdokumentatie. Gezien TS055 geen topic is uit het collectief Allocatie 2.0, refereert de naam van de release niet langer naar het collectief, maar naar de maand waarop de topics in scope live gaan; Mei Release 2026. Door het IISO moeten de acceptatiecriteria voor de gehele Mei Release 2026 nog worden goedgekeurd en vervolgens in de ALV MFF vastgesteld.
Impact bij niet doorvoeren	De invoering van TS055 wordt belangrijk geacht voor de go live van A2.0 Tranche 4 (m.n. TS041)
Gewenste oplosdatum	1 mei 2026.

Impact op document (per geraakt document een aparte tabel opnemen) (in te vullen door de indiener)	
Geraakt document	Aanvulling huidige en vastgestelde Implementatieplan en Communicatie- en MR-plan Tranche 4 en IC280Light met bijlage inzake naamswijziging en toevoeging TS055. Deze scopewijziging dient benadrukt te worden bij de derde voorlichting.
Huidige tekst & paragraaf/artikel	-
Gewenste tekst & paragraaf/artikel	Betreft een extra bijlage

Beoordeling RFC door BOSO (in te vullen door de Change Manager)	
Toetsvragen BOSO	
Is de RFC inhoudelijk gezien wenselijk?	☐ Niet relevant ☒ Ja ☐ Nee, want

Beoordeling RFC door IISO (in te vullen door de Change Manager)	
Prioriteit	☐ Must (voldoen aan wet- en regelgeving OF voorkomen onacceptabele marktimpact) ☐ Should (wegnemen onwenselijke marktimpact/ proceskwaliteit EN/ OF relevant voor toekomstvastheid/ flexibiliteit/ onderhoudbaarheid) ☒ Could (overig)
Toetsvragen IISO	
Blocking issue sector bij niet invoeren?	☐ Ja ☒ Nee
Spoed?	☐ Ja ☒ Nee
Kan de RFC geabsorbeerd worden in de planning?	☒ Ja ☐ Nee, want
Kan de RFC geabsorbeerd worden in het sectorbudget?	☒ Ja ☐ Nee, want
De RFC is een passende oplossing voor de markt?	☒ Ja ☐ Nee, want

Besluitvormingsproces (in te vullen door Change Manager)			
Gremium	Taak	Besluit	Datum [evt. toelichting besluit]
BOSO	Goedkeuring	☒ Akkoord ☐ Niet akkoord	28-08-2025
IISO	Goedkeuring	☒ Akkoord ☐ Niet akkoord	29-08-2025
IPPO (optioneel)	Advies	☒ Niet relevant voor besluitvorming ☐ Akkoord ☐ Niet akkoord	

Besluitvormingsproces (in te vullen door Change Manager)

PFSG	Advies / Vaststelling	☒ Niet relevant voor besluitvorming ☐ Akkoord ☐ Niet akkoord	
ALV	Vaststelling / Informeren achteraf	☐ Niet relevant voor besluitvorming ☒ Akkoord ☐ Niet akkoord	29-08-2025 door IISO met mandaat van de ALV.

Gerelateerde documenten

Nr	Naam document	Versie	Datum	Auteur
1	Implementatieplan TR4 en IC280Light	1.0	9-5-25	Sulkers en Horst
2	Communicatie- en MR-plan TR4 en IC280Light	1.0	22-8-25	Hogeweg en Sulkers

Versiebeheer (in te vullen door Change Manager)

Versie	Datum	Wijzigingen/opmerkingen
0.1	21-08-2025	Versie indiener
0.3	21-08-2025	Versie BOSO en IISO
1.0	29-08-2025	Vastgestelde versie ter publicatie