

Request for Change

RFC-048-CMT-TS048 Rapportage redispatch naar CSP via FGW



Basisgegevens RFC (in te vullen door Change Manager)	
Naam	Rapportage redispatch naar CSP via FGW (File Gateway)
Nummer	RFC-048-CMT-TS048
Versiedatum	12-12-2025
Versienummer	1.0

Contactgegevens indiener (in te vullen door de indiener)	
Naam gremium/organisatie	Thema Beter Benutten Net GV – Domeinraad K&M
Naam contactpersoon	Stijn Coppieters
Emailadres contactpersoon	Stijn.coppieters@enexis.nl

Reikwijdte RFC (in te vullen door de indiener)	
Impact op topic [naam + nr.]	TS048 Inzicht In – Onderdeel 4 (maandrapportage redispatch)
Geraakte release [naam]	CMT Tranche 1
Geraakt programma [naam]	Congestie Management
Type impact	☐ Business processen ☒ Business services en/of berichtdefinities ☐ Releaseplanning- en uitvoering
Geraakte marktrollen en/of marktpartijen	☐ TSO Gas ☒ TSO Elektriciteit ☒ DSO ☐ Beheerder GDS ☐ Meetverantwoordelijke ☐ Leverancier ☐ BRP ☐ BSP ☒ CSP ☐ Datagebruiker ☐ Andere:
Geraakte segmenten	☒ Grootverbruik ☐ Kleinverbruik
Geraakte producten	☒ Elektriciteit

Reikwijdte RFC (in te vullen door de indiener)☐ Gas**Inhoud RFC (in te vullen door de indiener)**

Aanleiding	Het gebruik van bestandsuitwisseling via GBU/UD is het geldende architectuuradvies voor de maandrapportage over afgeroepen redispatches (topic TS048 - onderdeel 4). De GBU/UD wordt reeds langere tijd gebruikt door diverse marktpartijen, waaronder LV's en BRP's.
Probleem	In de huidige situatie heeft de CSP-rol nog geen toegang tot de bestandsuitwisseling via GBU/UD, omdat dit een relatief nieuwe rol is in de gegevensuitwisseling. Uit nadere impactanalyse van de systeembeheerders blijkt dat het toegankelijk maken van bestandsuitwisseling via GBU/UD voor CSPs ca. 3 maanden extra bouwtime vereist. De rapportage kan hierdoor niet via GBU/UD op geplande releasedatum van 1 maart 2026 beschikbaar worden gesteld aan CSP's.
Oplossing	Om de rapportage ook tijdig aan CSP's te kunnen verstrekken, wordt voor deze marktrol gebruik gemaakt van de File Gateway als alternatief kanaal. Dit omdat File Gateway snel te configureren is voor CSPs. Hiertoe zal de geplande uitlooperperiode van de GAT worden gebruikt (16 t/m 30 januari 2026). Noot: de bestandsuitwisseling richting BRP en LV zal conform afspraken via GBU/UD verlopen.
Impact bij niet doorvoeren	Bij niet doorvoeren is de maandrapportage over redispatches vanaf 1 maart 2026 uitsluitend beschikbaar voor LV's en BRP's, en niet voor CSP's.
Gewenste oplosdatum	Invoering per 1 maart 2026 (onderdeel van Congestie management tranche 1).

Impact op document (per geraakt document een aparte tabel opnemen) (in te vullen door de indiener)

Geraakt document	Business Service BS Datasets via Uitwisseling Datasets (v2.0 / 1-10-2025)
Huidige tekst & paragraaf/artikel	2.6 Rapportage afgeroepen redispatches
Gewenste tekst & paragraaf/artikel	Deze rapportage zal voor marktrol CSP worden opgenomen in de nieuwe Business Service Datasets via File Gateway

Beoordeling RFC door BOSO (in te vullen door de Change Manager)	
Toetsvragen BOSO	
Is de RFC inhoudelijk gezien wenselijk?	☒ Niet relevant ☐ Ja ☐ Nee, want

Beoordeling RFC door IISO (in te vullen door de Change Manager)	
Prioriteit	☐ Must (voldoen aan wet- en regelgeving OF voorkomen onacceptabele marktimpact) ☒ Should (wegnemen onwenselijke marktimpact/ proceskwaliteit EN/ OF relevant voor toekomstvastheid/ flexibiliteit/ onderhoudbaarheid) ☐ Could (overig)
Toetsvragen IISO	
Blocking issue sector bij niet invoeren?	☐ Ja ☒ Nee
Spoed?	☐ Ja ☒ Nee
Kan de RFC geabsorbeerd worden in de planning?	☒ Ja ☐ Nee, want
Kan de RFC geabsorbeerd worden in het sectorbudget?	☒ Ja ☐ Nee, want
De RFC is een passende oplossing voor de markt?	☒ Ja ☐ Nee, want

Besluitvormingsproces (in te vullen door Change Manager)			
Gremium	Taak	Besluit	Datum [evt. toelichting besluit]
BOSO	Goedkeuring	☒ Niet relevant voor besluitvorming ☐ Akkoord ☐ Niet akkoord	Besproken 13 november 2025, betreft implementatie dus besluitvorming aan IISO.
IISO	Vaststelling	☒ Akkoord ☐ Niet akkoord	12-12-2025
IPPO (optioneel)	Advies	☒ Niet relevant voor besluitvorming ☐ Akkoord ☐ Niet akkoord	
PF SG	Advies / Vaststelling	☒ Niet relevant voor besluitvorming ☐ Akkoord ☐ Niet akkoord	
ALV	Vaststelling / Informeren achteraf	☒ Niet relevant voor besluitvorming ☐ Akkoord ☐ Niet akkoord	

Gerelateerde documenten

Nr	Naam document	Versie	Datum	Auteur
1	TD TS048 Inzicht in....	2.0	21-05-2025	MFFBAS
2	BS Datasets via Uitwisseling Datasets	2.0	01-10-2025	Berichtenteam MFFBAS

Versiebeheer (in te vullen door Change Manager)

Versie	Datum	Wijzigingen/opmerkingen
0.2	07-11-2025	Versie indiener
0.3	10-11-2025	Versie BOSO
0.9	13-11-2025	Versie ter vaststelling IISO
1.0	12-12-2025	Vastgestelde versie ter publicatie