

Aan: IISO
Ingebracht door: L. Sulkers
Datum: 10 juli 2026
Onderwerp: Acceptatiecriteria Oktober-release 2026

Inleiding

Met de acceptatiecriteria bepalen we, op basis van meetbare criteria, of de sector gereed is voor de go live van een sectorrelease. Onderstaande criteria hebben betrekking op de Oktober-release 2026. Deze bestaat uit de volgende topics:

- TS025 – ‘Functioneren P4-berichtenverkeer – Verbeteren inzicht bij Slimme Meter Niet uitleesbaar (SMN)’
- TS055 (RFC-058) – ‘Aansluitings- en storingsinformatie ontsluiten via API – ODA-functionaliteit’
- TS055 (RFC-057) – ‘Opvragen storingsgegevens na leveringsperiode LV’

De acceptatiecriteria zijn voorbereid door Het Normo en worden vastgesteld door het Integraal implementatie sturingsoverleg (IISO).

Go live moment

De implementatie van de Oktober-release 2026 zal plaatsvinden op 1 oktober 2026. De technische releases van de centrale systemen van de DSB's (beheerd door EDSN) vinden voorafgaand aan dit moment reeds plaats. Onderliggende acceptatiecriteria zijn geformuleerd op basis van deze werkwijze. Er is geen sprake van een transitieperiode voor deze release, na livegang zijn de nieuwe optionele functionaliteiten direct beschikbaar.

Tollgates

Om te voldoen aan de acceptatiecriteria moeten een aantal tollgates worden gepasseerd. Er zijn drie generieke tollgates:

1. Indien van toepassing: succesvol afronden van de kopgroep test.
Het IISO stelt hiervoor het vrijgave-advies kopgroep vast.
2. Indien van toepassing: succesvol afronden van de gebruikersacceptatietest (GAT).
Het IISO stelt hiervoor het vrijgave-advies GAT vast.
3. Market readiness criteria behaald: na afronden van de GAT (of kopgroep test, indien geen GAT) wordt aan relevante marktpartijen gevraagd of zij klaar zijn voor de go live. Een marktpartij geeft een go als de organisatie klaar is voor de livegang van de centrale systemen, ongeacht de planning van haar eigen go livemoment (dit kan per marktpartij verschillen). Indien een marktrol voorwaardelijk is voor de go live,

worden de resultaten weergegeven als een gewogen percentage op basis van marktaandeel. Indien een marktrol niet voorwaardelijk is voor de go live, worden de resultaten weergegeven in aantallen.

In de volgende paragraaf worden de criteria voor de Oktober-release 2026 per topic verder gespecificeerd.

Acceptatiecriteria per topic

TS025 – ‘Functioneren P4-berichtenverkeer – Verbeteren inzicht bij Slimme Meter Niet uitleesbaar (SMN)’

Geeft meer inzicht in waarom een slimme meter niet op afstand uitleesbaar is en introduceert een uniforme werkwijze bij storingen. De DSB stelt deze informatie beschikbaar aan de LV en ODA via dezelfde API als voor TS055 gebruikt wordt.

Acceptatiecriteria:

Kopgroepetest:	Vrijgave-advies vastgesteld door IISO
GAT:	n.v.t. Er is geen ketenimpact en het gebruik van de API's is optioneel.
Market readiness:	▪ DSB: 100%. Het gereed zijn van alle DSB's is voorwaardelijk voor de go live. Hun rol in de meetdataprocessen is onmisbaar. ▪ LV: 0%. Het betreft een optionele functionaliteit en het niet gereed zijn heeft geen impact op ketenprocessen. Er geldt geen market readiness-percentage. ▪ ODA: 0%. Het betreft een optionele functionaliteit en het niet gereed zijn heeft geen impact op ketenprocessen. Er geldt geen market readiness-percentage.

TS055 (RFC-058) – ‘Aansluitings- en storingsinformatie ontsluiten via API – ODA-functionaliteit’

Introdactie van optionele API's voor ODA's die gegevens beschikbaar stellen over de meetinrichting, storingsgegevens, aansluitingsgegevens en mandaten m.b.t. een allocatiepunt KA.

Acceptatiecriteria:

Kopgroepetest:	Vrijgave-advies vastgesteld door IISO
GAT:	n.v.t. Er is geen ketenimpact en het gebruik van de API's is optioneel.
Market readiness:	▪ DSB: 100%. Het gereed zijn van alle DSB's is voorwaardelijk voor de go live. Hun rol in de meetdataprocessen is onmisbaar. ▪ ODA: 0%. Het betreft een optionele functionaliteit en het niet gereed zijn heeft geen impact op ketenprocessen. Er geldt geen market readiness-percentage.

TS055 (RFC-057) – ‘Opvragen storingsgegevens na leveringsperiode LV’

Maakt het mogelijk dat een LV tot vier maanden na beëindiging leveringsperiode storingsgegevens kan opvragen m.b.t. een allocatiepunt KA.

Acceptatiecriteria:

Kopgroep test:	Vrijgave-advies vastgesteld door IISO
GAT:	n.v.t. Er is geen ketenimpact en het gebruik van de API's is optioneel.
Market readiness:	▪ DSB: 100%. Het gereed zijn van alle DSB's is voorwaardelijk voor de go live. Hun rol in de meetdataprocessen is onmisbaar. ▪ LV: 0%. Het betreft een optionele functionaliteit en het niet gereed zijn heeft geen impact op ketenprocessen. Er geldt geen market readiness-percentage.

Beslismomenten

Besluitvorming over het uitvoeren van de go live is gepland op de volgende data:

4 september 2026 - go live advies door IISO

Het IISO toetst of er aan de acceptatiecriteria is voldaan en brengt een go live advies uit aan de ALV MFF.

16 september 2026 - vaststellen go live door ALV MFF

De ALV MFF stelt op basis van het IISO-advies vast of er is voldaan aan de acceptatiecriteria en besluit tot uitvoering van de go live op 1 oktober 2026

Met de vaststelling van de ALV MFF krijgt het IISO het mandaat voor het uitvoeren en bewaken van de vervolgstappen van de go live, conform de governance zoals beschreven in het Implementatieplan. In een situatie waarin uitstel van de go live noodzakelijk is, adviseert het IISO de ALV MFF over een nieuwe (functionele) go live datum.

Het IISO brengt de markt op de hoogte van de voortgang van de go live via de nieuwsbrief van Het Normo.

25 september 2026 - herbevestiging go live door IISO

Als het IISO constateert dat de releasevoorbereidingen op schema liggen en er zich geen relevante wijzigingen hebben voorgedaan sinds het go live besluit van de ALV MFF, dan wordt de go live herbevestigd. Dit beslismoment kan schriftelijk of via de IISO Whatsapp groep worden afgehandeld indien de reguliere IISO-vergadering van 25 september geannuleerd wordt.

Als er tussen de herbevestiging en de go live nog noodzakelijke wijzigingen aan de centrale systemen worden gedaan, dient het IISO geïnformeerd te worden. Er wordt dan in overleg bepaald of dit een risico vormt voor de go live.

Tenslotte

De acceptatiecriteria in dit document zijn opgesteld op basis van de huidige stand van zaken in juni. Indien de scope, inhoud of planning wijzigt als gevolg van een Request for change (RFC), zullen de criteria indien nodig worden bijgewerkt.

Gevraagd besluit

Het IISO stelt de Acceptatiecriteria voor de Oktober-release 2026 vast.

Doel

- ☒ Ter vaststelling
- ☐ Ter goedkeuring
- ☐ Ter bespreking
- ☐ Ter informatie

Afgestemd met

- ☐ Portfolio Stuurgroep (PF SG)
- ☐ Integraal Planningsoverleg (IPPO)
- ☐ Integraal Implementatie Sturingsoverleg (IISO)
- ☐ BO Systeemprocessen (BOSO)
- ☒ Het Normo Implementatie
- ☐ [Naam topicteam / Gedeelde Dienstenteam / overig gremium invullen]
- ☐ [Naam topicteam / Gedeelde Dienstenteam / overig gremium invullen]