

Detailplanning TS025 – 1 oktober 2026

Planning implementatie – na vaststelling ALV MFF

V1,0

Scope implementatiemoment oktober 2026

De scope bestaat uit het volgende topic:

#	Topic #	Omschrijving	Collectief	Status planning	Soort topic	Opmerkingen
1	TS025	Het functioneren van het P4 berichtenverkeer	n.v.t.	Planning ter bespreking/goedkeuring BOSO/IISO/IPPO Planning vaststellen in ALV nov/dec	Optioneel	• Optioneel voor de marktrollen LV/ODA: De marktrollen LV/ODA kunnen zelf bepalen of, en zo ja per wanneer, ze gebruik maakt van deze functionaliteit.

Invoeringsstrategie

De invoeringsstrategie geeft inzicht in de afhankelijkheden en deadlines voor invoering. Dit vormt de input voor de planningen. Vertraging in één van de topics (blokken) heeft geen impact op de planning van de overige topics.

TS025 – Het functioneren van het P4 berichtenverkeer



Het topic heeft een afhankelijkheid met het topic TS055 (Aansluitings- en storingsinformatie ontsluiten via API) en dient gelijktijdig of na topic TS055 geïmplementeerd te worden. De go-live van TS055 staat gepland op 1 mei 2026.

Impact implementatie

Korte samenvatting inzake de impact van de implementatie, fouten voorbehouden. Voor de volledige impact wordt verwezen naar de ingangsdokumentatie.

#	Topic#	Omschrijving	Impact	Geraakte marktrollen
1.	TS025	Het functioneren van het P4 berichtenverkeer	• DSB stelt statusinformatie over langdurige storingen beschikbaar aan de LV en de ODA.	DSB/LV/ODA

1. Planning TS025 – Het functioneren van het P4 berichtenverkeer



T-moment	Activiteit	Datum	Doorlooptijd/Randvoorwaarde
T0	Topicdocument gereed	3 april 2025 (BOSO) 21 mei 2025 (ALV MFF)	
T1	BRS/BS/BD	9 oktober 2025 (BOSO) 10 oktober 2025 (PFSG)	
T1'	Implementatieplan	April 2026 (ALV)	
	Bouwfase	10 oktober 2025 – 26 september 2026	10,5 maanden bouwtijd
	Duale periode	1 juli 2026 – 1 oktober 2026	Periode waarin alle DSB's overstappen op het vullen van de nieuwe attributen.
	Uitvraag Go-live markt	N.v.t.	Uitvraag en besluit is niet nodig, betreft optionele functionaliteit voor overige marktrollen.
	Besluit Go-live markt	n.v.t.	
	Go-Live (functioneel)	1 oktober 2026	Uiterlijke datum waarop de nieuwe attributen zijn gevuld.

- De Business Service die voor TS025 gebruikt wordt is gelijk aan de business service van TS055. Per go-live TS025 gaan de optionele velden van de business service ook gevuld worden.