



Detailplanning TS055

Mei-release 2026

V1.0 – vastgesteld

Aanbiedingsslide

- Met RFC-041 is TS055 'Aansluitings- en storingsinformatie ontsluiten via API' in scope genomen
- Detailplanning v.w.b. kopgroeptest/kwalificatie/uitvraag Go Live uitgewerkt in het Projectteam Implementaties
- Ter goedkeuring IISO, vaststelling PFSG
- Publicatie op Energiedatawijzer en toelichting bij Voorlichting 3 op 2 december

Gevraagd besluit:

- Het IISO keurt de detailplanning van TS055 goed.

Detailplanning TS055



T-moment	Activiteit	Datum	Opmerkingen
T0	Topicdocument gereed	27 september 2023	
T1	BRS/BS/BD gereed Start bouw	17 oktober 2025	
T1'	Implementatieplan	12 november 2025	
T2'	Kopgroepetest	23 februari – 13 maart 2026 23 maart – 5 april	Kleine kopgroepetest LV, gelijktijdig met de verwachte kopgroep van TS023/060 Kleine kopgroepetest ODA
	Kwalificatie	n.v.t.	Voor deze API's hoeft niet gekwalificeerd te worden
	Uitvraag Go Live	13 april – 30 april 2026	Gelijktijdig met de uitvraag Go Live voor TS023/TS060. DSB uitvraag z.s.m. beantwoorden i.v.m. besluitvorming 17 april
	Go Live	1 mei 2026	

Detailplanning TR4, TS046 & TS055



T-moment	Activiteit	TR4	TS046	TS055	TS023/TS060 (nog niet in scope)
T0	Topicdocument gereed	26 april 2024	n.v.t.	27 september 2023	26 november 2025
T1	BRS/BS/BD gereed Start bouw	8 november 2024	20 december 2024	17 oktober 2025	26 november 2025
T1'	Implementatieplan	12 mei 2025	12 mei 2025	12 november 2025	Januari/februari 2026
T2'	Kopgroep test	5 januari – 30 januari 2026	1 september – 12 oktober 2025	LV: 23 februari – 13 maart 2026 ODA: 23 maart – 5 april	23 februari – 13 maart 2026
	GAT/ Kwalificatie	GAT: 5 januari – 13 maart 2026 (TS041)	Kwalificatie: 1 december 2025 – 13 maart 2026	n.v.t.	16 maart – 10 april 2026 (2 + 2 weken, kwalificatie ook na 10 april mogelijk)
	Uitvraag Go Live	13 maart – 3 april 2026	13 maart – 3 april 2026	13 april – 30 april 2026	13 april – 30 april 2026
	Go Live	1 mei 2026	1 mei 2026	1 mei 2026	1 mei 2026

Het Normo

duidelijke afspraken ■ veilige energiedata