



Detailplanning TS055

Mei-release 2026

V3.0 – Goedgekeurd in het IISO 13-02-2026

Aanbiedingsslide

- Met RFC-041 is TS055 'Aansluitings- en storingsinformatie ontsluiten via API' in scope genomen van de Mei-release 2026.
- D.m.v. RFC-058-TS055 'Aangepaste planning' is de planning van TS055 gewijzigd.
- Deze wijzigingen zijn verwerkt in deze planning.
- Ook is de aangepaste planning van de Kopgroep Tranche 4 verwerkt.
- Ter goedkeuring IISO, vaststelling PFSG.
- Publicatie op Energiedatawijzer.

Gevraagd besluit:

- Het IISO keurt de detailplanning van TS055 goed.

Detailplanning TS055



T-moment	Activiteit	Datum LV	Datum ODA	Opmerkingen
T0	Topicdocument gereed	27 september 2023	27 september 2023	
T1	BRS/BS/BD gereed Start bouw	17 oktober 2025	17 oktober 2025	
T1'	Implementatieplan	12 november 2025	12 november 2025	Update a.g.v. RFC-058 in februari
T2'	Kopgroepetest	3 maart – 13 maart 2026	1 juni – 19 juni 2026 (Meetinrichting en storingsgegevens) 31 augustus – 18 september (Aansluitingsinformatie en mandaten)	Kopgroepetesten voor de ODA zijn nog in potlood. Deze planning wordt verder opgehard met de deelnemers
	Kwalificatie	n.v.t.		Voor deze API's hoeft niet gekwalificeerd te worden
	Uitvraag Go Live	13 april – 30 april 2026	Uiterlijk 3 september	Besluitvorming voor de ODA-functionaliteit gaat mee in de besluitvorming van het Oktober implementatiemoment
	Go Live	1 mei 2026	Uiterlijk 1 oktober 2026	

Detailplanning TR4, TS046, TS023/TS060 & TS055

T-moment	Activiteit	TR4	TS046	TS023/TS060 (nog niet in scope)	TS055 - LV	TS055 - ODA
T0	Topicdocument gereed	26 april 2024	n.v.t.	26 november 2025	27 september 2023	27 september 2023
T1	BRS/BS/BD gereed Start bouw	8 november 2024	20 december 2024	26 november 2025	17 oktober 2025	17 oktober 2025
T1'	Implementatieplan	12 mei 2025	12 mei 2025	Februari 2026	Februari 2026	Februari 2026
T2'	Kopgroep test	5 januari – 13 februari 2026	1 september – 12 oktober 2025	23 februari – 13 maart 2026	3 maart – 13 maart 2026	1 juni – 19 juni 2026 (Meetinrichting en storingsgegevens) 31 augustus – 18 september (Aansluitingsinformatie en mandaten)*
	GAT/ Kwalificatie	GAT: 5 januari – 13 maart 2026 Kwalificatie voor TS041	Kwalificatie: 1 december 2025 – 13 maart 2026	16 maart – 10 april 2026 (2 + 2 weken, kwalificatie ook na 10 april mogelijk)	n.v.t.	n.v.t.
	Uitvraag Go Live	13 maart – 3 april 2026	13 maart – 3 april 2026	13 april – 30 april 2026	13 april – 30 april 2026	Uiterlijk 3 september*
	Go Live	1 mei 2026	1 mei 2026	1 mei 2026	1 mei 2026	Uiterlijk 1 oktober 2026

Hei Normo

duidelijke afspraken ■ veilige energiedata