

Allocatie 2.0 Tranche 3.1 Uitbreiding scope Tranche 3 met IC280 Light

Request For Change

Invulling door indiener: Mirjam van der Horst

Contact gegevens

Referentienummer	RFC A2.0-TR3.1		
Naam (werkgroep)	Mirjam van der Horst Vz SI	Versienummer	1.0
E-mail	mirjam.vanderhorst@mffbas.nl	Datum	30-06-2023

Details (in te vullen door aanvrager RFC)

Onderwerp	RFC A2.0-TR3.1 Uitbreiding scope Tranche 3 met IC280 Light
Type	☒ Processen ☒ Functioneel + Technisch (bouw) ☐ Architectuur ☐ Procedure
Betrekking op IC/Release nr	IC280 Light Reconciliatieberichten naar XML
Blocking issue sector bij niet invoeren?	☐ Ja ☒ Nee
Referentie/ Wijzigingsverzoek- nummer	RFC A2.0-TR3.1

Naam change	RFC A2.0-TR3.1 Uitbreiding scope Tranche 3 met IC280 Light
Reden change	Aanleiding Het issue IC280 Light (zonder issuedocument) is in de Notitie vaststellen issues en scope Tranche 3 d.d. 10-10-2022 ten onrechte als release onafhankelijk benoemd.

	Daarnaast is abusievelijk gerapporteerd dat IC280 Light geen onderdeel is van Tranche 3, terwijl er juist wel in de DA voor gekozen is om IC280 Light onderdeel te laten zijn van Tranche 3. Daarom is in de uitwerking van de berichten van Tranche 3 de uitwerking van de berichten van IC280 Light expliciet meegenomen. In de voorgestelde planning van Tranche 3, zoals vastgesteld in de SSG d.d. 24-03-2023 zijn voor IC280 Light dezelfde datums voor technische go live op 21 december 2024 en een functionele go live per 1 januari 2025 vastgesteld. Probleem In de notitie Notitie vaststellen issues en scope Tranche 3 d.d. 10-10-2022 aan de SSG bestaat de definitieve scope uit IC279, IC257, IC252, IC275. Expliciet wordt gesteld dat <i>“IC 280 light wordt integraal meegenomen in de C1 werkgroep en wordt release-onafhankelijk geïmplementeerd. Dit issue valt hiermee buiten de scope van tranche 3”</i>. Deze notitie is op 14 oktober 2022 vastgesteld door de SSG. Om IC280 light conform de afgesproken governance op te nemen in Tranche 3 is daarom een RFC noodzakelijk. Het doel van de RFC is om IC280 Light in scope te nemen van Tranche 3 en de uitbreiding van de scope te delen met alle marktpartijen. Er loopt in de sector een discussie m.b.t. de verantwoordelijkheid van de reconciliatie. Hiervoor wordt conform de geldende governance buiten het programma Allocatie 2.0 een Benefit Hypothese opgesteld en aan de ALV MFF voorgelegd. De vaststelling van de Benefit Hypothese en de uitwerking naar aanleiding hiervan kan invloed hebben op Tranche 3.
Voorgestelde oplossing	De scope van Tranche 3 wordt uitgebreid met het release afhankelijke issue IC280 Light (Reconciliatieberichten naar XML), waarbij dezelfde go live datums gelden als de rest van Tranche 3. De uitbreiding heeft geen impact op de afgegeven centrale bouwplanning aangezien er al rekening mee was gehouden dat IC280 Light onderdeel is van Tranche 3. In scope van Tranche 3 zijn daarmee de volgende issues: • IC187 Bewaartermijnen meetdata grootverbruik • IC252 Verrekenproces Meetfouten GV • IC257 Settlement GV Telemetrie Elektriciteit • IC275 Settlement SMA • IC279 Settlement prijzen • IC280 Light: Reconciliatieberichten naar XML Mochten er als gevolg van de discussie m.b.t. de verantwoordelijkheid van de reconciliatie wijzigingen voorgesteld gaan worden op IC280 Light en/of een van de andere onderdelen van Tranche 3, dan zullen deze conform het reguliere changeproces ingebracht moeten worden in het Programma Allocatie 2.0.
Impact op welk	Geen.

document (MPM/DPM, BRS, MSP ...)	IC280 Light is al meegenomen in de Business Requirements Specification en de Business Services en Berichtdefinities van Tranche 3. Wel zal IC280 Light meegenomen moeten worden in de uitbreiding van het MSP WE t.b.v. Tranche 3, maar deze uitwerking moet überhaupt nog plaatsvinden.
Paragraaf/ pagina	
Huidige tekst	
Gewenste tekst	
Impact bij niet doorvoeren	IC280 Light is indertijd uitgewerkt en bedoeld om op te nemen in Tranche 3 van het Programma Allocatie 2.0, om de uitfasering van EDINE-berichten en het CPS bij TenneT en de betrokken marktpartijen te faciliteren. Daar is verder ook rekening mee gehouden bij de uitwerking van de BRS, de Business Services en de Berichtdefinities. De regionale netbeheerders hebben aangegeven dat uiterlijk 1-6-2023 het besluit genomen moet zijn om IC280 Light in scope van Tranche 3 te nemen, omdat anders de beoogde go live datums van Tranche 3 niet gehaald kunnen worden. Het alsnog buiten scope houden van IC280 Light in Tranche 3 vertraagt daarmee dus het uitfaseren van EDINE-berichten en het CPS en dit heeft direct gevolg voor de BRP partijen. Zij moeten dan langer EDINE, een verouderde berichtenstandaard, blijven ondersteunen
Gewenste oplosdatum	Voor 1-6-2023

Beoordeling RFC op de 3 change criteria (In te vullen door secretaris SI)

Blocking issue voor de sector als niet doorvoeren?	n.v.t.
Toets van het blocking issue aan de Acceptatie criteria	n.v.t.
Kan RFC worden geabsorbeerd in huidige planning en kosten?	Ja, de marktpartijen hebben er rekening mee gehouden dat IC280 Light in scope zou zijn van Tranche 3.

Eindoordeel SI MFF BAS, Change Authority, SSG A2.0

CA	16-2	Voor T1: goedgekeurd in de CA maar door secretaris SSG aangehouden zolang discussie rondom planning Tranche 3 lopend is.
SI MFF BAS intake	31-3-23	Na T1: aangepaste versie RFC na vaststelling planning Tranche 3 door SSG. Deze RFC is door de SI MFF BAS ter intake aangenomen.
CA	02-06-23	De Change Authority stelt vast dat de RFC TR3.1 aansluit bij de doelstellingen van het Programma Allocatie 2.0, maar niet in scope is van het Programma Allocatie 2.0. De Change Authority stelt vast dat de RFC TR3.1 enkel impact heeft op Tranche 3 en geen impact heeft op andere onderdelen van het Programma Allocatie 2.0. De Change Authority keurt de RFC TR3.1 goed.
SI MFF BAS		
SSG A2.0		

Gerelateerde documenten

Nr	Omschrijving	Versie	Datum	Auteur
1	Opdrachtbrief IC280 ligt: reconciliatie-berichten naar XML	0.4	23-6-2022	J. de Geus
2	Notitie vaststellen issues en scope Tranche 3	1.0	10-10-2022 SSG	Issue projectmanager
3	Aanbiedingsbrief Planning Tranche 3	0.4	24-03-2023	M. van der Horst

Documentbeheer

Versie	Datum	Wijzigingen
0.1	08-02-2023	Eerste versie RFC – Mirjam van der Horst
0.2	09-02-2023	Tweede versie – commentaar B. van Straalen
0.3	28-03-2023	Derde versie n.a.v. besluit SSG d.d. 24-03-2023
0.6	31-03-2023	Versie voor Change Authority
0.8	02-06-2023	Versie ter goedkeuring voor SI
0.9	30-6-2023	Versie ter vaststelling voor SSG
1.0	30-6-2023	Versie ter publicatie MijnMFFBAS