

Request for Change

RFC-019-A2.0-TR3 TS044 in scope Tranche 3

Basisgegevens RFC (in te vullen door Change Manager)	
Naam	TS044 in scope Tranche 3
Nummer	RFC-019-A2.0-TR3
Versiedatum	13-09-2024
Versienummer	1.0

Contactgegevens indiener (in te vullen door de indiener)	
Naam gremium/organisatie	BAS Topicmanagement
Naam contactpersoon	Bram van Straalen
Emailadres contactpersoon	Bram.vanStraalen@mffbas.nl

Reikwijdte RFC (in te vullen door de indiener)	
Impact op topic [naam + nr.]	- TS044 (IC285) Reclamatieproces maandmeetgegevens, volumes voor reconciliatie en reconciliatieresultatenTMT en SMA - TS032 (IC257) Settlement GV TMT (indirect, omdat de uitvoering van TS044 betrekking heeft op de processen in dit topic) - TS034 (IC275) Settlement SMA (indirect, omdat de uitvoering van TS044 betrekking heeft op de processen in dit topic)
Geraakte release [naam]	A2.0 Tranche 3 en Tranche 4
Geraakt programma [naam]	Allocatie 2.0
Type impact	☐ Business processen ☐ Business services en/of berichtdefinities ☒ Releaseplanning- en uitvoering
Geraakte marktrollen en/of marktpartijen	☐ TSO Gas ☒ TSO Elektriciteit ☒ DSO ☒ Beheerder GDS ☒ Meetverantwoordelijke ☐ Leverancier ☒ BRP ☐ BSP ☐ CSP ☐ Datagebruiker

Reikwijdte RFC (in te vullen door de indiener)	
	☐ Andere:
Geraakte segmenten	☒ Grootverbruik ☒ Kleinverbruik
Geraakte producten	☒ Elektriciteit ☐ Gas

Inhoud RFC (in te vullen door de indiener)	
Aanleiding	Topicdocument TS044 Het BOSO met uitzondering van de marktrol MV heeft het topic TS044 (IC285) Reclamatieproces maandmeetgegevens, volumes voor reconciliatie en reconciliatieresultaten TMT en SMA op 30-11-2023 goedgekeurd¹: “Het BOSO, met uitzondering van de MV, keurt het topicdocument goed. De MV gaan niet akkoord met IC285 omdat de randvoorwaarde voor hen is dat het proces per e-mail wordt uitgevoerd en dit is niet opgenomen in het topicdocument. Daarnaast is het in hun ogen niet conform opdrachtbrief cq. DA besluit van mei uitgevoerd.” “De meetverantwoordelijke geven aan dat de operationele uitvoering vanuit deze marktrol per email als randvoorwaardelijkheid wordt gezien, de overige marktrollen binnen het BOSO hebben andere operationele voorkeuren. Daarom wordt gevraagd aan de PFSG om hieromtrent het definitieve besluit verder vorm te geven.” Op 08-12-2023 is topic TS044 (IC285) Reclamatieproces maandmeetgegevens, volumes voor reconciliatie en reconciliatieresultaten TMT en SMA vervolgens vastgesteld in de PF SG. TS044 onderdeel A2.0 Tranche 4 TS044 is nu formeel onderdeel van A2.0 Tranche 4. Op 01-02-2024 is de Aanbiedingsbrief voorstel invoeringsstrategie Tranche 4 Allocatie 2.0 v0.9 goedgekeurd in het BOSO met daarin onder andere de volgende besluiten²: “1.Gaat akkoord met de notitie ‘Invoeringsstrategie Tranche 4 Allocatie 2.0’.

¹ BOSO Besluit 23.

² BOSO Besluit 37.

Inhoud RFC (in te vullen door de indiener)

2. Gaat akkoord met het voorstel om TS 044 (Reclamatieproces (IC 285)) gelijktijdig met Tranche 3 te implementeren, ervan uitgaande dat hier geen systeemaanpassingen voor plaatsvinden.”

Hierbij zijn de volgende opmerkingen gemaakt³:

“Besluiten 1 tot en met 4 zijn overgenomen door BOSO. Bij besluit 1 en 2 geeft de Meetverantwoordelijke expliciet aan dat ze als voorwaarde stellen dat er geen systeemaanpassingen plaatsvinden om de implementatie gelijktijdig met Tranche 3 te kunnen laten plaatsvinden. Zodra er systeemaanpassingen nodig zijn voor TS044 dan staat de invoering gelijktijdig met Tranche 3 opnieuw ter discussie.”

Voorlopige planning Tranche 4

In het BOSO d.d. 25-04-2024 is de **Notitie initiële planning Tranche 4 Allocatie 2.0 v0.9** goedgekeurd met daar een (voorlopige) functionele go live op 01-11-2026 voor de volgende topics:

- TS039 – Restantvolume configuratie
- TS040 – Collectieve SMA (IC258)
- TS041 – Optimalisatie meetketen KV (IC247A)
- TS046 - IC280light

Relatie TS044 met A2.0 Tranche 3

De reclamatieprocessen in dit topic hebben betrekking op processen uit Tranche 3 en daarom bevat dit topicdocument de volgende zin bij de invoeringsstrategie:

“Omdat de reclamatieprocessen relevant zijn voor de nieuwe reconciliatieprocessen die onderdeel zijn van Tranche 3 van het Programma A2.0 (IC257 en IC275), is het advies om dit topic gelijktijdig met Tranche 3 of zo snel mogelijk na Tranche 3 te implementeren.”

De reden om TS044 gelijktijdig of zo snel mogelijk na Tranche 3 te implementeren, is gelegen in het feit dat er nog geen proces bestaat om te reclameren op:

1. De maandelijkse berichten met volumes per onbalansverrekeningsperiode die de meetverantwoordelijken opleveren ten behoeve van IC257.

³ BOSO Besluit 37.

Inhoud RFC (in te vullen door de indiener)	
	- De volumes voor reconciliatie die de netbeheerders opleveren aan de landelijk netbeheerder elektriciteit en de balanceringsverantwoordelijken ten behoeve van berekening van de reconciliatieresultaten van IC257 en IC275. - De reconciliatieresultaten die de landelijk netbeheerder elektriciteit oplevert aan de balanceringsverantwoordelijken en de netbeheerders. Besluit BOSO Het BOSO heeft bij de goedkeuring van dit topic het volgende opgenomen in de BOSO rapportage⁴: <i>Het 'wat' gedeelte van het topic IC285 (inclusief welke gegevens uitgewisseld worden) wordt vastgesteld. Voorwaarde voor vaststelling is dat de hoe-vraag als verdere uitwerking van IC285 wordt meegenomen naar de CoP Architecture.</i> <i>Afhankelijkheid met TE010 (veilige ad-hoc gegevensuitwisseling). Deze wordt eind juni opgeleverd.</i> <i>RfC wordt uitgewerkt m.b.t. aanpak en planning van dit topic.</i>
Probleem	In de invoeringsstrategie van Tranche 4 is voorgesteld om de invoering van Topic TS044 gelijktijdig te laten plaatsvinden met Tranche 3. Hierdoor wordt het reclamatieproces voor de uitvoering van de processen <i>Reconciliatie TMT</i> en <i>Reconciliatie SMA</i> vanaf de implementatie van deze processen per 01-01-2025 direct actief. Zonder een reclamatieproces is er geen mogelijkheid voor marktpartijen (lees: balanceringsverantwoordelijken en netbeheerders) om een herziening aan te vragen met betrekking tot gegevens die gebruikt worden voor de verrekening bij de reconciliatie. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de allocatie waar wel mogelijkheden bestaan om een herziening aan te vragen. De vraag is echter of het nog haalbaar is om TS044 zo snel als mogelijk te implementeren.
Oplossing	TS044 in scope brengen van A2.0 Tranche 3 met een livegang van 01-01-2025, zodat de hierin beschreven reclamaties tijdig geïmplementeerd en ingezet kunnen worden vanaf de implementatie van IC257 en IC275.

⁴ Rapportage BOSO 20-05-2024.

Inhoud RFC (in te vullen door de indiener)	
	De herzieningsverzoeken van de in TS044 beschreven reclamatieprocessen worden vanaf de functionele livegang van A2.0 Tranche 3 vooralsnog via het kanaal "email" uitgewisseld. De implementatie kan plaatsvinden zonder de implementatie van berichtenverkeer en zonder sectortesten. Nadat het door de CoP SA uitgebrachte architectuuradvies met betrekking tot TS044 is goedgekeurd, zal beoordeeld worden of dit afwijkt van het kanaal "email" en zal bij een afwijking bepaald worden wanneer de herzieningsverzoeken via dit afwijkende kanaal uitgewisseld gaan worden. Een eventuele wijziging van kanaal zal via de reguliere MFFBAS processen goedgekeurd en geïmplementeerd moeten worden.
Impact bij niet doorvoeren	Vanaf de implementatie van Tranche 3 (01-01-2025) tot de implementatie van TS044 zijn de reclamatieprocessen zoals beschreven in TS044 <u>niet</u> beschikbaar voor balanceringsverantwoordelijken en netbeheerders. Hierdoor is het in die periode <u>niet</u> mogelijk om te reclameren op: 1. De maandelijkse berichten met volumes per onbalansverrekeningsperiode die de meetverantwoordelijken opleveren ten behoeve van IC257(TS032). 2. De volumes voor reconciliatie die de netbeheerders opleveren aan de landelijk netbeheerder elektriciteit en de balanceringsverantwoordelijken ten behoeve van berekening van de reconciliatieresultaten van IC257(TS032) en IC275(TS034). 3. De reconciliatieresultaten die de landelijk netbeheerder elektriciteit oplevert aan de balanceringsverantwoordelijken en de netbeheerders. Het ontbreken van deze reclamatieprocessen heeft financiële impact op de balanceringsverantwoordelijken (en daarmee ook de leveranciers) en de regionale netbeheerders (netverliesmutaties).
Gewenste oplosdatum	A2.0 Tranche 3 (01-01-2025) RNB's kunnen reclamaties van de BRP ontvangen vanaf 1-1-2025. Ook vanaf 1-1-2025 kunnen reclamaties naar de LNB-E gestuurd worden. Het uitsturen van de reclamaties naar de MV's zal uiterlijk vanaf 1-4-2025 gaan plaatsvinden.

Impact op document (per geraakt document een aparte tabel opnemen) (in te vullen door de indiener)	
Geraakt document	N.v.t.

Impact op document (per geraakt document een aparte tabel opnemen) (in te vullen door de indiener)	
Huidige tekst & paragraaf/artikel	N.v.t.
Gewenste tekst & paragraaf/artikel	N.v.t.

Beoordeling RFC door BOSO (in te vullen door de Change Manager)	
Toetsvragen BOSO	
Is de RFC inhoudelijk gezien wenselijk?	☐ Niet relevant ☒ Ja ☐ Nee, want

Beoordeling RFC door IISO (in te vullen door de Change Manager)	
Prioriteit	☐ Must (voldoen aan wet- en regelgeving OF voorkomen onacceptabele marktimpact) ☒ Should (wegnemen onwenselijke marktimpact/ proceskwaliteit EN/ OF relevant voor toekomstvastheid/ flexibiliteit/ onderhoudbaarheid) ☐ Could (overig)
Toetsvragen IISO	
Blocking issue sector bij niet invoeren?	☐ Ja ☒ Nee
Spoed?	☐ Ja ☒ Nee
Kan de RFC geabsorbeerd worden in de planning?	☒ Ja ☐ Nee, want
Kan de RFC geabsorbeerd worden in het sectorbudget?	☒ Ja ☐ Nee, want
De RFC is een passende oplossing voor de markt?	☒ Ja ☐ Nee, want

Besluitvormingsproces (in te vullen door Change Manager)			
Gremium	Taak	Besluit	Datum [evt. toelichting besluit]
BOSO	Goedkeuring	☒ Akkoord ☐ Niet akkoord	11-07-2024 De volgende tekst uit v0.31 moet verwijderd worden: "Status architectuuradvies TS044 ...te ondersteunen."
IISO	Goedkeuring	☒ Akkoord ☐ Niet akkoord	06-09-2024 Voorlopig akkoord met de wijzigingen in de oplosdatum. Die worden nog getoetst door de MV.
IPPO (optioneel)	Advies	☒ Niet relevant voor besluitvorming ☐ Akkoord	

Besluitvormingsproces (in te vullen door Change Manager)			
		☐ Niet akkoord	
PF SG	Vaststelling	☐ Niet relevant voor besluitvorming ☒ Akkoord ☐ Niet akkoord	13-09-2024 Zonder opmerkingen akkoord
ALV	Informereren achteraf	☒ Niet relevant voor besluitvorming ☐ Akkoord ☐ Niet akkoord	

Gerelateerde documenten				
Nr	Naam document	Versie	Datum	Auteur
1	TS044 IC285 Reclamatieproces maandmeet-gegevens, volumes voor reconciliatie en reconciliatieresultaten TMT en SMA	1.0	08-12-2023	MFFBAS

Versiebeheer (in te vullen door Change Manager)		
Versie	Datum	Wijzigingen/opmerkingen
0.1	24-06-2024	Versie ter review door BAS
0.15	26-06-2024	Tweede versie na review door BAS
0.3	01-07-2024	Versie BOSO
0.31	08-07-2024	Versie BOSO
0.6	11-07-2024	Versie IISO
0.9	06-09-2024	Versie ter vaststelling PF SG
1.0	13-09-2024	Vastgestelde versie ter publicatie