

A2.0 Tranche 4

Transitietijdlijnen en transitieafspraken

Datum 20 juni 2025
Versie 1.0 (vastgesteld door de PF SG)
Onderwerp A2.0 Tranche 4 Transitietijdlijnen en transitieafspraken

1 Inleiding

Deze notitie heeft als doel om eenduidig de tijdlijn en de samenhang van de verschillende processen binnen Allocatie 2.0 Tranche 4 te beschrijven. Om zo duidelijk te maken wanneer welk proces met welke randvoorwaarden toegepast moet worden.

2 Allocatieproces elektriciteit (TS039 en TS040)

Deze paragraaf bevat de transitietijdlijnen en transitieafspraken vanuit de volgende topics met betrekking tot het allocatieproces elektriciteit en de stamgegevens in het aansluitingenregister:

- TS039 IC283 Restantvolume configuratie
- TS040 IC258 Slimme meter allocatie

Belangrijke datums rondom de go live van Tranche 4 o.b.v. de geplande go live van 01-05-2026

April 2026				Mei 2026																
27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo	ma	di	wo	do	vr	za	zo

14 mei 2026 is Hemelvaartsdag

15 mei 2026 is een brugdag

Het onderstaande overzicht bevat de belangrijkste transitie-aspecten. Deze zijn geordend per datum en per topic.

Datum	Activiteit/proces	Topic
Do. 30-04-2026	Laatste dag voor leveranciers om de allocatiemethode om te zetten van PRF naar SMA of andersom. De wijziging van de allocatiemethode gaat in per 30-04-2026.	TS040
Vr. 01-05-2026	Wijziging allocatiemethode van PRF naar SMA in aansluitingenregister.	TS040
	De distributiesysteembeheerder zal meterstanden vaststellen ten behoeve van de wijziging van de allocatiemethode. In de meetdatadistributie krijgen deze meterstanden de redencode ALLMTCHG (zie verder paragraaf 4.4).	TS040
Za. 02-05-2026	Verzending stamgegevens n.a.v. mutatie allocatiemethode in aansluitingenregister d.d. 01-05-2026.	TS040
	Eerste allocatierun elektriciteit m.b.t. de meetdag 01-05-2026 waarin SMA wordt toegepast op alle allocatiepunten met de allocatiemethode SMA conform de afspraken uit TS040.	TS040
	Eerste allocatierun elektriciteit m.b.t. de meetdag 01-05-2026 waarin de SMA volumes worden uitgesplitst naar herkomstindicatie (gemeten of berekend) .	TS040
	Eerste allocatierun elektriciteit m.b.t. de meetdag 01-05-2026 waarin het restantvolume conform TS039 toegewezen wordt aan PRF allocatiepunten en het netverlies onbetaald verbruik.	TS039
	Aanlevering bestanden van deelnemende leveranciers t.b.v. de bepaling van de dynamische profielfracties van de meetdag 30-04-2026. Dit is de laatste aanlevering behoudens een eventueel calamiteitenproces.	TS040
	Eerste bepaling dynamische profielfracties m.b.t. de meetdag 01-05-2026 o.b.v. door de distributiesysteembeheerder zelf gecollecteerde meetgegevens. Deze worden niet gefixeerd (fixatie vindt pas plaats op de tweede kalenderdag) volgend op een meetdag.	TS040
Zo. 03-05-2026	Tweede bepaling dynamische profielfracties m.b.t. de meetdag 01-05-2026 o.b.v. zelf gecollecteerde meetgegevens. Deze worden gefixeerd.	TS040
Ma. 04-05-2026	Eerste werkdag na 01-05-2026 en dus meerdere allocatieversie.	generiek
Tot en met ma. 18-05-2026	Alle allocatieruns elektriciteit m.b.t. meetdagen voor 01-05-2026 hebben m.b.t. de SMA volumes geen uitsplitsing naar herkomstindicatie.	TS040



Datum	Activiteit/proces	Topic
(N+10 12.00 t.o.v. 30-04- 2026)	Bij alle allocatieruns elektriciteit m.b.t. meetdagen voor 01-05-2026 hebben wordt het restantvolume volledig toegewezen aan PRF allocatiepunten.	TS039

In de onderstaande paragrafen is een gedetailleerd overzicht van de inhoud en de transitieaspecten per onderwerp te vinden.

2.1 Wijziging allocatiemethode per 01-05-2026 (TS040)

2.1.1 Inhoud

Op 01-05-2026 wordt in het aansluitingenregisters van allocatiepunten elektriciteit van kleine aansluitingen die voorzien zijn van een meetinrichting waarvan de communicatiefunctie wordt gebruikt de allocatiemethode omgezet van PRF naar SMA.

Hierbij worden tevens meterstanden vastgesteld, zoals beschreven in TS041 (zie paragraaf 4.4).

2.1.2 Tijdlijnen en afspraken

1. De omzetting van de allocatiemethode in het aansluitingenregister effectueert op 01-05-2026.
2. Bij allocatiepunten die al de allocatiemethode SMA hebben, vindt geen omzetting plaats.
3. De verzending van de stamberichten uit het aansluitingenregister naar aanleiding van de mutatie in het aansluitingenregister vindt plaats op 02-05-2026 via het reguliere proces
4. De verzending van notificaties vanuit het aansluitingenregister naar distributiesysteembeheerders naar aanleiding van de mutatie in het aansluitingenregister vindt plaats via het reguliere proces.
5. Op verzoek is een extract vanuit het aansluitingenregister beschikbaar voor marktpartijen en distributiesysteembeheerders (regulier proces via Servicedesk EDSN).

2.2 Allocatieproces SMA per 01-05-2026 (TS040)

2.2.1 Inhoud

Vanaf 01-05-2026 worden de allocatievolumes SMA m.b.t. meetdagen vanaf 01-05-2026 uitgesplitst naar herkomstindicatie gemeten en berekend.

2.2.2 Tijdlijnen en afspraken

1. Bij alle allocatieruns die betrekking hebben op een meetdag vanaf 01-05-2026 worden de allocatievolumes SMA uitgesplitst naar de herkomstindicatie gemeten of berekend.
2. Bij alle allocatieruns die betrekking hebben op een meetdag voor 01-05-2026 worden de allocatievolumes SMA niet uitgesplitst naar de herkomstindicatie gemeten of berekend. Ook bij

de allocatieberichten die op of na 01-05-2026 verstuurd worden (tot de tiende werkdag om 12.00 uur na een meetdag).

3. De eventuele herzending van allocatieberichten vindt plaats in het formaat waarin de allocatieberichten oorspronkelijk verzonden zijn (de herzending is een uitzonderingsproces). De eventuele herzending van allocatieberichten met betrekking tot meetdagen tot en met 30-04-2026 wordt vanaf 01-05-2026 twee maanden ondersteund door de distributiesysteembeheerders.

2.3 Aanlevering bestanden door deelnemende LV t.b.v. berekening DPF (TS040)

2.3.1 Inhoud

Met betrekking tot meetdagen vanaf 01-05-2026 zal de distributiesysteembeheerder o.b.v. de zelf uitgelezen intervalstanden en zelf bepaalde intervalvolumes de dynamische profielfracties (DPF) bepalen. De deelnemende leveranciers hoeven met betrekking tot meetdagen vanaf 01-05-2026 dus geen gegevens meer aan te leveren voor de bepaling van de dynamische profielfracties.

Eventueel toch aangeleverde bestanden door de deelnemende leveranciers met betrekking tot meetdagen vanaf 01-05-2026 zullen door de distributiesysteembeheerders niet worden meegenomen bij de bepaling van dynamische profielfracties.

2.3.2 Tijdlijnen en afspraken

1. De distributiesysteembeheerder bepaalt de dynamische profielfracties m.b.t. meetdagen vanaf 01-05-2026 (op D+1 een eerste bepaling zonder fixatie en op D+2 een tweede bepaling met fixatie).
2. Op 02-05-2026 worden de DPF m.b.t. 01-05-2026 voor de eerste keer bepaald en gepubliceerd o.b.v. door de distributiebeheerder zelf uitgelezen meetgegevens en niet meer o.b.v. door de deelnemende leveranciers aangeleverde gegevens.
3. De deelnemende leveranciers die gegevens aan de distributiesysteembeheerders aanleveren t.b.v. de bepaling van DPF blijven dit doen t/m. de meetdag 30-04-2026. Dit betekent dat de laatste bestanden op 02-05-2026 aangeleverd worden (behoudens een eventueel calamiteitenproces).
4. Op 02-05-2026 worden de DPF m.b.t. 30-04-2026 bepaald en gepubliceerd o.b.v. door de deelnemende leveranciers aangeleverde gegevens (de laatste keer dat dit gebeurt behoudens een eventueel calamiteitenproces).
5. De opvraagmogelijkheid van profielfracties, zoals beschreven in de *Business Service Opvragen profielfracties elektriciteit*, wijzigt niet. Ook vanaf 01-05-2026 is het mogelijk om via deze API de profielfracties op te vragen.



2.4 Wijzigen allocatiemethode door leveranciers (TS040)

2.4.1 Inhoud

Het wijzigen van de allocatiemethode bij allocatiepunten van een kleine aansluiting door leveranciers is niet meer mogelijk vanaf 01-05-2026, maar vindt enkel door de distributiesysteembeheerder plaats op basis van de kenmerken van de meetinrichting.

2.4.2 Tijdlijnen en afspraken

1. 30-04-2026 is de laatste dag om nog wijzigingen van allocatiemethode (PRF naar SMA of omgekeerd) in te dienen. De wijziging gaat in per 30-04-2026.
2. Vanaf 01-05-2026 is de functionaliteit om wijzigingen van allocatiemethode in te dienen niet meer beschikbaar voor leveranciers.
3. SVEL mutaties die voor 01-05-2026 worden ingediend en effecturen vanaf 01-05-2026 triggeren geen wijziging van de allocatiemethode.

2.5 Restantvolume configuratie (TS039)

2.5.1 Inhoud

Per 01-05-2026 wordt het restantvolume met betrekking tot meetdagen vanaf 01-05-2026 toegewezen aan PRF allocatiepunten en het netverlies onbetaald verbruik.

2.5.2 Tijdlijnen en afspraken

1. Bij alle allocatieruns die betrekking hebben op een meetdag vanaf 01-05-2026 wordt het restantvolume verdeeld over PRF allocatiepunten en netverlies onbetaald verbruik.
2. Bij alle allocatieruns die betrekking hebben op een meetdag voor 01-05-2026 wordt het restantvolume volledig toegewezen aan PRF allocatiepunten. Ook bij de allocatieberichten die op of na 01-05-2026 verstuurd worden (tot de tiende werkdag om 12.00 uur na een meetdag).



3 Reconciliatieprocessen elektriciteit (TS046)

Deze paragraaf bevat de transitietijdlijnen en transitieafspraken vanuit de volgende topics met betrekking tot de reconciliatieprocessen elektriciteit:

- TS046 IC280 Light Reconciliatieberichten naar XML

Belangrijke datums rondom de go live van Tranche 4 o.b.v. de geplande go live van 01-05-2026

April 2026	Mei 2026		Juni 2026
Uiterlijk de laatste kalenderdag	Uiterlijk de 10 ^e werkdag	Uiterlijk de laatste kalenderdag	Uiterlijk de 10 ^e werkdag
DSB stuurt laatste E24 naar BRP en laatste E25 naar TenneT	Tennet stuurt laatste E26 naar BRP	DSB stuurt eerste reconciliatieberichten in XML naar BRP en TenneT	Tennet stuurt eerste reconciliatieresultaatberichten in XML naar de BRP
Reconciliatie PRF m.b.t. de meetmaand december 2025		Reconciliatie PRF m.b.t. de meetmaand januari 2026	

3.1 Wijziging berichten reconciliatie PRF

3.1.1 Inhoud

Vanaf 01-05-2026 worden alle berichten m.b.t. de reconciliatie van geprofileerde aansluitingen verzonden via XML i.p.v. EDINE. Reconciliatieprocessen die voor 01-05-2026 zijn opgestart met EDINE berichten (E24 en E25) worden afgerond met EDINE berichten (E26); ook als deze E26 berichten vanaf 01-05-2026 worden verstuurd.

Dit betekent concreet dat de laatste meetmaand die nog via de EDINE-reconciliatieberichten afgehandeld wordt, de meetmaand december 2025 is.

3.1.2 Tijdlijnen en afspraken

1. Vanaf 01-05-2026 worden alle berichten “volumes voor reconciliatie” m.b.t. de reconciliatie PRF volgens de nieuwe berichtspecificaties (XML) door de distributiesysteembeheerder verzonden naar de balanceringsverantwoordelijke en de LNB. Dit heeft betrekking op de meetmaanden vanaf januari 2026.
2. Vanaf 01-06-2026 worden de reconciliatieresultaatberichten m.b.t. PRF door de LNB (TenneT) volgens de nieuwe berichtspecificatie (XML) verstuurd naar de balanceringsverantwoordelijke met uitzondering van de afhandeling van de voor 01-05-2026 ontvangen E25 berichten (zie volgende bullet).
3. Alles wat voor 01-05-2026 als E25 door de distributiesysteembeheerder verzonden is naar de LNB (TenneT) en als E24 naar de balanceringsverantwoordelijke, wordt door de LNB (TenneT) afgehandeld als een E26.
4. De eventuele herzending van reconciliatieberichten vindt plaats in het formaat waarin de reconciliatieberichten origineel verzonden zijn (de herzending is een uitzonderingsproces). De

eventuele herzending van reconciliatieberichten die in EDINE formaat zijn verstuurd, wordt vanaf 01-05-2026 twee maanden ondersteund door de systeembeheerders.

3.2 Wijziging berichten reconciliatieresultaten TMT en SMA

3.2.1 Inhoud

Als gevolg van de implementatie van TS046 moeten de berichten met de reconciliatieresultaten aangepast worden. Voor de allocatiegroep PRF wordt de 'meetmaand' toegevoegd.

Er wordt gebruik gemaakt van één berichtenformat voor de reconciliatieresultaten voor zowel PRF, SMA, als TMT. Hoewel deze 'meetmaand' niet wordt gevuld bij de allocatiegroepen TMT en SMA, vereist het wel een aanpassing van het bericht (de XSD).

3.2.2 Tijdlijnen en afspraken

1. Vanaf 01-05-2026 worden alle berichten "Reconciliatieresultaten voor geaggregeerde volumes"¹ door TenneT verzonden conform het nieuwe berichtformaat (XSD). Dit is een generiek bericht voor de allocatiegroepen PRF, TMT en SMA.
2. Vanaf 01-05-2026 moeten alle partijen die berichten "Reconciliatieresultaten voor geaggregeerde volumes" van TenneT ontvangen (ook m.b.t. SMA en TMT) rekening houden met dit nieuwe XSD.
3. De eventuele herzending vanaf 01-05-2026 van berichten "Reconciliatieresultaten voor geaggregeerde volumes" die voor 01-05-2026 in het oude berichtformaat (XSD) zijn verzonden, over de periode van voor 1-5-2026 conform het nieuwe berichtformaat (XSD).

¹ <https://energiesdatawijzer.nl/documenten/bs-uitwisselen-reconciliatieresultaten-elektriciteit/> Zie BSCMF0087



4 Meetdataprocessen kleine aansluitingen (TS041)

Deze paragraaf bevat de transitietijdlijnen en transitieafspraken vanuit de volgende topics met betrekking tot de meetdataprocessen van kleine aansluitingen

- TS041 IC247A Optimalisatie meetketen voor kleine aansluitingen (kleinverbruik)

Het onderstaande eerste overzicht bevat de belangrijkste transitie-aspecten. Deze zijn geordend per **systeemdatum**, d.w.z. de datum waarop een activiteit/proces plaatsvindt.

Transitie-aspecten per systeemdatum

Datum	Activiteit/proces	Topic
Vr. 01-05-2026	De distributiesysteembeheerder zal voor de eerste keer maandovergang-meterstanden vaststellen m.b.t. allocatiepunten KA die voorzien zijn van een meetinrichting waarvan de communicatiefunctionaliteit gebruikt wordt. Voor een deel geldt dat deze maandovergangmeterstanden ook gebruikt worden voor de wijziging van de allocatiemethode (zie paragraaf 2.4) met betrekking tot elektriciteit. In de meetdatadistributie krijgen deze meterstanden de redencode ALLMTCHG. De overige maandovergangmeterstanden krijgen de redencode MONTHMR. Deze maandovergangmeterstanden kunnen conform de bestaande processen leiden tot een wijziging van het SJA/SJI/SJV die via het bericht stamgegevens aansluiting op 02-05-2026 verstrekt wordt aan de betrokken marktpartijen.	TS041
Za. 02-05-2026	Eerste mogelijkheid voor de leveranciers om een verzoek in te dienen bij de distributiesysteembeheerder om een meterstand en volumes vast te stellen m.b.t. een allocatiepunt dat voorzien is van een meetinrichting waarvan de communicatiefunctionaliteit in gebruik is. Deze meterstand heeft betrekking op 02-05-2026.	TS041

Het onderstaande tweede overzicht bevat de belangrijkste transitie-aspecten. Deze zijn geordend per **meterstanddatum**, d.w.z. de datum waarvoor een meterstand moet worden vastgesteld.

Transitie-aspecten per meterstanddatum

Meterstanddatum	Activiteit/proces	Topic
Tot en met do. 30-04-2026	De leverancier is verantwoordelijk voor de vaststelling van de meterstanden van allocatiepunten KA. Ook als de meterstand pas na 30-04-2026 vastgesteld kan worden.	TS041
	Disputen worden conform de processen van voor de implementatie van TS041 afgehandeld. Ook als het dispuut pas na 30-04-2026 afgehandeld wordt.	TS041
	Correctieprocessen worden conform de processen van voor de implementatie van TS041 afgehandeld. Ook als het correctieproces pas na 30-04-2026 plaatsvindt.	TS041
Vanaf vr. 01-05-2026	De distributiesysteembeheerder is verantwoordelijk voor de vaststelling van meterstanden van allocatiepunten KA waarvan de communicatiefunctionaliteit in gebruik is op de meterstanddatum.	TS041
	De leverancier verantwoordelijk voor de vaststelling van meterstanden van allocatiepunten KA: • die voorzien zijn van een meetinrichting zonder communicatiefunctionaliteit (conventioneel); • die voorzien zijn van een meetinrichting met communicatiefunctionaliteit waarvan de communicatiefunctionaliteit niet in gebruik is op de meterstanddatum.	TS041

4.1 Verantwoordelijkheid vaststellen meterstand KA

4.1.1 Inhoud

De verantwoordelijkheid voor de vaststelling van alle meterstanden voor allocatiepunten KA met een meterstanddatum tot en met 30-04-2026 ligt bij de leverancier. Ook als de meterstand pas na 30-04-2026 kan worden vastgesteld.

4.1.2 Tijdlijnen en afspraken

1. De datum van de meterstand waarop de mutatie (inhuizing, uithuizing, einde levering, wijziging allocatiemethode) betrekking heeft, bepaalt of het “oude” of het “nieuwe” proces afgehandeld wordt.

- a. Meterstanddatum tot en met 30-04-2026: “oude” proces à de leverancier is verantwoordelijk voor de vaststelling van de meterstand; ook als de meterstand pas na 30-04-2026 kan worden vastgesteld..
- b. Meterstanddatum vanaf 01-05-2026: “nieuwe” proces à afhankelijk van het feit of er een meetinrichting aanwezig is waarvan de communicatiefunctie in gebruik is.



4.2 Dispuutproces en herstelmutaties

4.2.1 Inhoud

Disputen en herstelmutaties die betrekking hebben op de meterstand van een allocatiepunt KA en betrekking hebben op een event met een **datum tot en met 30-04-2026** worden conform het “oude” proces met de “oude” verantwoordelijkheden afgehandeld.

4.2.2 Tijdlijnen en afspraken

1. De datum van de meterstand waarop het dispuut of de herstelmutatie betrekking heeft, bepaalt of het “oude” of het “nieuwe” proces afgehandeld wordt.
 - a. Meterstanddatum tot en met 30-04-2026: “oude” proces waarbij de leverancier verantwoordelijk is voor het vaststellen van meterstanden van allocatiepunten KA.
 - b. Meterstanddatum vanaf 01-05-2026 : “nieuwe” proces conform TS041 waarbij de distributiesysteembeheerder verantwoordelijk is voor het vaststellen van meterstanden van allocatiepunten KA met een meetinrichting waarvan de communicatiefunctie gebruikt wordt.

4.3 Verzoek vaststellen meterstand KA

4.3.1 Inhoud

Vanaf 02-05-2026 is het voor leveranciers mogelijk om een verzoek bij de distributiesysteembeheerder in te dienen om een meterstand vast te stellen bij allocatiepunten KA die voorzien zijn van een meetinrichting waarvan de communicatiefunctie gebruikt wordt.

4.3.2 Tijdlijnen en afspraken

1. De eerste mogelijkheid voor de leveranciers om een verzoek in te dienen bij de distributiesysteembeheerder om meterstanden en volumes vast te stellen m.b.t. een allocatiepunt dat voorzien is van een meetinrichting waarvan de communicatiefunctie in gebruik is, is op 02-05-2026. Deze meterstand heeft dan dus betrekking op 02-05-2026.



4.4 Bepaling meterstanden per 01-05-2026

4.4.1 Inhoud

Vanaf 01-05-2026 zal de distributiesysteembeheerder voor alle allocatiepunten KA die voorzien zijn van een meetinrichting waarvan de communicatie functionaliteit in gebruik is maandovergangmeterstanden vaststellen.

De eerste keer heeft dit betrekking op 01-05-2026 en daarmee is deze meterstand ook van toepassing voor de massale wijziging van de allocatiemethode (zie paragraaf 2.1).

4.4.2 Tijdlijnen en afspraken

1. Volgens het reguliere proces van de vaststelling en distributie van maandovergangmeterstanden en de bijbehorende volumes (binnen maximaal 15 werkdagen; en bij gas sowieso wachten op de calorische waarden).
2. Volgens reguliere proces moeten eerst de meterstanden van geëffectueerde events van voor 01-05-2026 datum vastgesteld worden (met de geldende verantwoordelijkheden) voordat de meterstanden m.b.t. 01-05-2026 vastgesteld kunnen worden.
3. Volgens het reguliere proces van de vaststelling van meterstanden en de distributie hiervan met de bijbehorende volumes, worden deze chronologisch afgehandeld. Indien er met betrekking tot een event met een eventdatum voor 01-05-2026 een meterstand vastgesteld moet worden, dan wordt de maandovergangmeterstand pas vastgesteld als de voorliggende meterstand is vastgesteld.