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Korte samenvatting  

In het centrale DSB IT-landschap wordt voortdurend gewerkt aan het up-to-date houden van alle IT-

systemen. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt om, blijvend, invulling te geven aan eisen vanuit 

bijvoorbeeld wetgeving en de energietransitie waarbij tegelijkertijd efficiënte, effectieve en 

betrouwbare gegevensuitwisselingen wordt gefaciliteerd.   

  

Het streven bij dit zogenaamde life-cycle management (LCM) is om marktimpact te voorkomen. 

Echter, voor sommige LCM-werkzaamheden, zoals de verplaatsing van Portaal CTS met start duale 

fase op 1 oktober 2026, is het onmogelijk om deze uit te voeren zonder (enige) impact voor 

marktpartijen.   

 

Wat is Portaal CTS? 

Portaal CTS is een applicatie die gebruikt wordt voor P4 standen, 24 maanden dagstanden, ODA 

mandaten en profielfracties. Portaal CTS wordt gebruikt door leveranciers, regionale netbeheerders 

en ODA's. 

 

Voorstel verplaatsing Portaal CTS 

Naar aanleiding van de spelregels in TE013 die 1 oktober zijn vastgesteld tijdens de ALV bestaat er een 

nadrukkelijke wens bij de DSB’s om een besluit te nemen over de verplaatsing van Portaal CTS. 

Portaal CTS draait op dit moment nog op een externe server en we willen deze intern binnen de 

centrale IT-systemen gaan plaatsen. Dit heeft voordelen met betrekking tot observability, assurance 

en veiligheid. 

  

Op 3 juli 2025 jl. heeft een informatiesessie plaatsgevonden over de modernisering van het centrale 

IT-landschap. Daarnaast is er op 9 september 2025 een verdiepende sessie geweest rondom de 

verplaatsing van Portaal CTS met de verschillende marktrollen en wordt al langere tijd in de 

Klankbordgroep LCM gecommuniceerd dat de verplaatsing van Portaal CTS eraan zit te komen. Via 

deze notitie willen wij komen tot een gezamenlijke en gedragen overgang met een duale fase van 6 

maanden. 

 

Wat houdt de wijziging in voor de marktpartijen? 

De verplaatsing van Portaal CTS betekent dat we de overstap maken naar de gebruikelijke en 

toekomstbestendige wijze van inloggen die ook al gebruikt wordt voor andere applicaties zoals TMR, 

namelijk inloggen via Dienst Veilige Toegang (DVT). Op dit moment wordt DVT al door veel partijen 

gebruikt, 79% van de leveranciers, 100% van DSB's en 47% van de ODA's maakt al gebruik van DVT. 

Toch willen we iedereen de tijd geven om de overstap te maken en stellen we een duale fase van 6 

maanden voor. 

 



 

Het voorstel aan KBG LCM is om een duale fase van 6 maanden te hanteren waarin 

alle leveranciers, regionale netbeheerders en ODA's overstappen op de gebruikelijke 

en toekomstbestendige wijze van inloggen d.m.v. DVT voor Portaal CTS met een startdatum van 1 

oktober 2026. Dit omdat op 1 oktober al een release is ingepland door MFF Het Normo. 

 

Gevraagd besluit 

De verplaatsing van Portaal CTS vindt plaats met daarbij een overstap naar DVT. Dit zullen we doen 

dmv een duale fase van 6 maanden startend op 1 oktober 2026 en afgerond op 1 april 2027. 

 

Opvolging van, en rapportage over, de voortgang van de overstap zal vanaf oktober 2026 gemonitord 

worden via de klankbordgroep en het IISO en, ter informatie, worden gedeeld met de ALV MFF. Indien 

nodig zal tijdig geëscaleerd worden via de ALV als partijen niet op tijd, 1 april 2027, gereed zijn. 

 

Doel  

☒  Ter informatie  

☐  Ter besluitvorming  

☐   Discussiestuk  

 


