
 

 

 
 
 
 
Mei Release 2026  

Fallbackplan 

   

Versie Auteur Datum 

1.0 J. van Vilsteren 12-12-2025 



2 
 

Versie informatie 
 

Versie Datum Bijzonderheden Auteur 

0.1 10-09-2025 Eerste versie gedeeld met Het 
Normo, DSB (EDSN), TSB-E 
(Tennet) 

J. van Vilsteren 

0.6 27-10-2025 Aangepaste versie aangeboden 
aan KBG Transitie 

J. van Vilsteren 

0.9 5-12-2025 Review KBG verwerkt, 
aanbieden IISO 

J. van Vilsteren 

0.99 12-12-2025 Ter vaststelling PFSG J. van Vilsteren 

1.0 19-12-2025 Versie ter publicatie J. van Vilsteren 

 

Verspreiding 

Versie Datum Naam Bedrijf 

0.1 10-09-2025 Het Normo, DSB (EDSN), 
TSB-E (Tennet) 

Het Normo 

0.6 27-10-2025 KBG Transitie Marktpartijen 

0.9 5-12-2025 IISO Het Normo 

0.99 15-12-2025 PFSG Het Normo 

1.0 19-12-2025 Publicatie op EDW Het Normo 
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2 Fallbackplan 

2.1 Algemeen Mei Release 2026 
De Mei Release 2026 - waarvoor dit document dient – betreft een functionele livegang op 1 mei 
2026 van de topics in scope van Mei Release 2026 (lees: TS039, TS040, TS041, TS046 en TS055).  
 

2.2 Inleiding en achtergrond 
Het sectortransitieplan Mei Release 2026 beschrijft alle aspecten van transitie. In dit plan wordt 
verwezen naar een aantal deelproducten.  
 
Een van deze deelproducten is het Fallbackplan, het fallbackplan bevat een beschrijving van de 
mogelijkheden en maatregelen om bij het niet-voldoen aan Acceptatie Criteria uiterlijk op 10 
april 2026 een ander scenario in werking te laten treden.  
 
Het doel van dit document (Fallbackplan) is het vastleggen van afspraken, waarmee de sector 
voorbereid is op de te volgen Fallback scenario’s indien de Go/No-Go criteria van de transitie niet 
worden behaald.   
 
Dit document beschrijft voor het project Mei Release 2026, de afwijkingen en aanvullingen ten 
opzichte van de generieke afspraken. Voor de volledigheid worden zowel de generieke als 
specifieke afspraken in dit document beschreven. 
 
Entry- en exitcriteria  
De Fallback scenario’s zijn uiteengezet per onderdeel van de transitie en worden toegelicht per 
Go/No-Go moment. Deze momenten - en de op die momenten te hanteren criteria - staan 
beschreven in de nog door IISO Het Normo goed te keuren en door PFSG vast te stellen ‘Entry- en 
exitcriteria Mei Release 2026’. 
 
Communicatie- en Commandostructuur 
Het nog door het IISO van Het Normo goed te keuren en door PFSG vast te stellen document  
‘Procesafspraken, Communicatie- en Commandostructuur (incl. issueproces) en Entry en Exit 
Criteria’ bevat het proces en de Governance, die gevolgd dienen te worden bij het optreden van 
een probleem wat kan leiden tot een besluit voor één van de Fallback scenario’s. 
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Implementatiescenario’s 
Het door de KBG Transitie nog uit te werken document ‘Mei Release 2026 

Implementatiescenario’s’ bevat denkbare scenario’s, die zich kunnen voordoen betreffende de 

Go-Live. Het document verschaft duidelijkheid over welke stappen doorlopen dienen te wordeop 

het moment een dergelijk scenario in werking treedt. Een tweetal voorbeelden van scenario’s 

zijn:  

• Tennet heeft een issue betreffende TS046 en zal niet live gaan op 1 mei 2026, overige 

issues TS039, TS040 en TS041 gaan wel live 

• DSB (EDSN) heeft een issue met TS041 en zal niet live gaan op 1 mei 2026, overige issues 

TS039, TS040 en TS046 gaan wel live. 
 
Governance structuur Fallback scenario Mei Release 2026: 
 

• De IISO van Het Normo neemt, indien op 10 april 2026 nog niet voldaan kan worden aan 

gestelde Acceptatie Criteria of de functionele livegang niet uitgevoerd kan worden per 1 

mei 2026, het besluit over het in werking treden van het Fallback scenario. 

 

• Indien het fallback scenario (alsnog) niet het veronderstelde resultaat heeft dan vindt 

besluitvorming plaats volgens de geldende Het Normo statuten.  

 

2.3 Uitgangspunten 

2.3.1 Het Normo statuten 
De statuten van Het Normo bepalen dat gedurende de transitie periode, de besluitvorming bij de 
release puntsgewijs als volgt is: 

1. Het IISO stuurt, in geval van een negatieve uitkomst tijdens de beslismomenten, de uitvoering 

van het Fallback plan aan; totdat de PFSG bijeen moet komen; 

2. Het IISO is bevoegd om te besluiten tot een Fallback. 

3. De PF SG is bevoegd te besluiten over opvolging van de situaties nadat gebleken is dat de 

fallback niet geleid heeft tot het gewenste resultaat.  

 

2.3.2 Go live besluitvorming 
De Klankbordgroep Transitie geeft minimaal een uur voordat een Go live besluit genomen gaat 
worden, een Go-live advies af aan het IISO.  

▪ Gedurende de Go live besluitvorming toetst het IISO of aan de exit-criteria is voldaan, 

zoals is afgesproken binnen de ‘Entry- & exitcriteria Transitie’,  

▪ Een onderdeel van de toetsing van de exit-criteria betreft de door de PF SG vastgestelde 

Acceptatiecriteria Mei Release 2026, 

▪ Indien voldaan aan de exitcriteria, is dus ook voldaan aan de acceptatiecriteria, 

▪ Transitie Manager Het Normo is verantwoordelijk voor een tijdige aanlevering van advies 

namens de KBG Transitie aan het IISO,  

▪ Op basis van advies neemt IISO een besluit en motiveert een eventuele afwijking van het 

advies.  
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2.3.3 Fallback besluitvorming 
De scenario’s zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 

▪ Indien tijdens het IISO op 10 april 2026 blijkt dat er nog activiteiten uitgevoerd dienen te 

worden om aan de acceptatiecriteria te voldoen, dan treedt per direct het fallbackplan in 

werking. 

▪ De door het IISO begeleide Fallback periode loopt tot maximaal vrijdag 24 april 2026 

09:00 uur.  

▪ Indien er dan nog geen oplossing gerealiseerd is, stopt de bevoegdheid van het IISO, en 

komt de PFSG op vrijdag 24 april 2026 om 10:00 uur bijeen voor de vaststelling voor een 

Go Live of uitstel van de Go Live. Het IISO komt voorafgaand uiterlijk vrijdag 24 april 2026 

om 09:00 uur bijeen. 

▪ In het geval dat tussen het laatste besluitmoment van het IISO op vrijdag 24 april 2026 

om 09:00 en vrijdag 24 april 2026 om 10:00 uur alsnog een oplossing gerealiseerd wordt, 

is het de PFSG die het GO besluit zal geven op haar vergadering die start op vrijdag 24 

april om 10.00 uur.  

▪ Er is sprake van één Fallback periode met daarin een aantal toetsingsmomenten met 

betrekking tot de exit criteria ten behoeve van Go Live, voor het IISO.  

▪ Op basis van de uitkomst van de Fallback periode voorafgaand aan het toetsingsmoment, 

wordt bepaald welk vervolg scenario in werking zal treden (Go Live of besluitvorming 

door de PF SG)  

▪ De te beoordelen criteria tijdens een Go/no-Go moment staan benoemd in het nog op te 

stellen document Entry- & exitcriteria Mei Release 2026 

▪ Het IISO wordt voorafgaand aan de Go/no-Go momenten door de Klankbordgroep 

Transitie geïnformeerd over mogelijke issues vergezeld met een advies conform het 

issueproces zoals dat beschreven is in het (nog op te stellen) PCE document . 
▪ In geval dat de PF SG moet besluiten tot een Uitstel Livegang dan zullen de marktpartijen 

tijd nodig hebben om een Uitstel Livegang uit te voeren. 
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2.3.4 Visuele weergave Fallback en exit criteria toetsingsmomenten 
In onderstaand overzicht staan de toetsingsmomenten en de verantwoordelijke organen 
weergegeven. 
 

 

 
 

 

2.3.5 Fallback besluitvorming 
Indien een Fallback langer duurt dan vrijdag 17 april 2026 09:00 uur, dient het IISO op maandag  
20 april 2026 10:00 uur te besluiten tot: 

a) óf Go-live en dus het (deels) beschikbaar stellen van de systemen aan de markt,  

b) Of verlenging fallbackperiode tot vrijdag 24 april 09:00 uur 

c) óf uitstel adviseren aan PF SG 

 

Dit Fallback plan focust zich op de Fallback periode die binnen de besluitvorming van het IISO 

valt, en geeft aan hoe de verantwoordelijkheid vervalt aan de PF SG.  
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3 Uitvoering Werkzaamheden ten behoeve van 
Go Live Mei Release 2026 

In onderstaande tabel is aangegeven welke scenario’s mogelijk zijn en wanneer deze kunnen 
optreden, als ook wie verantwoordelijk is voor de besluitvorming daaromtrent. 
 

Scenario Wanneer Wie besluit Mogelijk vervolg scenario 

Besluitvorming 
entry criteria 

Vr 10-04-2026 
09:00 

IISO Go live of Aanvang Fallback 
Werkzaamheden 

Besluitvorming 
entry criteria 

Vr 10-04-2026 
10:00 

PF SG Go live of Aanvang Fallback 
Werkzaamheden 

Besluitvorming exit 
criteria (1) 

Vr 17-04-2026 
10:00 

 

IISO Einde Fallback Werkzaamheden; Go Live, 
Verlenging Fallback 

Besluitvorming exit 
criteria (2) 

Ma 20-04-2026 
10:00 

IISO Einde Fallback Werkzaamheden; Go live, 
Verlenging Fallback of Advisering Uitstel 
Livegang 

Besluitvorming exit 
criteria (3) 

Vr 24-04-2026 
09:00 

IISO Einde Fallback Werkzaamheden; Go live of 
Advisering Uitstel Livegang 

Besluitvorming 
(definitief) 

Vr 24-04-2026 
10:00 

PF SG Go Live of Uitstel Livegang 

 
Het Go Live Window betreft een finale bevestiging tijdens de IISO Het Normo op vrijdag 10 april 
2026 om 10:00 uur door zowel DSB (EDSN) als TSB-E (TenneT) dat aan onderstaande 
acceptatiecriteria voor een succesvolle Functionele Livegang is voldaan. Indien dit niet het geval 
blijkt te zijn dan treedt direct het Fallbackplan in werking met een eerste verlenging tot vrijdag 
17 april 2026 09:00 uur.  
 
Acceptatiecriteria Mei Release 2026: 

- Vrijgave Advies Kopgroep 

- Vrijgave Advies GAT 

- Market Readiness Go Live 

 

Knock-out criteria: 

- CMF-services' in opdrachtgeverschap van de DSB's zijn  (technisch en functioneel) 

gereed; er zijn geen (nieuwe) openstaande blokkerende of hoge prio bevindingen 
- CMF-services' in opdrachtgeverschap van TenneT zijn (technisch en functioneel) gereed; 

er zijn geen (nieuwe) openstaande blokkerende of hoge prio bevindingenDit Go Live 

Window kent een Fallback scenario met voor het IISO een tweetal toetsingsmomenten.  

Daarna vindt besluitvorming plaats door de PFSG. 
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Besluitvorming exit criteria (1) - Eindcall Fallback Werkzaamheden:  Vrijdag 17-04-2026; 10:00 
uur door IISO 
In het IISO op vrijdag 17 april 2026 bevestigt het IISO de succesvol uitgevoerde werkzaamheden 
ten behoeve van Mei Release 2026 op basis van het vrijgave advies dat gebaseerd is op de 
afgesproken en vooraf goedgekeurde entry & exit criteria.  
 
Indien er een bevestiging van de Go wordt afgegeven zullen de software wijzigingen ten behoeve 
van Mei Release 2026 per 1 mei 2026 00:00 uur beschikbaar gesteld worden aan de markt.  
 
Indien er een No-Go wordt afgegeven treedt het fallbackplan per direct in werking, de 
fallbackperiode loopt in eerste instantie tot 20 april 2026 10.00 uur. De Go Live blijft vooralsnog 
staan op 1 mei 2026. 
 
Deze call dient tevens als startcall om te starten met de benodigde werkzaamheden om te 
voldoen aan de gestelde acceptatiecriteria.  
 
Besluitvorming exit criteria (2) - Eindcall Fallback Werkzaamheden: Maandag 20-04-2026; 09:00 
uur door IISO 
Indien in het IISO conform ‘Besluitvorming Exit criteria’ is besloten om het Fallback window in 
werking te laten treden, zal op maandag 20 april 2026 om 09:00 uur een nieuw toetsingsmoment 
plaatsvinden door het IISO. Op basis van de status van de uit te voeren werkzaamheden Mei 
Release 2026 kan één van de volgende scenario’s in werking treden: 
 
Go Live 
Indien na de Fallback Werkzaamheden voldaan kan worden aan de acceptatiecriteria zal het Go 
Live scenario in werking treden. De functionele Go Live blijft na deze succesvolle uitvoer van 
werkzaamheden staan op 1 mei 2026. 
 
Verlenging Fallback 
Indien de acceptatiecriteria tijdens de Eindcall Fallback Werkzaamheden op maandag 20-04-2026 
09:00 uur niet behaald zijn, dan wordt de Fallback situatie gecontinueerd tot uiterlijk 24-04-2026 
09:00 uur. 
 
Besluitvorming exit criteria (3) - Eindcall Fallback Werkzaamheden: Vrijdag 24-04-2026; 09:00 
uur door IISO 
Indien in het IISO conform ‘Besluitvorming Exit criteria’ is besloten om het Fallback window in 
werking te laten treden, zal op vrijdag 24 april 2026 om 09:00 uur een nieuw toetsingsmoment 
plaatsvinden door het IISO. Op basis van de status van de uit te voeren werkzaamheden Mei 
Release 2026 kan één van de volgende scenario’s in werking treden: 
 
Go Live 
Indien na de Fallback Werkzaamheden voldaan kan worden aan de acceptatiecriteria zal het Go 
Live scenario in werking treden. De functionele Go Live blijft na deze succesvolle uitvoer van 
werkzaamheden staan op 1 mei 2026. 
 
Uitstel 
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Indien de acceptatiecriteria tijdens de Eindcall Fallback Werkzaamheden op vrijdag 24-04-2026 
09:00 uur niet behaald zijn, dan zal de besluitvorming over het te volgen scenario de 
verantwoordelijkheid worden van de PF SG. De Fallback situatie wordt gecontinueerd tot de 
vergadering van de PFSG op vrijdag 24 april 2026 om 10.00 uur. 
 
Besluitvorming exit criteria (4): Vrijdag 24-04-2026; 10:00 uur door PF SG 
Op vrijdag 24 april 2026 om 10:00 uur neemt de PF SG besluitvorming t.a.v. Uitstel Livegang, over 
van het IISO. De PFSG overlegt en besluit welk scenario gevolgd zal worden.  

 
 
 
 
 
 

 


