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Aan  PFSG 

Ingebracht door Werkgroep TS094 

Datum 13-04-2026 

Onderwerp TS094 Uitwerking Transitiemaatregel 

 

Inleiding 
Op 18 maart jl. is het topicdocument TS094 vastgesteld met daarin de oplossing om door de 

distributiesysteembeheerders (DSB) aan de balanceringsverantwoordelijken (BRP) aanvullend aan de 

allocatievolumes SMA, dezelfde volumes ook uitgesplitst naar profielcategorie en vastgesteld 

afnametype (AMI en AZI) ter beschikking te stellen. 

 

De BRP hebben deze specificatie naar vastgesteld afnametype nodig om een betere forecast te 

maken, hun forecastmodellen te verbeteren en via de leverancier de inkoopkosten aan de juiste 

klantgroepen toe te wijzen. 

 

Implementatiedatum TS094 
Er is nog geen definitieve datum vastgesteld voor de implementatie van TS094. Wel is een eerste 

indicatie afgegeven door de DSB, namelijk Q1 2027. Dit is later dan de door de BRP gewenste datum 

van 01-05-2026 (te weten de implementatiedatum van TS040 Slimmemeterallocatie).  

Dit alhoewel TS094 geen onderdeel is van de scope van Allocatie 2.0 Tranche 4 en pas later is 

opgestart (november 2025) en uitgewerkt en vastgesteld (ALV 18-03-2026). 

 

De topicwerkgroep TS094 had al voorzien dat de implementatie later dan 01-05-2026 zou 

plaatsvinden en heeft daarom een transitiemaatregel opgenomen in het topicdocument TS094 die 

nog niet verder is uitgewerkt en afgestemd: 

 

 
De SVA-SMA is de specificatie van de allocatievolumes SMA per profielcategorie en vastgesteld 

afnametype. 
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Opdracht aan de werkgroep TS094 
De PFSG heeft aan de werkgroep TS094 gevraagd om de bovengenoemde transitiemaatregel snel uit 

te werken om duidelijkheid te geven over de invulling van de transitiemaatregel. 

 

Hierbij is door de topicmanager aangegeven dat: 

- Niet aan alle requirements uit TS094 voldaan zal kunnen worden. 

- Het een (grotendeels) handmatig proces zal zijn, met een operationele belasting voor de DSB 

en de BRP. 

 

Voorstel transitiemaatregel 
De werkgroep TS094 heeft de ondergenoemde transitiemaatregel uitgewerkt, die een balans is 

tussen enerzijds de requirements (frequentie van de oplevering van de specificatie) en anderzijds de 

implementeerbaarheid voor de DSB om de specificatie op te leveren, en voor de BRP om de 

specificatie te verwerken. 

 

In de onderstaande tabel is het voorstel weergegeven om tijdelijk (tot de implementatie van de 

definitieve oplossing van het topic TS094) de BRP te voorzien van de specificatie per profielcategorie 

en per vastgesteld afnametype (AMI/AZI). Deze is weergegeven naast de definitieve oplossing van 

TS094. 

 

Aspect Definitieve oplossing Uitgewerkte transitiemaatregel 

Wijze van uitwisseling Synchrone API Berichtenbox (gezipte bestanden; .csv) 

Een BRP dient zich bij de DSB te melden 

als hij deze specificatie periodiek wil 

ontvangen. 

Wijze van 

automatisering 

Volledig geautomatiseerd 

- De DSB stelt een API beschikbaar. 

- De BRP kan geautomatiseerd de 

gegevens opvragen. 

Handmatig 

- De DSB creëert de bestanden, 

voorzien van een wachtwoord, 

handmatig. 

- De DSB voegt de bestanden 

handmatig aan een ticket in de 

Berichtenbox toe. 

- De BRP haalt de bestanden 

handmatig uit het ticket. 

- De BRP vraagt het wachtwoord op 

bij de DSB om de bestanden te 

kunnen openen en verwerken. 

Inhoud 

gegevensuitwisseling 

De gegevensuitwisseling bevat minimaal de volgende attributen: 

• EAN-code systeemgebied 

• EAN-code balanceringsverantwoordelijke 
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Aspect Definitieve oplossing Uitgewerkte transitiemaatregel 

• EAN-code leverancier 

• Aanduiding van de meetdag 

• Per onbalansverrekeningsperiode 

• Per energierichting 

i. Per vastgesteld afnametype 

1. Per profielcategorie 

a. Per Herkomstindicatie 

i. Het volume 

Systeemgebieden Alle systeemgebieden in Nederland (met allocatiepunten SMA) 

Beschikbare 

allocatieversies 

- N+3 

- N+10 (definitief) 

 

- N+3; aanvullend in uitgewerkte 

transitiemaatregel t.o.v. 

transitieafspraak in TS. 

- N+10 (definitief); conform 

transitieafspraak. 

Oplevering specificatie Direct na de allocatierun vanaf de 

implementatie van TS094 

Wekelijks vanaf de week van 18 mei 

2026: 

- De in de afgelopen week bepaalde 

N+3 en N+10. 

- De eerste oplevering zal de periode 

vanaf 1 mei bevatten. 

Tweewekelijks vanaf 1 juli 2026: 

- De in de afgelopen 2 weken 

bepaalde N+3 en N+10. 

Einde transitiemaatregel: 

- Bij implementatie TS094. 

 

Gevraagd besluit 
De PFSG stelt de uitwerking van de transitiemaatregel vast. 

 

De werkgroep zal op basis van de uitwerking een concrete werkwijze uitwerken, waarin onder 

andere aandacht is voor: 

1. De wijze van aanmelding door een BRP om de bestanden te ontvangen. 

2. De exacte oplevermomenten van de bestanden. 

3. De werking van de bestandsuitwisseling via de Berichtenbox. 

4. De bestandslayout (csv). 

 

Doel 

☒ Ter vaststelling 

☐ Ter goedkeuring 

☐ Ter bespreking 
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☐ Ter informatie 

 

Afgestemd met 

☐ Portfolio Stuurgroep (PF SG) 

☐ Integraal Planningsoverleg (IPPO) 

☐ Integraal Implementatie Sturingsoverleg (IISO) 

☐ BO Systeemprocessen (BOSO) 

☐ BO Datadelen (BODO) 

☐ Berichtenteam MFFBAS 

☒ Werkgroep TS094 

 


