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Transitie ODA-mandaten naar Datadelen
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Welkom bij de voorlichting

Transitie ODA-mandaten naar Datadelen
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Agenda

O
Onderwerp Spreker
= Welkom Lisa Sulkers (implementatiemanager | Het Normo)
= Transitie ODA-mandaten naar Datadelen Lisa Sulkers (implementatiemanager | Het Normo)
= Scope
= Registratie als dienstverlener op het EDX-platform Wilko Trenning (epic owner | Het Normo)
= Dataproducten
" Planning Lisa Sulkers (implementatiemanager | Het Normo)
"= Bouw door DSB’s als registerbeheerders Chris Jansen (epic owner | DSB)
= Wijzigingen in het assuranceproces Wilko Trenning (epic owner | Het Normo)
= Afsluiting Lisa Sulkers (implementatiemanager | Het Normo)
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Transitie ODA-mandaten
naar Datadelen

Lisa Sulkers | Het Normo
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Waarom deze transitie?

O

De energiemarkt van vandaag draait om data. Betrouwbare, veilige en transparante uitwisseling
van energiedata is essentieel voor een goed functionerende markt, eerlijke concurrentie en het
versnellen van de energietransitie.

Daarom heeft de wetgever in de Energiewet gekozen voor een centralisatie in de coordinatie van
alle gegevensuitwisseling in de sector door het instellen van de gegevensuitwisselingsentiteit
(GUE). Het Normo is door de wetgever aangewezen als de GUE.

Met de invoering van de Energiewet verandert de manier waarop organisaties, met toestemming
van de datarechthebbende, energiedata van kleine aansluitingen opvragen.

Het huidige proces op basis van ODA-mandaten wordt stapsgewijs vervangen door Datadelen via
Het Normo.

Om organisaties voldoende tijd te geven hun processen en systemen aan te passen, zijn er
overgangstermijnen opgenomen in de Invoeringsregeling.
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Scope van de transitie

O

De Transitie van ODA-mandaten naar Datadelen omhelst verschillende aspecten.
In scope van deze transitie is™:

Nieuwe werkwijze: Datadelen via Het Normo met toestemming van

datarechthebbenden

Nieuwe dataproducten: dataproducten om de huidige gegevensuitwisseling op
basis van ODA-mandaten te vervangen

Gewijzigd assuranceproces: de DSB’s en Het Normo hebben hier een

gezamenlijke verantwoordelijkheid in

*Wanneer de Transitie van ODA-mandaten naar Datadelen is afgerond, dienen er ook nog acties
uitgevoerd te worden om de ondersteuning van de oude gegevensuitwisseling stop te zetten. Dit is buiten

scope van deze voorlichting.

HerNormo-
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1. Nieuwe werkwijze

O

Datadelen via Het Normo met toestemming van de datarechthebbende

Vanaf januari 2026 is de nieuwe van kracht.

Een belangrijke wijziging ten opzichte van eerdere wetten is de gereguleerde toegang tot de naar een
eindgebruiker herleidbare energiedata. Deze regulering, die we “Datadelen” noemen, borgt een
veilige, transparante en betrouwbare toegang voor alle betrokkenen: eindafnemers, registerbeheerders
en dataverzoekende partijen.

Een registerbeheerder onderhoudt een register (zoals het Aansluitingenregister of het
Meetgegevensregister).

Dataverzoekende partijen kunnen op basis van expliciete toestemming van de eindgebruiker of op
basis van wet & regelgeving gebruik maken van Datadelen.

Het Normo is als gegevensuitwisselingsentiteit (GUE) aangewezen om duidelijke kaders en centrale
coordinatie te bieden voor energiedata-uitwisseling. Het Normo zorgt voor uniforme afspraken en
veilige, transparante datastromen binnen de hele sector. Praktisch betekent dit dat alle toegang tot
energiedata die herleidbaar is naar de eindgebruiker (Datadelen) verloopt via Het Normo.
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https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2025-12.html

2. Nieuwe dataproducten

O

Dataproducten om de huidige gegevensuitwisseling op basis van ODA-mandaten te
vervangen

Een dataproduct bestaat uit geselecteerde gegevens (een dataset) uit een register
van de registerbeheerders, aangevuld met enkele meta-data kenmerken (zoals

versie of geldigheidsduur).
Voor de transitie worden, gefaseerd, nieuwe dataproducten beschikbaar gesteld

om de huidige gegevensuitwisseling gebaseerd op ODA-mandaten te vervangen.
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3. Gewijzigd assuranceproces

O

De DSB’s en Het Normo hebben hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid in

In de Invoeringsregeling (art. 4.2) is een wijziging opgenomen in het
assuranceproces: Het Normo is verantwoordelijk voor het vaststellen van de

identiteit in dit proces.
De DSB’s houden hun verantwoordelijkheid in het assuranceproces.

Verder blijft het assuranceproces gecontinueerd gedurende de transitie.
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Belangrijke mijlpalen vanuit de Invoeringsregeling

O

10

Tot en met 31 december 2027 kunnen nog nieuwe ODA-mandaten worden
geregistreerd.

Vanaf 1 januari 2028 kunnen geen nieuwe ODA-mandaten meer worden
geregistreerd. Bestaande mandaten blijven gedurende de overgangsperiode
geldig.

Vanaf 1 januari 2029 verloopt het opvragen van energiedata uitsluitend via
Datadelen.

De laatste oplevering van de assuranceverklaring is dus in 2029 over het jaar 2028.
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Registratie als dienstverlener
op het EDX-platform

Wilko Trenning | Het Normo
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Hoe werkt Datadelen via EDX?

O

HerNormo

Om gebruik te kunnen maken van Datadelen via Het Normo:
Registreer als Dienstverlener Aan de slag
Mazl cen dienstaan
Kies dataproducten bij de dienst ek iiasacad s
Data opvragen op basis van wettelijke grondslag
Integreer de eigen SOftwa re met het EDX'pIatform Data opvragen voor dienst of product

1. Organisatie registreren
2. Dienst aanmaken
3. Dataproducten kiezen

4. Technische integratie inrichten

Vraag toestemming aan de datarechthebbende via de autorisatieflow 5. Expliciets tosstemming
6. Data opvragen en gebruiken
Vraag energiedata op, op basis van de verkregen toestemming o O mneiaten o Datadeien

Assuranceproces voor ODA's
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Registratie als Dienstverlener

O

Registratie op het EDX-platform gaat via
eHerkenning 3

= QOrganiseer een machtiging voor

Stap 1van 2

Het Normo voor Beheren Delen Energiedata Registreren als dienstverlener

Om je als dienstverlener te registreren, log je eerstin

met eHerkenning. Zo weten we zeker dat je mag

Registreer op tijd, dus voordat de data producten handelen namens je organisatie.
die je nodig hebt beschikbaar komen

EH Inloggen met eHerkenning

https://hetnormo.nl/eherkenning-niveau-3/ Annuleren
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Informatie voor dienstverleners

O

H ei- N O fm O' Het Normo v Wat we doen v

Aan de slag v

Actueel

Werken bij

Contact

Q

Dataproducten

Dataproducten beschrijven welke energiedata beschikbaar is,
waarvoor deze mag worden gebruikt en onder welke voorwaarden

deze beschikbaar wordt gesteld en uitgewisseld.

Het Normo beheert de dataproductcatalogus. Hierin zijn de
beschikbare dataproducten opgenomen. Ook kunnen nieuwe

dataproducten worden aangevraagd.

In het dataproductenoverleg (DPO) worden behoeften uit de

markt besproken, aanvragen geprioriteerd en de ontwikkeling van

dataproducten afgestemd.

Aan de slag met Dataproducten

hethormo.nl/dienstverlener
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https://hetnormo.nl/dienstverlener/

EDX Developer portal
O

Met de EDX (Energy Data Exchange) Developer portal biedt Het Normo dienstverleners een centrale plek met
verdiepende technische documentatie om zich voor te bereiden op koppelingen met het EDX-platform.

Het portaal is bedoeld voor developers bij dataverzoekende partijen / dienstverleners die software ontwikkelen of
beheren die koppelt met het EDX platform.

In het EDX Developer portal staan onder andere: HetNome: o=
API documentatie en voorbeeld-calls
Handleidingen voor authenticatie en autorisatie
Beschrijven van consent- en data-uitwisselingsflows sl
Dataformaten van de eerste dataproducten

EDX Developer Documentation
Energy Data Ex

D per friendly Guides & API Specifications

https://edx.developer.hetnormo.nl/

The EDX platform documentation is focused on onboarding Wo provide a comprehensive set of guides and API specifications
developers. We provide a st of doc 0 10 help you get started

HerNormo


https://edx.developer.hetnormo.nl/

O- Dataproducten

Wilko Trenning | Het Normo
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Wat is een dataproduct?

O

Een dataproduct bestaat uit geselecteerde gegevens (een dataset) uit een register van de registerbeheerders,
aangevuld met enkele meta-data kenmerken (zoals versie of geldigheidsduur van de toestemming).

Dataproducten worden gebruikt om dienstverleners een samenhangende set aan gegevens te bieden waar een
energiedata-dienst gebruik van kan maken. Voor een dienst kunnen meerdere dataproducten geconfigureerd
worden. Zo kan elke dienstverlener de energiedata vragen die nodig is voor de eigen dienst.

Voor ieder dataproduct zijn tussen Het Normo en de betreffende registerbeheerders afspraken gemaakt over het
beschikbaar stellen van gegevens door de registerbeheerders via een APIl. Het Normo is de partij die de
dataproducten aanbiedt aan de dienstverlener.

Verzoek om data te Identificatie &
o060 delen met een derde Authenticatie Autorisatie
i > > >
ot < _ < <
Flz] Data Dienst Data Product Data Set

Rechthebbende Registerbeheerder
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Dataproductencatalogus

O

De dataproductencatalogus beschrijft de dataproducten die beschikbaar zijn om te ontsluiten via Het Normo.
De actuele versie van de catalogus is te vinden op de Energiedatawijzer en de website van

Wanneer een dienstverlener behoefte heeft aan energiedata welke nog niet opgenomen is in de
dataproductencatalogus, maar waarvan de data elementen wel vermeld staan in de Ministeriéle Regeling,
kan er een verzoek worden ingediend om een nieuw dataproduct te realiseren via het dataproduct aanvraag

formulier.

In afstemming met dienstverleners en de betreffende registerbeheerders wordt het dataproduct
gedefinieerd, geprioriteerd en toegevoegd aan de realisatieplanning van Het Normo.

Er zijn al dataproducten voor kleine aansluitingen beschikbaar om een eerste integratie mee te doen.
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https://energiedatawijzer.nl/kennismaken-met-data-delen/data-producten/data-producten-catalogus/
https://hetnormo.nl/dataproducten/dataproductencatalogus/
https://energiedatawijzer.nl/documenten/data-product-aanvraag-formulier/
https://energiedatawijzer.nl/documenten/data-product-aanvraag-formulier/

Welke dataproducten komen beschikbaar
o

Fase 1
Elektriciteit: kwartierstanden per dag, dagelijks opvraagbaar van de dag ervoor
Gas: uurstanden per dag, dagelijks opvraagbaar van de dag ervoor
Aansluitings- en meetinrichtingen details kleine aansluitingen

Marktsegment, energiedrager, fysieke status, adm. status meetinrichting, meternummer, technisch
uitleesbaar, reden niet uitleesbaar

Fase 2
Kwartier- en uurstanden als fase 1, maar ook in bulk
Dag- en maandstanden doorlopend kleine aansluitingen

Fase 3

Elektriciteit: kwartiervolumes per dag, dagelijks opvraagbaar van de dag ervoor
Gas: uurvolumes per dag, dagelijks opvraagbaar van de dag ervoor
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O- Planning

Lisa Sulkers | Het Normo
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Inleiding planning

O

21

De planning is gemaakt om de mijlpalen vanuit de Invoeringsregeling te halen, in
afstemming met de DSB’s als registerbeheerders.

Deze planning focust zich op de oplevering van de dataproducten die beschikbaar
komen voor deze transitie.

Let op: voordat een dataverzoekende partij gebruik kan maken van de

dataproducten, dient deze zich eerst te registreren bij Het Normo als
dienstverlener. Hier kan nu al mee gestart worden.
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Planning
O

05-10-2026
Voorlichting 1
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verklaring

Assurance

Deze planning is niet langer haalbaar gebleken. Bij de DSB’s in hun rol als
registerbeheerder heeft de realisatie onvoldoende prioriteit gekregen, waardoor het
werk hiervoor uncommitted is. De consequentie hiervan is dat de oplevering van iedere

fase een kwartaal doorschuift. Een nieuwe mijlpalenplanning wordt zo snel mogelijk

opgeleverd. *

Eerste oproep verklaring Aanleverenfverwerken verklaring

HerNormo
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Deze planning is niet langer haalbaar gebleken. Bij de DSB’s in hun rol als
registerbeheerder heeft de realisatie onvoldoende prioriteit gekregen, waardoor het werk

hiervoor uncommitted is. De consequentie hiervan is dat de oplevering van iedere fase een
kwartaal doorschuift. Een nieuwe mijlpalenplanning wordt zo snel mogelijk opgeleverd.
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Bouw door DSB’s

als registerbeheerders
Chris Jansen | DSB's
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Versie 02 september 2026

Meetwaarden Doorlopend kleine aansluitingen [voorlopige fasering]

2026 2027

O I I I I I

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3

Meetwaarden doorlopend, kleine aansluitingen (‘P4 ODA mandaten’)

Fase 1

Intervalstanden doorlopend, kleine aansluitingen (laag volume data requests)

I I ]

I I Fase 2 I
Dag- maandstanden doorlopend kleine aansluitingen

Deze planning is niet langer haalbaar gebleken. Bij de DSB’s in hun rol als registerbeheerder
heeft de realisatie onvoldoende prioriteit gekregen, waardoor het werk hiervoor uncommitted
is. De consequentie hiervan is dat de oplevering van iedere fase een kwartaal doorschuift. Een

nieuwe mijlpalenplanning wordt zo snel mogelijk opgeleverd.

Fase 3 .

Intervalvolumes doorlopend kleine aansluitingen

Legenda:

o (OGN SRR e [T -HetNormo:




DSB's ontsluiten datasets en richt notificatieberichtenverkeer in met
Het Normo t.b.v van de volgende dataproducten

O

Fase 1
Elektriciteit: kwartierstanden per dag, dagelijks opvraagbaar van de dag ervoor
Gas: uurstanden per dag, dagelijks opvraagbaar van de dag ervoor
Aansluitings- en meetinrichtingen details kleine aansluitingen

Marktsegment, energiedrager, fysieke status, adm. status meetinrichting, meternummer, technisch
uitleesbaar, reden niet uitleesbaar

Fase 2
Kwartier- en uurstanden als fase 1, maar ook in bulk
Dag- en maandstanden doorlopend kleine aansluitingen

Fase 3

Elektriciteit: kwartiervolumes per dag, dagelijks opvraagbaar van de dag ervoor
Gas: uurvolumes per dag, dagelijks opvraagbaar van de dag ervoor
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Wijzigingen in het
assuranceproces

Andor Sandbergen | DSB'’s
Wilko Trenning | Het Normo
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Het assuranceproces

O

28

Het assuranceproces voor ODA-mandaten is ingericht om te borgen dat ODA’s uitsluitend rechtmatig,
gecontroleerd en met geldige toestemming meetdata uit slimme meters (p4) opvragen en verwerken.

In de Invoeringsregeling is een wijziging opgenomen in het assuranceproces: Het Normo is verantwoordelijk
voor het vaststellen van de identiteit in dit proces. De rol van de DSB’s is praktisch niet veranderd in het

proces.
Voor ODA’s betekent dit dat er twee zaken wijzigen:
Het template van de assurance-verklaring verwijst vanaf nu naar de Invoeringsregeling als geldende wet-
en regelgeving.

De assurance-verklaring dient opgestuurd te worden aan de DSB’s via EDSN ter controle én aan Het
Normo.
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Tijdslijnen assuranceproces

O

Oktober 2026 Januari/februari 2027

Uitvraag assurance-verklaring namens DSB’s Aanleveren assurance-verklaring ODA’s aan
en Het Normo DSB’s en Het Normo

»

De DSB’s en Het Normo controleren en
verwerken de assuranceverklaringen

2 HerNormo



O- Afsluiting

Lisa Sulkers | Het Normo
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Meer informatie op Energiedatawijzer

O

31

ENERGIEDATA.

ONDERWERPEN

Aankomende release

Hoofdpagina
Oktober-release 2026
Januari-release 2027

Mei-release 2027

gy

Transitie van ODA-mandaten naar Datadelen

Mei-release 2026 (A2.0 TR4)

Modernisering Berichten

Life Cycle Management

Releases van individuele wijzigingen

[@ Documenten [E Begrippenlijst L Updates ontvangen

Onderwerpen v~  Overons Vv Zoeken...

Q

R

Transitie van ODA- 5 Abonneren

mandaten naar Datadelen

& Gepubliceerd: 6-7-2026

pagina vind je alle actuele informatie over de transitie, de planning en andere praktische informatie om
als dienstverlener op tijd over te stappen op Datadelen.

Voor wie

De transitie naar Datadelen via Het Normo geldt voor elke dienstverlener die met toestemming van
datarechthebbenden data gebruikt van kleine aansluitingen. Het gaat onder meer om:

» overige dienstenaanbieders (ODA's)
* energieleveranciers

Transitie in het kort

Het huidige proces op basis van ODA-mandaten wordt stapsgewijs vervangen door Datadelen via Het
Normo. Om organisaties voldoende tijd te geven hun processen en systemen aan te passen, geldt
een overgangsregeling.

HerNormo



Meer informatie op de Energiedatawijzer

O

@ Documenten [ Begrippenlijst 4 Updates ontvangen

ENERGIEDATA.

W | j Z E R Onderwerpen v Overons v Zoeken... Q

Home > Onderwerpen > Aankomende release > Oktober-release 2026

ONDERWERPEN .

Aankomende release

Nkiahar_ralaaca 29N%A4 A Abonneren

ABONNEREN

Ik ontvang graag updates over de release e —— J

Hoofdpagi
cteae Oktober-release 2026
D v Caa) C D)
Oktober-release 2026 Controleer je e-mail om je inschrijving te bevestigen. D@ D € D G D
D@ ) @ ) D)
Januari-release 2027 Ontdek waar je je nog meer voor kunt aanmelden o Y o) O D
D@ B) @ D € D)
Mei-release 2026 (A2.0 TR4) y ) '@ D C D
Congestiemanagement — Tranche 1 [ TS055 (RFC-057) - Opvragen ] b E . ; E = ; E ; g ;
na p 1
Kehe @ )\ D) D C D)
Januari-release 2026
[ ] (mm“](oss)(om)(cue)( )
Toelichting wijziging ODA @ ) D (@ B @ )
Moderniserina Berichten v i e Kisioe (2 2 LR B B R
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Stel je vraag via het Marktloket

O

Het Marktloket is de servicedesk van Het Normo
Centrale ingang voor alle vragen, meldingen en registraties
Verschillende categorieén, waaronder één specifiek voor vragen over releases

Ticketsysteem zodat je de voortgang van je vraag kunt volgen

September 2026 Januari 2027 Juni 2027

Introductie Marktloket Vragen via Vragen via
Vragen via vragen@hetnormo.nl worden vragen@hetnormo.nl worden
vragen@hetnormo.nl worden omgezet naar_t|ckets en via het niet meer in behandeling
Marktloket in behandeling genomen

nog regulier in behandeling
genomen

genomen
HerNormo-
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Waar vind je het Marktloket?
O

= Het Marktloket is te benaderen via de contact pagina van de website van Het Normo

HerNormo
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https://hetnormo.atlassian.net/servicedesk/customer/portals
https://hetnormo.atlassian.net/servicedesk/customer/portals
https://hetnormo.nl/contact/

Volgende voorlichtingen

O

In de originele planning is te zien dat er meerdere voorlichtingsmomenten gepland staan.
Deze voorlichtingen gaan door, maar de datums worden herzien als gevolg van het uitstel
van de planning.

Nieuwe datums worden gecommuniceerd via de directe nieuwsberichten, de
Energiedatawijzer en de reguliere nieuwsbrief.

. HerNormo-



Afsluiting
O

Bedankt voor het participeren!

Vragen:
Abonneren op de nieuwsbrief:

De sheets en opname worden deze week op de Energiedatawijzer beschikbaar gemaakt.

Abonneer je op energiedatawijzer.nl/inschrijven om meldingen te ontvangen van nieuwe
publicaties.

De Q&A en Engelse vertalingen volgen later.
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