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Request for Change 

RFC-040-CMT-TS048 Uitsluiting Functioneel blok 1 

Basisgegevens RFC (in te vullen door Change Manager) 
Naam Uitsluiting Functioneel blok 1 

Nummer RFC-040  

Versiedatum 29-08-2025 

Versienummer 1.0 

 

Contactgegevens indiener (in te vullen door de indiener) 
Naam gremium/organisatie Projectteam Implementatie 

Naam contactpersoon Rogier van Hoenselaar 

Emailadres contactpersoon rogier.vanhoenselaar@hetnormo.nl 

 

Reikwijdte RFC (in te vullen door de indiener) 
Impact op topic [naam + nr.] Congestiemanagement TS048 “Inzicht in” 

Geraakte release [naam] Congestiemanagement Tranche 1 (CMT TR1) 

Geraakt programma [naam] Collectief Congestiemanagement 

Type impact 

 

 Business processen 

 Business services en/of berichtdefinities 

 Releaseplanning- en uitvoering 

Geraakte marktrollen en/of 

marktpartijen 

 TSO Gas 

 TSO Elektriciteit 

 DSO 

 Beheerder GDS 

 Meetverantwoordelijke 

 Leverancier 

 BRP 

 BSP 

 CSP 

 Datagebruiker 

 Andere: ODA 

Geraakte segmenten  Grootverbruik 

 Kleinverbruik  

Geraakte producten  Elektriciteit 

 Gas 

mailto:naam@hetnormo.nl
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Inhoud RFC (in te vullen door de indiener) 
Aanleiding 

 

In de ALV d.d. 02-07-2025 is de releaseplanning van CMT TR1 van het collectief 

Congestiemanagement vastgesteld met een Go-live datum van 01-03-2026.   

CMT TR1 bestaat uit het topic TS048 en TS049. 

 

Binnen TS048 zijn 4 functionele blokken bepaald, te weten; 

1. Distribueren gegevens aangeslotenen in congestiegebied 

2. Opvragen aanwezigheid CSP op een aansluiting 

3. Distribueren activatie redispatch 

4. Rapportage activatie redispatch 

 

Van TS049 is 1 functioneel blok in scope: 

1. Overgang LV contract aangeslotenen t.a.v. CSP 

 

Aangezien op functioneel blok 1 van TS048 “Distribueren gegevens aangeslotenen in 

congestiegebied” een GEMS advies van kracht is t.a.v. privacy is ervoor gekozen in 

de gremia (SA-C, IPPO, IISO, BOSO en ALV) om functioneel blok 1 niet op te nemen 

in de releaseplanning CMT TR1 met Go live datum 1 maart 2026. 

 

Functioneel blok 1 bestaat uit een 2-tal use cases: 

• UC CMT.001 – Opvragen gegevens aangeslotenen in congestiegebied door TSB 

• UC CMT.002 – Distribueren gegevens aangeslotenen in congestiegebied naar 

CSP 

Probleem Vanwege het GEMS advies is besloten functioneel blok 1 van TS048 uit scope te 

halen van de release CMT TR1. Dit is echter, na de gremia overleggen, niet expliciet 

gecommuniceerd, waardoor er onduidelijkheid kan bestaan over de scope wat kan 

leiden tot issues bij de Go-live en rework.   

Oplossing Door deze RFC moet de scope van CMT TR1 duidelijk zijn zodat de release verder 

behandeld en geborgd worden met Go live datum 1 maart 2026.  

 

De in-scope functionele blokken binnen TS048 zijn: 

2. Opvragen aanwezigheid CSP op een aansluiting 

3. Distribueren activatie redispatch 

4. Rapportage activatie redispatch 

Impact bij niet 

doorvoeren 

Onduidelijkheid bij de marktpartijen over het wel of niet beschikbaar zijn van de 

producten gerelateerd aan TS048.  

Dit leidt tot communicatie-ruis, onduidelijke verwachtingen, inefficiënte 

procesvoering, frustratie en mogelijk rework of vertraging.  

Gewenste 

oplosdatum 

z.s.m. 
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Impact op document (per geraakt document een aparte tabel opnemen)  (in te vullen door de indiener) 
Geraakt document Definitieve Release-planning - Tranche 1 Inzicht (TS048/TS049) 

Huidige tekst & 

paragraaf/artikel 

 • TS048 Inzicht In (berichtenverkeer) 

o 1. Distributie gegevens aangeslotenen in congestiegebied;  

o 2. Opvragen aanwezigheid CSP op een aansluiting; 

o 3. Distribueren activatie redispatch. 

o 4. Rapportage activatie redispatch. 

 

• TS049 Transfer of Energy (transitiemaatregel) 

o 1. Overgang LV contract aangeslotenen t.a.v. CSP 

Gewenste tekst & 

paragraaf/artikel 

 • TS048 Inzicht In (berichtenverkeer) 

o 1. Distributie gegevens aangeslotenen in congestiegebied;  

o 2. Opvragen aanwezigheid CSP op een aansluiting; 

o 3. Distribueren activatie redispatch. 

o 4. Rapportage activatie redispatch. 

 

• TS049 Transfer of Energy (transitiemaatregel) 

o 1. Overgang LV contract aangeslotenen t.a.v. CSP 

 

Impact op document (per geraakt document een aparte tabel opnemen)  (in te vullen door de indiener) 
Geraakt document BRS Congestiemanagement 

Huidige tekst & 

paragraaf/artikel 

Zie onder. 

Gewenste tekst & 

paragraaf/artikel 

De volgende use cases met bijbehorende activity diagrams worden verwijderd: 

• UC CMT.001 – Opvragen gegevens aangeslotenen in congestiegebied door TSB 

• UC CMT.002 – Distribueren gegevens aangeslotenen in congestiegebied naar 

CSP 

 

Impact op document (per geraakt document een aparte tabel opnemen)  (in te vullen door de indiener) 
Geraakt document BS Datasets via Uitwisselen Datasets 

Huidige tekst & 

paragraaf/artikel 

Zie onder. 

Gewenste tekst & 

paragraaf/artikel 

De volgende paragrafen worden verwijderd: 

• 2.4 Opvragen gegevens aangeslotene in congestiegebied 

• 2.5 Distribueren adres- en contactgegevens 

 

Beoordeling RFC door BOSO (in te vullen door de Change Manager) 
Toetsvragen BOSO 
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Beoordeling RFC door BOSO (in te vullen door de Change Manager) 
Is de RFC inhoudelijk gezien wenselijk?  Niet relevant 

 Ja 

 Nee, want …. 

 

Beoordeling RFC door IISO (in te vullen door de Change Manager) 
Prioriteit  Must (voldoen aan wet- en regelgeving OF voorkomen onacceptabele marktimpact) 

 Should (wegnemen onwenselijke marktimpact/ proceskwaliteit EN/ OF relevant voor 

toekomstvastheid/ flexibiliteit/ onderhoudbaarheid) 

 Could (overig) 

Toetsvragen IISO 

Blocking issue sector bij niet invoeren?  

 

 Ja 

 Nee 
 

Spoed?  Ja 

 Nee 

Kan de RFC geabsorbeerd worden in de planning?  Ja 

 Nee, want …. 

Kan de RFC geabsorbeerd worden in het sectorbudget?  Ja 

 Nee, want …. 

De RFC is een passende oplossing voor de markt?  Ja 

 Nee, want …. 

 

Besluitvormingsproces (in te vullen door Change Manager) 
Gremium Taak Besluit Datum [evt. toelichting besluit] 

BOSO Goedkeuring  Akkoord 

 Niet akkoord 

21-08-2025 

IISO Goedkeuring  Akkoord 

 Niet akkoord 

22-08-2025 

IPPO 

(optioneel) 

Advies  Niet relevant voor besluitvorming 

 Akkoord 

 Niet akkoord 

 

PF SG Advies / Vaststelling  Niet relevant voor besluitvorming 

 Akkoord 

 Niet akkoord 

 

ALV Vaststelling / 

Informeren achteraf 

 Niet relevant voor besluitvorming 

 Akkoord 

 Niet akkoord 

29-08-2025 (door IISO met mandaat 

van ALV) 
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Gerelateerde documenten 
Nr Naam document Versie Datum Auteur 

1 Definitieve Release-planning - Tranche 

1 Inzicht (TS048/TS049) 

1.0 19-05-2025 BAS Topicteam/Scope Authority 

Congestiemanagement (SA-C) 

2 BRS Congestiemanagement 1.0 21-05-2025 Berichtenteam MFFBAS 

3 BS Datasets via Uitwisselen Datasets 1.0 21-05-2025 Berichtenteam MFFBAS 

 

Versiebeheer (in te vullen door Change Manager) 
Versie Datum Wijzigingen/opmerkingen 

0.1 01-07-2025 Versie indiener  

0.2  06-08-2025 Versie intake Change Manager 

0.3 18-08-2025 Versie BOSO 

0.6 18-08-2025 Versie IISO 

0.9 22-08-2025 Versie ter vaststelling IISO (mandaat van ALV) 

1.0 29-08-2025 Vastgestelde versie ter publicatie 

 


