
NR TITEL OMSCHRIJVING
1.1 TS069/TS070

1.1.1
Leveranciersregister 
niet gereed Leveranciersregister is op 1/1/2026 niet gereed

1.1.2
Indien niet correct in 
invoeringsregeling

De Invoeringsregeling stelt deze rol (toch) niet gelijk aan de huidige marktrol 
‘leverancier’ qua uitvoering van de systeemprocessen.

1.2 TS086/TS087

1.2.1
Leveranciersregister 
niet gereed Leveranciersregister is op 1/1/2026 niet gereed

1.2.2
Indien niet correct in 
invoeringsregeling

De Invoeringsregeling stelt deze rol (toch) niet gelijk aan de huidige marktrol 
‘leverancier’ qua uitvoering van de systeemprocessen.

2.1 TS023/TS060

2.1.1 GBU/UD gereed

In december 2025 vindt er een proefrun plaats tussen DSB en leveranciers. Deze 
test of leveranciers bestand kan aanleveren, de DSB het bestand kan ontvangen 
en controleren. 

2.1.2 Ontbreken grondslag

Technisch live. Indien de wetgever de klant-attributen in de LV bestanden anders 
verwoordt dan invulinstructie wijzigen. de grondslag om de data te mogen delen 
door de leverancier met de netbeheerder er wel zijn. Als die grondslag er niet is, 
dan kan alles in gereedheid gebracht worden (technisch live), maar geen 
uitvoering geven aan het daadwerkelijk delen. Of een beperkte set data delen.

2.2 TS005

2.2.1
BACKEND TENNET Not 
Ready Backend TenneT niet gereed op 1/1/2026 (inclusief aanpassing nav RFC046)

2.2.2
Compliancy 
Energieregeling

Met de vaststelling van  RFC046 Ewet TS005 Gegevensset in lijn Energiebesluit 
in ALV van 12 november

2.3 TS079

2.3.1 KSA en GBU

Leverancier stoppen met het aanleveren van klantsleutels. Er is geen wettelijke 
grondslag meer voor. Het beperkt aantal leveranciers heeft nog tot 1 juli 2026 de 
tijd om te stoppen met het aanleveren van klantsleutels.



Not Ready = Blocking 
bevinding die volledige 
release blokkeert



VERVOLGSTAP

Indien het leveranciersregister geen mogelijkheid biedt om een zich te registreren als P2P of 
Energiegemeenschappen dan dienen de systeembeheerders (en EDSN) dit zo snel op te lossen, en de 
nieuwe datum aan te leveren vanaf wanneer de registratie mogelijk is.
De invoeringsregeling zegt niets over de registratie, maar enkel dat voor deze nieuwe marktrollen min of 
meer dezelfde processen mogelijk zijn als een reguliere leverancier. 

Indien het leveranciersregister geen mogelijkheid biedt om een zich te registreren als Aggregator invoeding  
of Actieve afnemer als zelfstandige marktdeelnemer  dan dienen de systeembeheerders (en EDSN) dit snel 
op te lossen, en de nieuwe datum aan te leveren vanaf wanneer de registratie mogelijk is.
De invoeringsregeling zegt niets over de registratie, maar enkel dat voor deze nieuwe marktrollen min of 
meer dezelfde processen mogelijk zijn als een reguliere leverancier. 

Het betreft alleen de 1e fase tijdelijke oplossig bestandsuitwisseling. Proefrun is testcase of centrale 
systeem gereed is en de bestanden voldoen aan de gestelde criteria.  

Indien de klant-attributen in de LV bestanden sterk gewijzigd zijn dan pas in tweede batch deze laten 
aanleveren mits de grondslag er dan wel is. Of een nieuwe aanlevering plannen voor april

Indien de TenneT backend niet gereed is op 1/1/2026 dan moet TenneT dit zo snel mogelijk oplossen en de 
IISO informeren over de voortgang. Is geen direct impact want proces is pas nodig in situatie dat LV zou 
omvallen. 
Met de inwerkingtreding van de RFC worden initialen, tussenvoegsel en achternaam van de zakelijke klant 
niet meer uitgewisseld en wordt wel vermeld of er sprake is van teruglevering. Alleen als tekst 
Energieregeling is gewijzigd dan kan er sprake zijn van gegevens die ten onrechte worden uitgewisseld. 

Distributiesysteembeheerders (EDSN) monitorten aantal leveranciers dat na 1-1-2026 nog klantsleutels 
aanlevert. Deze leveranciers krijgen een mailing om met aanleveren te stoppen. Op 1 juli 2026 krijgen 
leveranciers die nog gebruik maken van het proces tot aanleveren klantsleutel een foutmelding. Op 1 juli 
2026 start teruggeven van foutmelding; hiervoor wordt geen apart Go gegeven. 



 



IMPACT

Klein

Klein

Klein

Klein

Klein

Alleen technisch live. 

Geldt alleen impact als er kort na beoogde 
livegang een LV omvalt. Deze kans is uiterst 
klein.

Zeer klein

Na 1-7-2-26 krijgen leveranciers een 
foutmelding waarvan ze last hebben als ze 
alsnog klantsleutels aanleveren.



 



ADDITIONELE INFORMATIE

 

 

Indien uit proefrun blijkt dat er een blocking issue is dan dient 
EDSN deze aan te passen en te testen voor 1-1-26

Topic kan per definitie live. 


